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INFORME DIARIO N°258-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra hasta Asiento N°_ (del contratista), de fecha 30.11.2021, Cese
parcial de causal de ampliación de plazo, por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles
al contratista – Alta de acuerdo de Paralización de obra; actualmente se encuentra en supervisión
para registrar sus asientos.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°25 y SAP N°26.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
7)MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias
por la paralización.
8)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El
especialista de Trazo, Topografía, no se encuentra en obra. El residente de obra se encuentra de
salida del 07.12.2021 hasta el 13.12.2021.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, especialista de suelos y Pavimentos y Especialista en relaciones Comunitarias para
que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los
DME’s, Canteras, problemas sociales.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
9)INCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la población de Huandoval
para pase de equipos y maquinarias pesadas por el Jr. Carrera, esto para cuando se reinicie la
ejecución de la obra, asimismo se está realizando acuerdos con la Población de Puca, Inaco,
Huacaschuque para los pases en zona rural.
•La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la Población de Huacaschuque
y Pallasca por problemas sociales y limítrofes en el Terreno el cual se planea el DME N°40.
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía.
11)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Mantenimiento vial en el km 39+000 - km 42+860.
-Laguna Cochapampa: dique de la laguna artificial con presencia de grietas. mantenimiento de la
planta chancadora.
•Hoy 09.12.2021 se realizo se esta presentando memorias descriptivas de las Canteras de
Galgada – Sr. Trujillo.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al contratista realizar la limpieza de escombros producto de la voladura, corte y
derrumbes a lo largo del tramo, asimismo la limpieza de residuos producto de las actividades
ejecutadas.
•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las
interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las
interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de
Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y
seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales

Auditoria Fecha De Creación:

09-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

10-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-12-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-12-2021

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: DIQUE DE LA LAGUNA ARTIFICIAL CON PRESENCIA DE
GRIETAS.

CDescripcion_________________:

- SE APRECIA EL DIQUE DE LA SEGUNDA LAGUNA ARTIFICIAL CON GRIETAS Y
ESTA SEDIENDO CON PROBABILIDAD DE COLAPSAR Y OCASIONAR DAÑOS A LA
LAGUNA DE LA JUNTA DE LOS REGANTES PROVOCANDO POSIBLES
PROBLEMAS SOCIALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-12-2021

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA CHANCADORA

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1 OPERADOR DE LA
CHANCADORA, 1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 1 OPERADOR.
EM: 1 PLANTA CHANCADORA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 ZARANDA,

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-12-2021

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM 39+000 - KM 42+860.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OFICIAL, 1 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 COMBI.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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