
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

108

Fecha
Informe:

03-12-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME N° 108 TRAMO 3-2021

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO N°723 DE LA SUPERVISIÓN: VISITA DEL BID
ASIENTO N°724 DE LA SUPERVISIÓN: AUTORIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES PARA ADICIONALES , VARIACIONES Y EVENTOS COMPENSABLES

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

10-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

11-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

03-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN : ALMACEN TEMPORAL DEL CONTRATISTA EN LA UNION

CDescripcion_________________:

SEGUNDO DIA DE INSPECCIÓN DEL BID

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

03-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 122+.54
EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DEL ALCANTARILLA TMC DE 48 PULG- LADO
DERECHO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ Y 02 OPERARIOS
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

03-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 134+460
PERFILADO Y ELIMANACION DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO Y 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 03 VOLQUETES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

03-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 123+820
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA Y 06 VOLQUETES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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