
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

110

Fecha
Informe:

06-12-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME N° 110 TRAMO 3 - 2021

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO Nº725 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TÚNEL
ASIENTO Nº726 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA VARIANTE RIPÁN-LIRIOPAMPA
ASIENTO Nº727 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: REPOSICIÓN DE PERSONAL CALIFICADO PARA LA EJECUCIÓN DE CONTROLES
DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE VIENE REALIZANDO EL CONTRATISTA.
ASIENTO Nº728 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: AFECTACIÓN AL ACCESO SHUNQUI.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

11-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

06-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 132 DME
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL SUELTO DE CORTE

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO : 01 VIGIA
MAQUINARIA UTILIZADA: CARGADOR FRONTAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

06-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO :KM 134+370
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UBICADO : 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADOR Y 05 VOLQUETES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

06-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002
ENCOFRADO Y HABILITACIÓN DE ACERO PARA LOSA EN EL PUENTE
AGOKUSHNA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO : 01 CAPATAZ Y  08 OPERARIOS

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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