
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

111

Fecha
Informe:

07-12-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME N°111 - TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA:
ASIENTO Nº 729 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: EVALUACIÓN DEL TERRENO DE FUNDACIÓN EN ESTRUCTURAS
ASIENTO Nº 730 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: INFORMES GEOLÓGICOS DE DERRUMBES SECTORES:
KM. 104+695 AL KM. 104+725, KM. 102+960 AL KM. 103+005, KM. 103+860 AL KM. 103+875,
KM. 104+435 AL KM. 104+465, KM. 104+625 AL KM. 104+465, KM. 105+385 AL KM. 105+450.
ASIENTO Nº 731 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL INFORME MRQ (MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE
QUEJAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.
ASIENTO Nº 732 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: PRESENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE
OBRA.
ASIENTO Nº 733 DE LA SUPERVISIÓN
ASUNTO: PARALIZACIÓN DE TRABAJOS DE GAVIONES
ASIENTO Nº 734 DE LA SUPERVISIÓN
ASUNTO: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA VARIANTE RIPÁN -
LIRIOPAMPA
ASIENTO Nº 735 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: PLAN DE CONTINGENCIA, MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PARA EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.
ASIENTO Nº 736 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PUENTE TINGO CHICO KM.
102+845.00 - ESPECIALIDAD DE HIDROLOGÍA.

Recomendaciones:

DEBIDO AL FERIADO 08/12/2021 EL CONTTRATISTA NO LABORARÁ ESE DÍA

Auditoria Fecha De Creación:

07-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 148+ 100
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO : 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA Y 06 VOLQUETES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 144+350
CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA PARA DESVIO AL ACCESO DEL TINEL

CDescripcion_________________:

PERONAL UTILIZADO: 02 OPERARIOS
MAQUINARIA UTILIZADO: 01 EXCAVADORA

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO:KM 134+410
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 04 VOLQUETES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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