
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

112

Fecha
Informe:

09-12-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA, RUTA PE-3N,
HUANUCO - LA UNION -
HUALLANCA, TR 3

Personal Encargado:

M A R Í A  A L E J A N D R A
MARIÁTEGUI CORONEL

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME N° 112- TRAMO 3- 2021

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

DEL CUADERNO DE OBRA
ASIENTO Nº 737 DEL CONTRATISTA
ASUNTO: LLUVIAS EN OBRA, AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS
ASIENTO Nº 737 DE LA SUPERVISIÓN
ASUNTO: AUSENCIA DE EQUIPOS DEL CONTRATISTAPARA MANTENIMIENTO DE VÍA -
AFECTACIONES MATERIALES SUELO DE FUNDACIÓN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.
ASIENTO Nº 739 DE LA SUPERVISIÓN
ASUNTO: MAQUINARIA, EQUIPOS, MATERIALES Y RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
TÚNEL.
ASIENTO Nº 740 DE LA SUPERVISIÓN
ASUNTO: DOCUMENTO SOBRE LA AUTORIZACIÓN TACITA PARA LA ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE DE ADICIONALES, VARIACIONES Y EVENTOS COMPENSABLES.

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:

11-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 134+310
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO : 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADA : 01 EXCAVADORA Y 04 VOLQUETES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO:KM 148 +140
CORTE DE TALUD Y ELIMINACIÓN DE MTARIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 VIGIA Y 01 OPERARIO
MAQUINARIA UTILIZADA: 01 EXCAVADORA Y 04 VOLQUETES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-12-2021

Actividades:

UBICACIÓN DEL TRAMO: KM 129+002
ARMADO DE ACERO PARA LOSA EN EL PUENTE AGOKUSHMA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADA: 01 CAPATAZ Y 08 OPERARIOS

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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