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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0215
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA:  CONSORCIO CARRETERO DEL PERU (  CHINA
GEZHOUBA,GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva km. 230+000 ( Desvio
Chacayan)

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy se logro el acceso al cuaderno de obra. anotado del día 22-11-
2021  al día 24-11.2021. Donde la anotación mas importante es el siguiente:
ASIENTOS; 3603, 3604 Y 3605 DEL CONTRATISTA ASUNTO: Precipitaciones pluviales ( lluvias
) desde Km. 181 hasta el Km. 230+000
Mediante los asientos señalados la Contratista participa que han ocurrido precipitaciones
pluviales ( lluvias ) los dias 22,23 y 24-11-2021 impidiendo la ejecución de trabajos, atrasando el
avance de ejecución de la obras, más aún  que dichos trabajos se encuentran en la ruta crítica
del calendario de avance de Obra vigente.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , se ha aprobado una nueva
ampliación de plazo de 65 días según Resolución No. 1426-2021-MTC/ 20 de fecha 21-07-2021,
nueva ampliación de plazo de 15 días según resolución Directoral NO. 1716-2021-MTC y una
nueva ampliación de plazo de 136 días según Directoral No. 1775-2021-MTC quedando la nueva
fecha de terminación el día 02-09- 2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado el adicional No. 4 y se ha aprobado recientemente el adicional No.5 correspondiente
a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580). Se ha aprobado un adicional
No. 6 ( LABORES DE EMERGENCIA) y se ha planteado un adicional 7 ( AMPLIACION DE
FALSA ZAPATA( PUENTE TAMBOCHACA)) el cual esta en elaboración por los especialistas de
PROVIAS NACIONAL, Adicional No. 8 (ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en revisión de los especialistas de la Dirección de control de calidad de
PROVIAS NACIONAL , ahora lo esta elaborando la Supervisión ( 5 sectores) En trámite un
Adicional No. 9 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM. 201+520 AL KM. 201+720 EN LA
COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI) donde la Supervisión y Provias Nacional coordinan
en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 10 ( SOLUCION DEFINITIVA A 22
SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 ) donde la Supervisión elaboró la
propuesta y la Entidad esta en evaluando la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) así
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi
(progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau
(chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación. se realizo visita de constatación de mayores metrados de mejoramientos de suelos
nivel de subrasante en las progresivas 220+000 al Km. 222+650. Se realizo visita de constatación
de muros de contención en las progresivas km. 181+000 al Km. 190+000 y se ha constatado
mayores metrados de muros de contención desde la progresiva 190+000 a 230+000 (constatando
hasta la progresiva Km. 207+935)
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se realiza labores de regado de via como acción anti
polvo . pero se requiere un regado constante.
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se ha disminuido el mantenimiento de transito y seguridad vial , con
el uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II. Se requiere realizar un
mantenimiento en toda la via, principalmente en las zonas urbanas por las recientes lluvias que
han dañado la vía.
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: personal obrero , técnico y especialista producción, ambiental, suelos, trazo y
topografía, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica. residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del
tramo2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores 10
Cargadores 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión Mezclador
(Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación, 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras
DEL SUPERVISOR:
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a)PERSONAL : Se verifica en las oficinas la presencia de personal administrativo, técnico de la
supervisión, especialista costos y valorizaciones, de relaciones comunitarias, liberación de
predios, trazo y topografía y Ambiental, estructuras y obras de arte, seguridad y arqueología.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: se confirma 5 camionetas , 2 combis y 2 estación total de la
supervisión. equipos de computación e impresoras. se ha incorporado unos nuevos equipos
mínimos de laboratorio de suelos y pavimentos ahora si CUMPLE con los equipos mínimos.
8) INCIDENTE: Hoy se tiene información de una Huelga de trabajadores y prestadores de
servicios de la Contratista, que la mayoría no han salido a trabajar en cada frente de trabajo por el
incumplimiento de pago del CONSORCIO CARRETERO DEL PERU ocasionando paralización de
actividades en casi todo el tramo II.
9) PACRI: Actualmente falta liberar 170 predios en los 8 sectores urbanos. Donde se ha tramitado
ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología del tramo2. Se llevó acabo
una nueva inspección de campo por parte del Ministerio de Cultura DDC Pasco donde se verificó
los trabajos de excavación y movimientos de suelo. se dio conformidad a estos trabajos mediante
acta informatizada de inspección,
11) OTROS: Las condiciones del clima de hoy es soleado y lluvioso en la tarde y en horas de la
noche. Hasta Ahora con la valorización del mes de NOVIEMBRE 2021 de acuerdo a lo ejecutado,
aprobado y corregido por la Supervisión, Continua en condición de ATRASADA

Recomendaciones:

La Contratista continua implementando el cumplimiento de los protocolos de seguridad ante el
COVID -19 , con su personal administrativo y de campo.
La supervisión continua con la implementación de los protocolos de seguridad ante el COVID-19.
La Contratista CONSORCIO CARRETERO DEL PERU tiene que cancelar las deudas pendientes
de pago a trabajadores y empresas de servicios de transporte y a los extrabajadores que dejaron
las empresas sub contratistas, para evitar cierres constantes de la via por parte de la comunidad.
Actualmente continua el reclamo de los trabajadores.
La empresa contratista GEOCLASS, contratada por PROVIAS NACIONAL para la realización de
la aducción de agua a las zonas urbanas de lucmapampa, uzpachaca, etc. ha suspendido los
trabajos dejando DEUDAS a los trabajadores . existen reclamos a esta contratista y la misma no
ha asumido la responsabilidad del pago de salarios a trabajadores del sector.
Es necesario que la contratista, incremente las labores de mantenimiento de la via del tramo II,
puesto que las constantes lluvias han dañado la superficie de rodamiento.
Es necesario que la Supervisión presente a tiempo, al Monitor, el resumen del proyecto de
valorización mensual y el cronograma de permanencia de los especialistas en la obra.
Se requiere que la supervisión informe al Monitor de PROVIAS NACIONAL los recursos de
personal : especialista , técnico y administrativo que integran el presupuesto adicional No. 7
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 7 y 8( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y Solución integral al sistema de drenaje y protección a la
plataforma de la via del Km. 201+480 al km. 201+780 C.C.C. San Juan Baños de Rabi y
ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS ( 3 sectores) ) el cual están en
elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL.
Es importante la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que esta lloviendo casi todos los
días en el tramo II, El no tener EPPs en buenas condiciones podría ocasionar incidentes,
accidentes y ocasionar enfermedades

Auditoria Fecha De Creación:

11-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

12-12-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN : EN BUSCA DEL
CUADERNO DE OBRA Y VERIFICACION DE RECURSOS

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 214+500 se realiza visita de monitoreo a las oficinas de la
supervisión: donde se logra acceder al cuaderno de obra y a la verificación de los
recursos de la Supervisión.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 216+860 A KM. 217+000
300.0 SUB BASES Y BASES
303.A SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 216+860 al Km. 217+ 000 se realiza la construcción de sub base
granular, se utiliza : 1 motoniveladora, 1 compactadora de rodillo, 1 camión cisterna,
trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 1 chofer de cisterna, 2 obreros, 2 vigías

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 223+590 a 223+700
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
635.A CUNETAS REVESTIDAS TRIANGULAR TIPO I

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 223+590 a km. 223+700 se realiza la excavación con equipo
mini cargador para la construcción de cunetas revestidas de concreto triangulares tipo I.
en el lado izquierdo de la vía, se utiliza in mini cargador , trabajan: 1 capataz, 1 operador
de mini cargador.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-12-2021

Actividades:

 PROGRESIVA KM. 227+980
1000.0 PUENTES MENORES: PUENTE USPACHACA
1000.3 ESTRIBOS
612.A1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO
610,C CONCRETO CLASE C ( F'C= 280 KG/CM2 )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 227+980 se  verifica el vaciado de mezcla de concreto en los
aleros del estribo izquierdo  del nuevo puente Uspachaca y están paralizadas las
actividades por la huelga de trabajadores de la Contratista. Solo hay un vigilante en el
sector.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 216+470 Y KM. 216+530
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 216+470 a Km. 216+530 se realiza la conformación de terraplenes,
se repara zona dañada por las lluvias. Se utiliza una motoniveladora, 1 vibro
compactadora, trabajan: 1 capataz, 2 operadores, 2 vigías

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 224+530
500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S 'S= 45  KG/CM2
(PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En la ´progresiva KM. 224+530 las actividades de pavimentación con pavimentadora en
este sector están paralizadas. la pavimentadora esta estacionada en el lado derecho de
la vía. Actualmente solo se realiza la colocación de guias para la pavimentadora .
trabajan solo  2 obreros del sector . La mayoría de los trabajadores están haciendo
huelga exigiendo el pago de sus salarios.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-12-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 225+680 AL KM. 225+750
VISITA DE MONITOREO A LA ZONA BAJA DEL TRAMO II: LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE EN EL LADO IZQUIERDO DE LA VIA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 225+680 al Km. 225+750 se realiza la limpieza de la superficie que
está a nivel de sub base granulae en el lado izquierdo de la via. Se utiliza un camion
cisterna, para la remoción y limpieza de la superficie.. trabajan 1 capataz, 1 chofer, 1
obrero

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 229+965 al 230+000
VISITA DE MONITOREO AL FINAL DEL TRAMO II: PUENTE HUARIMARCA  ( DESVIO
CHACAYAN )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 229+965 al Km. 230+000 se verifica en el sector del puente
Huarimarca, no hay actividades, puesto que los trabajadores estan en huelga.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA kM. 224+690
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 224+690 se realiza la excavación en la zona de cabezal de
alcantarilla, para que drene las aguas superficiales hacia la obra de drenaje, Se utiliza
una retroexcavadora. trabajan 1 capataz y un operador de retroexcavadora.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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