
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

30

Fecha
Informe:

13-12-2021

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 13/12/2021

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM. 00+700,
TRABAJOS EN CAMPAMENTO KM. 00+000 Y CANTERA KM. 2+000.
EL PERSONAL DE LIBERACION DE PREDIOS DE LA SUPERVISION, CONTINUA
REALIZANDO SU TRABAJO EN COORDINACION CON EL ING. ENRIQUE DIAZ MAURICIO DE
LA DIRECCION DE DERECHO DE VIA DE PROVIAS NACIONAL.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO (DIRECCION DE
DERECHO DE VIA)

Auditoria Fecha De Creación:

13-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

13-12-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM 00+700.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
01 CARGADOR
08 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

13-12-2021

Actividades:

PRUEBAS DE COMPACTACION KM. 0+770

CDescripcion_________________:

05 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

13-12-2021

Actividades:

TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000.

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 CARGADOR
03 VOLQUETES
12 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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