
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Informe:

07-12-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 002-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA

-En el asiento Nº 402 (04.12.21). El supervisor señala que existe falta de material para el avance
de los trabajos de terraplenes en el km 15+300 y km 27+000 y que los días 02 y 03 de diciembre,
el contratista ha podido avanzar en trabajos de carguío de material de corte y transporte de
material de eliminación; sin embargo, el supervisor verifico que no se cuenta con material para
terraplén, por lo cual se han paralizado los trabajos. El día sábado se verifico que salió el sol y
que el contratista estaba preparando material en el km 24+600, lo cual no ha previsto
oportunamente.

-En el asiento Nº 403 (04.12.21). El supervisor señala en referencia al asiento Nº 385 del
contratista que; 1. De la revisión del trazo y replanteo del puente Vilcanota, se entregara una
carta al contratista donde se especifiquen las recomendaciones sobre los temas de empalmes y
accesos de entrada y salida al puente. 2. Respecto a los espesores de las planchas metálicas,
que se indican Nº 372 (30.11.12), se solicitó al contratista que se presenten 03 proformas
comerciales. 3. La consulta sobre contraflechas de cada puente han sido solicitadas al
Proyectista a través de la entidad.

-En el asiento Nº 404 (04.12.21). El supervisor señala en referencia al asiento Nº 386 del
Contratista, que (1) Se debe presentar el expediente del presupuesto adicional para el nuevo
DME del km 15+300 para la revisión por la supervisión y aprobación por parte de la entidad. (2) El
uso del DME del km 26+500 (ampliación) es a partir de la comunicación, tal y como lo indica el
contratista.

2.OCURRENCIAS:
La empresa contratista cuenta con 04 frentes de trabajo.
•Km 15+300 ejecución de terraplén.
•Km 18+800 (trabajos de corte y carguío de material)
•KM 19+300 (trabajos de corte y carguío de material), este material se usa para terraplenes.
•KM 27+400 ejecución de terraplén.
•DME en el km 24+600.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 07.12.2021.
Personal clave
-Ingeniero residente
-Ingeniero de producción (falta firma)
-Especialista de Obras de Arte y Drenaje (falta firma)
-Especialista en geotecnia
-Especialista en control de calidad

Personal No clave
-Jefe de oficina técnica
-Ingeniero de Trazo, Explanaciones y topografía
-Jefe de Oficina Técnica
-Especialista ambiental (falta firma)
-Ingeniero responsable de contratos

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
-02 cisterna de agua
-05 excavadoras
-30 volquetes
-02 tractor sobre orugas
-02 Rodillo Liso
-02 Motoniveladora
-01 Cargador frontal
-01 Retroexcavadora
-Luminarias

Para traslado de personal:
-01 Bus de personal
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-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 tracto de semiltrailer
-02 compresoras
-02 rodillos lisos
-02 rodillo neumático
-01 Planta procesadora
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 07.12.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en topografía y trazo
-Especialista en control de calidad
-Especialista en estructuras, obras de arte y puentes
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en impacto ambiental
-Especialista en seguridad de obra
-Especialista en geología y geotecnia
-Especialista en hidrología e hidráulica
-Especialista técnico en liberación de predios
-Especialista legal en liberación de predios
-Especialista en Administración de contrato
-Especialista en Relaciones comunitarias
-Responsable de salud covid -19

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas
RECOMENDACIONES
-Se recomienda que el personal de la empresa contratista firme sus registros de asistencia
diariamente.
-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Recomendaciones:

-Se recomienda que el personal de la empresa contratista firme sus registros de asistencia
diariamente.
-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

13-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-12-2021

Actividades:

Carguío de material km 18+800

CDescripcion_________________:

Se observaron actividades de carguío de material, que es depositado en el DME del km
24+600.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-12-2021

Actividades:

Trabajos de corte en km 19+300

CDescripcion_________________:

Se observaron trabajos de corte y carguío de material (roca fragmentada  en el km
19+300.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-12-2021

Actividades:

Terraplén km 27+000

CDescripcion_________________:

Ejecución de trabajos para conformación de terraplén; presencia de material húmedo en
la plataforma  y  traslado de material con volquetes para conformación de terraplén,
puesto que no se cuenta con lo necesario para seguir compactando las capas.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-12-2021

Actividades:

Asistencias 07.12

CDescripcion_________________:

Se adjuntan las asistencias y controles de Tº de la empresa contratista y supervisión del
día 07.12.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-12-2021

Actividades:

Terraplén km 15+300

CDescripcion_________________:

Conformación de terraplén en km 15+300, presencia de excavadora y rodillo, falta de
material para conformación de capas.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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