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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1755, De la Supervisión, de 10.12.2021 (folio nº. 68, Tomo 20)
Asunto:  Paralización Pavimentadora frente 2
Toma nota de lo indicado en el Asiento nº. 1754, recordando que el avance en la colocación del
pavimento es de 53% aproximadamente y que del km 176+130 al km 181+000 esta liberado para
la colocación del pavimento, sin embargo, ya retiro sus recursos para la preparación de la sub
base.

Asiento nº. 1756, De la Supervisión, de 10.12.2021 (folio nº. 68, Tomo 20)
Asunto: Índice de Rugosidad Internacional – IR
Deja constancia que la Entidad a través del Oficio n° 3004-2021-MTC/20.9 ha requerido al
Contratista la propuesta de reparación de los tramos ejecutados, teniendo en consideración la
propuesta de cepillado del pavimento conforme a la reunión llevada a cabo en octubre 2020 en
PVN. Cabe mencionar que a través de este medio y de comunicaciones venimos requiriendo la
formalización del proceso constructivo de reparación.

Asiento nº. 1757, De la Supervisión, de 10.12.2021 (folio nº. 69, Tomo 20)
Asunto: Incumplimiento Contractual por falta de Ampliación de la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento, Póliza CAR y de Responsabilidad Civil.
Deja constancia que mediante Oficio n° 3008-2021-MTC/20.9 la Entidad ha notificado al
Contratista el incumplimiento contractual por falta de ampliación de la carta fianza de Fiel
Cumplimiento, Póliza CAR y de Responsabilidad Civil, precisando que dicho incumplimiento a las
Pólizas fue considerado por la CGR, sin que se haya levantado las observaciones formuladas.

Asiento nº. 1758, De la Supervisión, de 10.12.2021 (folio nº. 69, Tomo 20)
Asunto: Directiva de Valorización de MM
Se ha remitido al Contratista el Oficio n° 3009-2021-MTC/20.9, mediante el cual la Entidad remite
la aprobación de la Directiva N° 008-2021-MTC/20, sobre la valorización de Mayores Metrados
para su implementación.

Asiento nº. 1759, De la Supervisión, de 10.12.2021 (folio nº. 70, Tomo 20)
Asunto: Defensa Ribereña Adicional 3 – km 137+452.50 – 137+520
Deja constancia que el Contratista ha procedido a colocar material en la parte frontal del muro de
Defensa Ribereña del km 137+452.50 – 137+520, el cual llega hasta la parte superior de la
excavación, sin embargo, el expediente del adicional prevé que en la zona adyacente a la zapata
se coloque concreto ciclópeo y encima el relleno para estructuras. Ante la observación a dicho
procedimiento constructivo, el Residente manifiesta que es provisional.
Por lo cual dejamos constancia que al re inicio de los trabajos luego de suspensión, deberá
retirarse el material colocado y construir dicho sector conforme a lo previsto en el expediente
técnico del adicional.

Asiento nº. 1760, De la Supervisión, de 10.12.2021 (folio nº. 70, Tomo 20)
Asunto: Medidas de Mitigación por Paralización
Con la carta n° 01560-2021-CSO/JLT se ha remitido la solicitud del Consulto de Provias de la
DDV, con relación a las medidas de mitigación por paralización.

Asiento nº. 1761, De la Supervisión, de 10.12.2021 (folio nº. 71, Tomo 20)
Asunto: Necesidad de Obras Adicionales 139+825 - 139+860
Se ha identificado la Necesidad de Obras Adicionales en el tramo km 139+825 – km 139+860 de
la Vía Principal Lado Izquierdo, donde se ha venido produciendo deslizamientos debido a que el
sector está compuesto de material 100% suelto, en la corona del talud desfoga una escorrentía
superficial fuerte por lo que el material suelto conformante del talud ha pedido propiedades y se
ha suscitado una seria de deslizamientos. Por lo que se recomiendo la necesidad de una
evaluación con ensayos especiales y obras adicionales que le proporcione una solución definitiva
de estabilidad.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20, 0296 y 1917-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de
plazo de ejecución de obra por 111, 36, 24, 195 y 83 días (el primero plazo excepcional y los
cuatro siguientes por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021, 30.08.2021 y
23.12.2021 respectivamente.
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Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
De acuerdo a la descripción del numeral 3 de la Bitácora Electrónica de Obra n° 271 de 9.12.2021

4.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a la descripción del numeral 4 de la Bitácora Electrónica de Obra n° 271 de 9.12.2021

5.MAYORES METRADOS:
De acuerdo a la descripción del numeral 5 de la Bitácora Electrónica de Obra n° 272 de
10.12.2021

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se verifica la ejecución de limpieza de baños químicos y recojo de residuos de los diferentes
frentes de trabajo.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Riego de vías en el km 141+100 aproximadamente.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cuenta con 6 camionetas 4x4 sin equipamiento con radios y en
algunos casos sin separadores de bio seguridad.

9.INCIDENTES
Ninguno.

10.PACRI
Persistencia de interferencias y/o restricciones:
•Por presencia de redes de agua potable en la vía Ramal y Principal comprendidos en diferentes
tramos entre el km 136+780 al km 137+750 y km 137+930 al km 142+170 respectivamente.
•Interferencia de Terreno y/o Predio (sucesión intestada de la Familia Max Muguruza Bravo) para
la Construcción de Drenaje de Alcantarilla conectadas y emboquillado para contar con el
encausamiento y/o desfogue de dichas estructuras conectadas en las siguientes progresivas: km
143+300, km 144+294.40 y km 144+780; acceso a DME km 144+500, liberación de terreno para
construcción de PAO N° 3 en el km 144+540 al km 144+660.
•Interferencia por presencia de cerco de alambres de púas con parantes de madera entre el km
161+768.66 al km 180+711.00, que limitan la ejecución de emboquillados de piedras de obras de
arte y en algunos casos sub descargas más allá del derecho de vía.
•Cruce transversal de plataforma de cables de telecomunicaciones y/o energía eléctrica en el km
142+800, 170+000, km 171+140 y km 172+200 aproximadamente, que aparentemente estarían a
poca altura.
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Recomendaciones:

11.ARQUEOLOGÍA
En el sector arqueológico denominado San Cristóbal – km 165+300 aproximadamente, se cuenta
con afectaciones de boloneria y restos de material producto de cortes y movimiento de tierras
realizados hacia el talud superior, se ha solicitado al Contratista su retiro.

Preocupación del Sr. Wilmer Rosales, quien tiene sus terrenos de cultivo alrededor del km
135+300 al km 135+360, donde se habrían realizado trabajos de movimiento de tierras en años
anteriores, los cuales, fueron suspendidos por presencia de interferencias arqueológicas, Al
respecto la Supervisión de Obra refiere que dicho sector ha formado parte del primer rescate
(arqueológico), el cual se encuentra plenamente concluido. Responsabilizando al Contratistas por
daños y perjuicios que podrían generarse por la denuncia del señor Rosales dado la proximidad
de la temporada de lluvias que pudieran causar deslizamientos y/o derrumbes.

Persiste la discrepancia respecto a la interpretación de los documentos emitidos por el Ministerio
de Cultura respecto a la liberación o no de los Sectores Arqueológicas “Paccha” y “Cuchigaran”.

12.OTROS
Clima: Mayormente soleado en el ámbito de la obra.

Se toma conocimiento de adeudos a la Comunidad de Oyón y a proveedores de equipo y
maquinaria por parte del CVA.

Se presenta el listado de algunas necesidades y/o definiciones pendientes de atención por PVN,
las cuales, requerirían urgente atención, ya que en algunos casos estarían afectando el normal
avance de obra:
•Necesidad de Obra nueva falta de ancho de plataforma por existencia de Muro Seco (Pirca)
Inestable, km 140+815 al km 140+835.
•Necesidad de complementar con obras de subdrenaje en PAO n° 03 y PDV n° 2, en el sector km
144+540 al km 144+660 debido a afloramientos puntuales en las Banquetas 3 y 4.
•Necesidad de prestación adicional drenaje de alcantarillas Km 144+780.00, Km 144+294.70 y
Km 143+300.00 y descarga al río
•Necesidad de prestación adicional y ampliación - Sectores inestables y/o críticos – Vía Ramal y
Vía Principal: km 139+530 al km 139+680, km 172+850 al km 173+080, km 173+080 al km
173+120, km 173+150 al km 173+250, km 173+250 al km 173+450, km 175+280 al km 175+400.
•Necesidad de prestación adicional - Muros de contención en vía principal sector Km 165+320 a
Km 165+630 y sector Km 166+430 a Km 166+510
•Definición de ampliación del Sector Inestable km 139+530 al km 139+680 (Ramal) abarcando
ahora al tramo 139+550 al 139+650 (Vía Principal)
•Necesidad de Complementar con obras de subdrenajes en DME-03 debido a presencia de aguas
subterráneas
•Definición de ejecución de actividades en el Sector denominado Farallón km 141+365 al km
141+625 aproximadamente.
•Definición respecto a la Interrupción en salida de drenaje ocasionado por DME’s utilizados en el
km 175+540 LI y km 175+600 LI, por el tramo II, afectando el drenaje de las siguientes
estructuras: i) Alcantarilla ubicada en el km 175+709.80, ii) Descarga del mejoramiento especial
km 175+680 al km 175+760 y iii) Salida de descarga de subdren en el km 175+640 y km
175+795. Pendiente de definición por parte de la Supervisión de obra.
•Necesidad adicional - Programa de Compensación
•Necesidad de construcción de Cerco para protección de Ganado, requerido por la Familia
Muguruza a través del acta del 9.11.21, en las siguientes progresivas: i) km 143+200 – 143+225
LD, ii) km 143+700 – 143+800 LD, iii) km 144+100 – 144+550 LI y iv) km 144+650 – km 145+000
LD.
•Necesidad de Adicional para el Doble Carguío y pago de Acopio Temporal, para extracción de
material de la Cantera Yanamayo, (Asiento nº. 1724 del CDO 30.11.2021)
•Necesidad de Obras Adicionales en el tramo km 139+825 – km 139+860 de la Vía Principal Lado
Izquierdo debido a escorrentía superficial fuerte y material suelto en corona de talud (Asiento nº.
1761 del CDO 10.12.2021)

RECOMENDACIONES
De la persistencia de interferencias y/o restricciones por presencia de tuberías de agua potable,
propiedad privada, entre otros, que, en algunos casos, ya vendrían afectando el normal avance
de obra, se sugiere a través de las instancias correspondientes la pronta liberación de estas a fin
de evitar posibles dilaciones en la ejecución de obra.
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Se sugiere la participación de los Especialistas en Hidrología e Hidráulica, Geología y Geotecnia
y Estructuras a fin de la evaluación en campo de las indefiniciones técnicas, consultas y/o
necesidades remitidas a PVN para su pronta atención y de ser el caso evitar mayores dilaciones
en la ejecución de obra.

De las discrepancias en la interpretación de los documentos emitidos por el Ministerio de Cultura
respecto a la liberación de los sectores arqueológicos “Paccha” y “Cuchigaran”, se sugiere a
través de las instancias correspondientes la definición de si es procedente o no la intervención de
las actividades contractuales por parte del CVA, por tanto, la liberación de dichas interferencias.

Se sugiere valorar las anotaciones descritas en el cuaderno de obra.

Se sugiere instar al CVA al fin del pago de adeudos pendientes tanto a la Comunidad de Oyón así
como a sus proveedores.

Auditoria Fecha De Creación:

11-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-12-2021

Actividades:

600OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.AExcavación no clasificada para estructuras
612.AEncofrado y desencofrado para Obras de Arte
615.AAcero de Refuerzo

Progresiva: km 140+230 al km 140+259.01 (Losa en Voladizo) - Adicional 3

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 3 Operario, 4 Oficial, 2 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Martillo hidráulico sobre oruga con
operador

Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y por
personal técnico y auxiliar del del CSO. Se sugirió el control adecuado de los procesos
constructivos por parte del CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra.
Así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la
actividad y la adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-12-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 BPavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Manual)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
7Q0.ETransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d<= 1 Km
700.FTransporte de Concreto Hidráulico (con mixer) para d> 1 Km

Progresiva: km 154+298 al km 154+310 LD aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 8 Operario, 3 Oficial, 3 Ayudante
y 2 Vigía, además de 1 equipo de Control de Calidad y 1 Equipo de Topografía.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Camión Mixer y 1 Camión Baranda con
sus respectivos operadores, además de equipos menores como: 1 Regla Vibratoria, 1
cortadoras de pavimentos, 2 generador eléctrico, 1 Mufle, 1 Peine, 2 Vibradora de
Concreto, 2 Mochila Pulverizadora, entre otras.

Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y por
personal técnico y auxiliar del CSO. Se sugirió el control adecuado de los procesos
constructivos al CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Clima: Soleado, Temperatura ambiental: 15.1°C y humedad relativa 59.5%

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-12-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.BBase de Concreto Hidráulico fe: 85 kg/cm2

Progresiva: km 165+140 al km 165+240 LI aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 10 Operario, 2 Oficial, 1 Ayudante
y 2 Vigía, además de un equipo de topografía conformado por 1 Topógrafo y 4
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 4 Camión Mixer y 1 camión baranda con
sus respectivos operadores, además de equipos menores como 1 regla vibratoria, 2
grupo electrógeno, 2 moto fumigadora, 2 vibradora
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y por
personal técnico y auxiliar del CSO. Se sugirió el control adecuado de los procesos
constructivos al CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Clima: Mayormente soleado, Temperatura ambiental: 10.3°C y humedad relativa 47.4%

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

11-12-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.AEncofrado y Desencofrado para Obras de Arte
640.AEmboquillado de Piedra e=0.15m

Progresiva: km 149+605

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 3 Operario, 1 Oficial y 1
Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Minicargador
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y por
personal técnico y auxiliar del CSO. Se sugirió el control adecuado de los procesos
constructivos al CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Clima: Mayormente soleado

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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