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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento nº. 1762, Del Contratista, de 10.12.2021 (folios nºs. 71 y 72, Tomo 20)
Asunto: Necesidad de ejecución de Mayores Metrados n° 22 – de sub base granular Vía Principal,
Variante 1 y Variante 2
Referencia: a) Informe TP 124600.27.2020 y b) Informe n° 014-2021-SyA MLL
Según los documentos de la referencia a) del proyectista y b) del especialista en Suelos y
Pavimentos del CVA, además de las actas de clasificación de materiales definidas el 12.03.2021
en la cual, se define la sectorización de sub base granular o base de concreto Hidráulico en la Vía
Principal, Vía Ramal, Variante 1 y Variante 2.
Producto de esta definición y cambio de sectores debidamente sustentados, se originan mayores
metrados se bus base granular, modificando las condiciones iniciales del expediente técnico.
Según el artículo n° 175 del RLCE y conforme a la Directiva n° 008-2021 MTC/20 de Mayores
Metrados vigente se registra la necesidad de ejecutar estos mayores metrados a lo largo de toda
la vía, por tanto, solicitamos comunicar a la Entidad para proceder su ejecución.

Asiento nº. 1763, De la Supervisión, de 13.12.2021 (folio nº. 72, Tomo 20)
Asunto: Observaciones Expediente MM 22
Con relación a lo indicado en el asiento anterior le precisamos que con Carta n° 01574-2021-
CSO/JS-JLT se ha sustentado observaciones al expediente de MM 22, las cuales se servirá
subsanar.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:
Mediante Resoluciones Directorales Nºs. 789-2020-MTC/20, 2106-2020-MTC/20, 0048-2121-
MTC/20, 0296 y 1917-2021-MTC/2021, se declaran procedentes las ampliaciones parciales de
plazo de ejecución de obra por 111, 36, 24, 195 y 83 días (el primero plazo excepcional y los
cuatro siguientes por aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra), trasladando el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 18.12.2020, 23.01.2021, 16.02.2021, 30.08.2021 y
23.12.2021 respectivamente.
Mediante Adendas nº.s 3 y 5 se acuerda suspender el plazo de ejecución de obra del 30.03.2021
al 19.04.2021 y del 20.04.2021 al 30.04.2021 respectivamente. Trasladándose el termino de
plazo de ejecución de obra contratada al 1.10.2021.

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):
De acuerdo a la descripción del numeral 3 de la Bitácora Electrónica de Obra n° 271 de 9.12.2021

4.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a la descripción del numeral 4 de la Bitácora Electrónica de Obra n° 271 de 9.12.2021

5.MAYORES METRADOS:
De acuerdo a la descripción del numeral 5 de la Bitácora Electrónica de Obra n° 272 de
10.12.2021

6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se verifica la ejecución de limpieza de baños químicos y recojo de residuos de los diferentes
frentes de trabajo.

7.MANTENIMIENTO VIAL:
Riego de vías en diferentes tramos entre el km 135 al km 153 aproximadamente - Vía Principal.

8.RECURSOS OFERTADOS
8.1DEL CONTRATISTA:
8.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado.

8.2 DEL SUPERVISOR:
8.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado.
8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. - Cumple con lo ofertado.
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cuenta con 6 camionetas 4x4 sin equipamiento con radios y en
algunos casos sin separadores de bio seguridad.

9.INCIDENTES
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Ninguno.

10.PACRI
Persistencia de interferencias y/o restricciones:
•Por presencia de redes de agua potable en la vía Ramal y Principal comprendidos en diferentes
tramos entre el km 136+780 al km 137+750 y km 137+930 al km 142+170 respectivamente.
•Interferencia de Terreno y/o Predio (sucesión intestada de la Familia Max Muguruza Bravo) para
la Construcción de Drenaje de Alcantarilla conectadas y emboquillado para contar con el
encausamiento y/o desfogue de dichas estructuras conectadas en las siguientes progresivas: km
143+300, km 144+294.40 y km 144+780; acceso a DME km 144+500, liberación de terreno para
construcción de PAO N° 3 en el km 144+540 al km 144+660.
•Interferencia por presencia de cerco de alambres de púas con parantes de madera entre el km
161+768.66 al km 180+711.00, que limitan la ejecución de emboquillados de piedras de obras de
arte y en algunos casos sub descargas más allá del derecho de vía.
•Cruce transversal de plataforma de cables de telecomunicaciones y/o energía eléctrica en el km
142+800, 170+000, km 171+140 y km 172+200 aproximadamente, que aparentemente estarían a
poca altura.

11.ARQUEOLOGÍA
En el sector arqueológico denominado San Cristóbal – km 165+300 aproximadamente, se cuenta
con afectaciones de boloneria y restos de material producto de cortes y movimiento de tierras
realizados hacia el talud superior, se ha solicitado al Contratista su retiro.

Preocupación del Sr. Wilmer Rosales, quien tiene sus terrenos de cultivo alrededor del km
135+300 al km 135+360, donde se habrían realizado trabajos de movimiento de tierras en años
anteriores, los cuales, fueron suspendidos por presencia de interferencias arqueológicas, Al
respecto la Supervisión de Obra refiere que dicho sector ha formado parte del primer rescate
(arqueológico), el cual se encuentra plenamente concluido. Responsabilizando al Contratistas por
daños y perjuicios que podrían generarse por la denuncia del señor Rosales dado la proximidad
de la temporada de lluvias que pudieran causar deslizamientos y/o derrumbes.

Persiste la discrepancia respecto a la interpretación de los documentos emitidos por el Ministerio
de Cultura respecto a la liberación o no de los Sectores Arqueológicas “Paccha” y “Cuchigaran”.

© Provias Nacional 14/12/2021 10:56:53



Recomendaciones:

12.OTROS
Clima: Mayormente soleado en el ámbito de la obra.

Se toma conocimiento de adeudos a la Comunidad de Oyón y a proveedores de equipo y
maquinaria por parte del CVA.

Se presenta el listado de algunas necesidades y/o definiciones pendientes de atención por PVN,
las cuales, requerirían urgente atención, ya que en algunos casos estarían afectando el normal
avance de obra:
•Necesidad de Obra nueva falta de ancho de plataforma por existencia de Muro Seco (Pirca)
Inestable, km 140+815 al km 140+835.
•Necesidad de complementar con obras de subdrenaje en PAO n° 03 y PDV n° 2, en el sector km
144+540 al km 144+660 debido a afloramientos puntuales en las Banquetas 3 y 4.
•Necesidad de prestación adicional drenaje de alcantarillas Km 144+780.00, Km 144+294.70 y
Km 143+300.00 y descarga al río
•Necesidad de prestación adicional y ampliación - Sectores inestables y/o críticos – Vía Ramal y
Vía Principal: km 139+530 al km 139+680, km 172+850 al km 173+080, km 173+080 al km
173+120, km 173+150 al km 173+250, km 173+250 al km 173+450, km 175+280 al km 175+400.
•Necesidad de prestación adicional - Muros de contención en vía principal sector Km 165+320 a
Km 165+630 y sector Km 166+430 a Km 166+510
•Definición de ampliación del Sector Inestable km 139+530 al km 139+680 (Ramal) abarcando
ahora al tramo 139+550 al 139+650 (Vía Principal)
•Necesidad de Complementar con obras de subdrenajes en DME-03 debido a presencia de aguas
subterráneas
•Definición de ejecución de actividades en el Sector denominado Farallón km 141+365 al km
141+625 aproximadamente.
•Definición respecto a la Interrupción en salida de drenaje ocasionado por DME’s utilizados en el
km 175+540 LI y km 175+600 LI, por el tramo II, afectando el drenaje de las siguientes
estructuras: i) Alcantarilla ubicada en el km 175+709.80, ii) Descarga del mejoramiento especial
km 175+680 al km 175+760 y iii) Salida de descarga de subdren en el km 175+640 y km
175+795. Pendiente de definición por parte de la Supervisión de obra.
•Necesidad adicional - Programa de Compensación
•Necesidad de construcción de Cerco para protección de Ganado, requerido por la Familia
Muguruza a través del acta del 9.11.21, en las siguientes progresivas: i) km 143+200 – 143+225
LD, ii) km 143+700 – 143+800 LD, iii) km 144+100 – 144+550 LI y iv) km 144+650 – km 145+000
LD.
•Necesidad de Adicional para el Doble Carguío y pago de Acopio Temporal, para extracción de
material de la Cantera Yanamayo, (Asiento nº. 1724 del CDO 30.11.2021)
•Necesidad de Obras Adicionales en el tramo km 139+825 – km 139+860 de la Vía Principal Lado
Izquierdo debido a escorrentía superficial fuerte y material suelto en corona de talud (Asiento nº.
1761 del CDO 10.12.2021)

RECOMENDACIONES
De la persistencia de interferencias y/o restricciones por presencia de tuberías de agua potable,
propiedad privada, entre otros, que, en algunos casos, ya vendrían afectando el normal avance
de obra, se sugiere a través de las instancias correspondientes la pronta liberación de estas a fin
de evitar posibles dilaciones en la ejecución de obra.

Se sugiere la participación de los Especialistas en Hidrología e Hidráulica, Geología y Geotecnia
y Estructuras a fin de la evaluación en campo de las indefiniciones técnicas, consultas y/o
necesidades remitidas a PVN para su pronta atención y de ser el caso evitar mayores dilaciones
en la ejecución de obra.

De las discrepancias en la interpretación de los documentos emitidos por el Ministerio de Cultura
respecto a la liberación de los sectores arqueológicos “Paccha” y “Cuchigaran”, se sugiere a
través de las instancias correspondientes la definición de si es procedente o no la intervención de
las actividades contractuales por parte del CVA, por tanto, la liberación de dichas interferencias.

Se sugiere valorar las anotaciones descritas en el cuaderno de obra.

Se sugiere instar al CVA al fin del pago de adeudos pendientes tanto a la Comunidad de Oyón así
como a sus proveedores.
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Auditoria Fecha De Creación:

13-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-12-2021

Actividades:

CANTERA YANAMAYO
Progresiva: km 117+000

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz y 2 Controlador
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Cargador Frontal, 1 Excavadora Sobre
Oruga y 6 Volquetes con sus respectivos operadores.
Se viene realizando actividades relacionadas a carguío de material para sub base
granular y filtro para su transporte a los lugares de acopio establecidos. Así como de
encauzamiento de rio
El material se transporta a los acopios temporales ubicados en km 135+200, km
142+200 y km 146+600 aproximadamente.
Es preciso indicar que no se realiza actividad alguna de extracción y/o producción de
material para sub base granular y filtro.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-12-2021

Actividades:

ÁREA DE ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL PARA SUB BASE GRANULAR Y DE
FILTRO
Progresiva: km 135+200 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Se aprecia que se realizó la disposición de material para sub base granular y filtro.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-12-2021

Actividades:

600.0OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
605.ARelleno para estructuras
605.BMaterial filtrante
625.ASubdren Tipo I
625.BDescarga de Subdrenes Tipo I
649.ETubería Rígida Perforada (6"}
650.HGeotextil No Tejido Ciase 2

Progresiva: km 137+448.12 al km 137+480.00 L.D.

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario, 2 Oficial, 1 Ayudante
y 2 Vigía
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora Sobre Orugas con operador
y equipos menores como 2 vibro pisón.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y por
personal técnico y auxiliar del CSO. Se sugirió el control adecuado de los procesos
constructivos al CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-12-2021

Actividades:

Cantera Bella luz
Progresiva: km 141+100

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Cargador Frontal con operador y 1
Excavadora Sobre Oruga Inoperativa
Se realizan actividades relacionadas a carguío de material únicamente.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-12-2021

Actividades:

ÁREA DE ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL PARA SUB BASE GRANULAR Y DE
FILTRO
Progresiva: km 142+200 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Controlador
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Se aprecia que se viene realizando la disposición de material para sub base granular y
filtro.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-12-2021

Actividades:

ÁREA DE ACOPIO TEMPORAL DE MATERIAL PARA SUB BASE GRANULAR Y DE
FILTRO
Progresiva: km 146+600 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Se aprecia que se realizó la disposición de material para sub base granular y filtro.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-12-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.BBase de Concreto Hidráulico fe: 85 kg/cm2

Progresiva: km 165+180 al km 165+140 LI aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 6 Operario, 2 Oficial, 1 Ayudante
y 2 Vigía, además de un equipo de topografía y de control de calidad.
Equipos aproximados verificados en campo: 4 Camión Mixer y 1 camión baranda con
sus respectivos operadores, además de equipos menores como 1 regla vibratoria, 2
grupo electrógeno, 2 moto fumigadora, 2 vibradora de concreto.

Al momento de la inspección visual las actividades son verificadas por personal técnico
y auxiliar del CVA y del CSO. Se sugirió el control adecuado de los procesos
constructivos al CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Clima: Mayormente soleado con presencia de algunas nubes, Temperatura ambiental:
8.4°C

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-12-2021

Actividades:

500PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
501 APavimento de Concreto Hidráulico S'c=45 kg/cm2 (Pavimentadora)
502. AAcero Longitudinal (Barra de Amarre)
502. BAcero Transversal (Pasa Junta)
502.CCanastillas
503.AJuntas de Construcción de Concreto Hidráulico
503. BJuntas de Contracción de Concreto Hidráulico
503.CJuntas de Expansión
612.CEncofrado y desencofrado para pavimentos
700.0TRANSPORTE
700.CTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d<= 1 Km
700.DTransporte de Concreto Hidráulico (con volquete) para d> 1 Km

Progresiva: km 153+850 al km 153+990 aproximadamente - LD

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Ing. de Campo, 1 Capataz, 6 Operador de
equipo, 6 Operario, 4 Oficial, 3 Ayudante y 2 Vigía, además de un equipo de control de
calidad y un equipo de topografía.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Pavimentadora de Concreto, 1
Retroexcavadora, 4 Volquetes y 1 Camión Baranda con sus respectivos operadores,
además de equipos menores como: 3 cortadoras de pavimentos, 1 compresora, 1 torre
de iluminación, 1 vibradora de concreto eléctrica, 1 generador eléctrico, 1 Mufle, 1
Peine, 3 carpas, entre otras.
Clima: Mayormente soleado
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y por
personal técnico y auxiliar del CSO. Se sugirió el control adecuado de los procesos
constructivos al CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-12-2021

Actividades:

300SUB BASES Y BASES
303.ASub Base Granular

Progresiva: km 153+200 al km 153+300 aproximadamente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Operario, 2 Oficial, 2 Ayudante
y 2Vigía. Además de un equipo de topografía conformada por 1 Topógrafo y 4
Ayudantes
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora, 1 Rodillo y 1 Camión
Cisterna de Agua, con sus respectivos operadores
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CVA y por
personal técnico y auxiliar del CSO. Se sugirió el control adecuado de los procesos
constructivos al CSO, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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