
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
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Nro
Infor
me:
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PVN

Fecha
Informe:

14-12-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate
- Arequipa Tramo: II km. 35 al
km. 153.50

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME N°  227-NACM-ESC-DO PVN

REPORTE DEL MARTES 14 DE DICIEMBRE DEL 2021

OBRA SUSPENDIDA EN ARBITRAJE - TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL
CONSORCIO CONTRATISTA COSAPI-OHL

POR ACCION DE LAS LLUVIAS EN EL KM 107+600 L.D SE TIENE DESPRENDIMIENTO DE LA
PLATAFORMA, POR LO QUE SE RECOMIENDA SUBSANAR ESTE HECHO CON SUMA
URGENCIA. (SE APRECIA EN EL PANEL FOTOGRAFICO).

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON EL
RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 90+500 AL KM
91+500
DEL CONTRATISTA :
A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR
B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:
02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR
FRONTAL, 01 VOLQUETE.
MAQUINARIA EN STAND BY: 31 VOLQUETES, 05 RODILLOS VIBRATORIOS, 04
MOTONIVELADORAS, 07 CAMIÓN CISTERNA, 04 CARGADOR FRONTAL, 03
TRACTORES, 05 EXCAVADORAS, 02 CHANCADORAS MÓVILES, 01 TANQUE
ASFALTO, 02 RETROEXCAVADORAS, 01 PAVIMENTADORA, 02 CAMIÓN MIXER,
02
CAMIÓN GRÚA, 01 CAMIÓN IMPRIMADOR, 01 PLANTA DE ASFALTO TEREX
MÓVIL.
LA SUPERVISIÓN:
a)PERSONAL CLAVE:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
02 TOPÓGRAFOS
01 TÉCNICO DE COMPUTO
01 SECRETARIA
01 CONDUCTOR
b)OTROS:
01 CAMIONETA PICK UP 4X4
01 OFICINA
01 EQUIPOS DE COMPUTO
01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

Recomendaciones:

CON LAS PRIMERAS LLUVIAS QUE SE PRODUJO EL ULTIMO SABADO 11 DE JULIO SE
TIENE DESLIZAMIENTO DE PIEDRAS Y TIERRA EN LA PLATAFORMA (KM 103 AL KM 135),
POR LO QUE SE RECOMIENDA ELIMINAR Y LIMPIAR LA VIA.
EN EL KM 107+600 L.D SE TIENE DESPRENDIMIENTO DE LA PLATAFORMA, POR LO QUE
SE RECOMIENDA SUBSANAR ESTE HECHO CON SUMA URGENCIA, SE APRECIA ENEL
PANEL FOTOGRAFICO.

Auditoria Fecha De Creación:

14-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-12-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 90+500 AL KM 91+500

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01
RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-12-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 121+840

CDescripcion_________________:

IDENTIFICACION DE ZONAS DE DESLIZAMIENTO DE PIEDRAS, EL CONTRATISTA
DEBE L IMPIAR LA  PLATAFORMA,  CABE INFORMAR QUE ESTOS
DESLIZAMIENTOS SON RECIENTES.
ADEMAS SE TIENE ACUMULACION DE AGUA (CHARCOS) QUE PERJUDICAN EL
TRANSITO VEHICULAR Y QUE ADEMAS DETERIORAN LA PLATAFORMA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-12-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 81+120

CDescripcion_________________:

VERIFICACION DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA COSAPI -
OHL, EL CUAL SE REALIZO EN COMPAÑIA DE LA SUPERVISION ACRUTA TAPIA.
TRABAJOS DE PERFILADO, LIMPIEZA DE CUNETAS Y PLATAFORMA DE LA VIA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-12-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 47+500

CDescripcion_________________:

SE VERIFICA EN COMPAÑIA DE LA SUPERVISION LOS TRABAJOS DE PERFILADO
Y LIMPIEZA DE LA PLATAFORMA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-12-2021

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 107+600

CDescripcion_________________:

DESPRENDIMIENTO DE PLATAFORMA POR ACCION DE LA LLUVIA PRODUCIDA
EL SABADO 11 DE DICIEMBRE

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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