
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

007

Fecha
Informe:

13-12-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 007-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:
La empresa contratista cuenta con 04 frentes de trabajo.
•Km 15+300 ejecución de terraplén.
•Km 18+800 (trabajos de corte y carguío de material)
•KM 19+300 (trabajos de corte y carguío de material), este material se usa para terraplenes.
•KM 27+400 ejecución de terraplén.
•DME en el km 24+600.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 13.12.2021.
Personal clave
-Ingeniero residente
-Especialista en suelos y pavimentos
-Ingeniero de producción
-Especialista de Obras de Arte y Drenaje
-Especialista en geotecnia
-Especialista en control de calidad

Personal No clave
-Jefe de oficina técnica
-Ingeniero de Trazo, Explanaciones y topografía
-Jefe de Oficina Técnica
-Especialista ambiental (falta firma)
-Ingeniero responsable de contratos

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
-02 cisterna de agua
-05 excavadoras
-30 volquetes
-02 tractor sobre orugas
-02 Rodillo Liso
-02 Motoniveladora
-01 Cargador frontal
-01 Retroexcavadora
-Luminarias

Para traslado de personal:
-01 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 tracto de semiltrailer
-02 compresoras
-02 rodillos lisos
-02 rodillo neumático
-01 Planta procesadora
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 13.12.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en topografía y trazo
-Especialista en Suelos y Pavimentos
-Especialista en control de calidad
-Especialista en estructuras, obras de arte y puentes
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en impacto ambiental
-Especialista en seguridad de obra
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-Especialista en geología y geotecnia
-Especialista en hidrología e hidráulica
-Especialista técnico en liberación de predios
-Especialista legal en liberación de predios
-Especialista en Administración de contrato
-Especialista en Relaciones comunitarias
-Responsable de salud covid -19

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda que el personal de la empresa contratista firme sus registros de asistencia
diariamente.
-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

14-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

13-12-2021

Actividades:

Asistencias 13.12.

CDescripcion_________________:

Se adjuntan los registros de asistencias y control de Tº de la contratista y supervision
13.12

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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