
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

263

Fecha
Informe:

14-12-2021

Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO N°263-2021-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•Asiento N°1010 alAsiento N°1027 (del supervisor), de fecha 30.11.2021, Véase documento
adjunto en el SIGVIAL.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
•Asiento N°1024 (del supervisor), de fecha 27.11.2021, Visita a la obra de la JRD, visita
modalidad virtual. Se expuso la situación de la obra sobre la paralización que entró en vigencia el
10.11.2021; también se expuso sobre la sectorización señalando que darán mayor priorización
para el reinicio de la obra en tramo Tauca – Huandoval, el cual a su vez se han dividido en
sectores I – A (km0+000 al km 18+000) y sector I – B (km 18+000 al km34+000); paralelo se
requerirá el reinicio del tramo Huandoval – Pallasca y el empleo de la cantera Puca I y Puca II. La
JRD solicito al contratista presentar un programa de avance de los adicionales para un mejor
seguimiento y control.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras.
•Con CARTA N°959-CONSORCIO ICC-2021/RO, de fecha 14.12.2021, el contratista remite a la
supervisión, Información Técnica de Tuberias y canales, existentes y proyectados, en el área del
DME N°40.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-1012, de fecha 14.12.2021, la supervisión remite al contratista,
Resultado de la Revisión y evaluación realizado por la DGAAM: Informes Mensuales del Área de
Impacto Ambiental – Informes Trimestrales de Áreas Auxiliares, con Oficio N°3025-2021-
MTC/20.9 del 10.12.2021
•Con CARTA N°2510019-CG-21-1021, de fecha 14.12.2021, la supervisión remite a la entidad,
Informe Técnico sustentatorio (ITS) de la cantera y Área de Procesamiento Tablachaca-Trujillo,
ubicada a 59.80 km respecto al inicio del tramo del proyecto.
7)MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias
por la paralización.
8)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El
especialista de Trazo, Topografía, no se encuentra en obra. El residente de obra se encuentra de
salida del 07.12.2021 hasta el 13.12.2021, a la fecha el ingeniero se encuentra de licado de
salud.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, especialista de suelos y Pavimentos y Especialista en relaciones Comunitarias para
que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los
DME’s, Canteras, problemas sociales.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
9)INCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la población de Huandoval
para pase de equipos y maquinarias pesadas por el Jr. Carrera, esto para cuando se reinicie la
ejecución de la obra, asimismo se está realizando acuerdos con la Población de Puca, Inaco,
Huacaschuque para los pases en zona rural.
•La supervisión y el contratista están teniendo coordinaciones con la Población de Huacaschuque
y Pallasca por problemas sociales y limítrofes en el Terreno el cual se planea el DME N°40.
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía.
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11)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Mantenimiento vial en el km8-km13, mantenimiento de plataforma en el sector inestable falla
geológica km 9+500.
-Medición de deflexión con Viga Benkelman para el análisis de mejoramiento de plataforma para
presentar como adicional: km 5+260-km5+300(km0+000-km7), cada 20m lado derecho;
km20+430-km+20+410 (km 21-km20), cada 20m, lado izquierdo.
-Riego para minimizar la polución en el km0+000-km11+350, km11+500-km21.
-Laguna Cochapampa: Ensayo granulométrico de material triturado para base y sub base de la
cantera Huchaspina; Trituración de material para base y sub base de la cantera Huachaspina.
-Señalización en accesos del puente artesanal provisional Huambicsha (L=18m) en el km 36+120
•Con CARTA N°955-CONSORCIO ICC-2021/RO, a la Con CARTA N°959-CONSORCIO ICC-
2021/RO, de fecha 14.12.2021, véase documento adjunto en el SIGVIAL.
•Con CARTA N°2510019-CG-21-1011, de fecha 13.12.2021, a la Con CARTA N°2510019-CG-21-
1021, de fecha 14.12.2021, la supervisión véase documento adjunto en el SIGVIAL.
•Con OFICIO N°3080-2021-MTC/20.9 y OFICIO N°3081-2021-MTC/20.9, de fecha 14.12.2021, la
entidad notifica a la supervisión y al contratista respectivamente, Cambio de Ingeniero
Responsable de Topografía, del Ing. Wilder Chilón Culqui por el Ing. Víctor Guillermo Prieto
Castillo.

Recomendaciones:

•Se recomienda al contratista realizar la limpieza de escombros producto de la voladura, corte y
derrumbes a lo largo del tramo, asimismo la limpieza de residuos producto de las actividades
ejecutadas.
•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las
interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las
interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de
Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y
seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.
•Se recomienda a la intervención de la entidad para ver la posibilidad de intervenir como
emergencia la ejecución del puente en el km36+120.

Auditoria Fecha De Creación:

14-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

15-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-12-2021

Actividades:

-MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM8-KM13.
-MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA EN EL SECTOR INESTABLE FALLA
GEOLOGICA KM 9+500.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 MOTONIVELADORA, 1 COMBI.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-12-2021

Actividades:

MEDICIÓN DE DEFLEXIÓN CON VIGA BENKELMAN PARA EL ANÁLISIS DE
MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA PARA PRESENTAR COMO ADICIONAL, KM
5+260-KM5+300(KM0+000-KM7), CADA 20M LADO DERECHO.

CDescripcion_________________:

MO: 3 TÉCNICOS ( TEC. JOSÉ FLORES ENCARGADO DEL FRENTE), 3
AUXILIARES, 2 VIGÍAS, 2 CONDUCTORES.
EM: 1 VOLQUETE CALIBRADO, 1 VIGA BENKELMAN DE 2 BRAZOS, 1 WINCHA
DIGITAL Y MANUAL, 1 GPS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-12-2021

Actividades:

VIGA KM 5+260-KM5+300(KM0+000-KM7)

CDescripcion_________________:

TEC. JOSÉ FLORES, 3 TÉCNICO, 3 AUXILIARES, 2 VIGÍAS AS, 2 CHOFERES
1 VOLQUETE 8200TN
VIGA BEKERLEY 2 BRAZOS, WINCHA DIGITAL Y MANUAL GPS

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-12-2021

Actividades:

MEDICIÓN DE DEFLEXIÓN CON VIGA BENKELMAN PARA EL ANÁLISIS DE
MEJORAMIENTO DE PLATAFORMA PARA PRESENTAR COMO ADICIONAL,
KM20+430-KM+20+410 (KM 21-KM20), CADA 20M, LADO IZQUIERDO.

CDescripcion_________________:

MO: 3 TÉCNICOS ( TEC. JOSÉ FLORES ENCARGADO DEL FRENTE), 3
AUXILIARES, 2 VIGÍAS, 2 CONDUCTORES.
EM: 1 VOLQUETE CALIBRADO, 1 VIGA BENKELMAN DE 2 BRAZOS, 1 WINCHA
DIGITAL Y MANUAL, 1 GPS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-12-2021

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN EL KM11+500-KM21.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-12-2021

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 15/12/2021 08:09:41

http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020211615071638.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020212714052732.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020212714052742.jpg


7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-12-2021

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN EL KM0+000-KM11+350.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-12-2021

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: ENSAYO GRANULOMETRICO DE MATERIAL TRITURADO
PARA BASE Y SUB BASE DE LA CANTERA HUCHASPINA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE SUELOS, 1 ASISTENTE DE SUELOS, 1 AUXILIAR.
EM: TARAS, ZARANDA, BALANZA

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-12-2021

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: TRITURACIÓN DE MATERIAL PARA BASE Y SUB BASE
DE LA CANTERA HUACHASPINA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 ESPECIALISTA INGENIERO DE PRODUCCIÓN, 1 TÉCNICO DE
PRODUCCIÓN DE PLANTA, 1 OPERADOR DE LA TRITURADORA, 1 ELECTRICISTA,
2 AYUDANTES, 1 OPERADOR.
EM: 1 PLANTA CHANCADORA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 ZARANDA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-12-2021

Actividades:

SEÑALIZACIÓN EN ACCESOS DEL PUENTE ARTESANAL PROVISIONAL
HUAMBICSHA (L=18M) EN EL KM 36+120

CDescripcion_________________:

SE APRECIA SEÑALIZACIÓN EN ÀREAS DE PELIGRO DEL PUENTE ARTESANAL
PROVISIONAL HUAMBICSHA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-12-2021

Actividades:

SE APRECIA ROCA FISURADA EN EL KM 29+500, QUE PODRIA COLAPSAR.

CDescripcion_________________:

-SE INFORMO A LA SUPERVISIÒN Y A LA CONTRATISTA POR MEDIO DEL
APLICATIVO DE WHATSAAP Y CUANDO SE REALIZO LA VISITA A SUS
RESPECTIVAS OFICINAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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