
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

33

Fecha
Informe:

16-12-2021

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 16-12-2021

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 0+680 Y
KM. 1+280, TRABAJOS EN CAMPAMENTO KM. 00+000 Y CANTERA KM. 2+000.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL  PLAN DE MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLOGICO.

Auditoria Fecha De Creación:

16-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

17-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

16-12-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 0+680

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 CARGADOR
03 VOLQUETES
06 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020211216071250.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020211316071302.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020211316071309.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

16-12-2021

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 1+280

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020212716072751.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020212716072755.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020212816072803.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

16-12-2021

Actividades:

TRABAJOS EN CANTERA KM. 2+000

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 CARGADOR
03 VOLQUETES
08 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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