
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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16-12-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa
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completa
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3:
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completa
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4:
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completa
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5:
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Asunto:

INFORME DIARIO Nº 010-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

-En el asiento Nº 430 (15.12.21). El supervisor señala en el asunto DIAS DE SOL, y deja
constancia que los días 13, 14 y 15 de diciembre del 2021han estado con sol todo el día, lo cual
que permite trabajar al contratista.

-En el asiento Nº 431 (15.12.21). El supervisor señala en referencia al asiento Nº 424 del
contratista, que con Carta Nº 156 -2021-PVN-LAGESA/JS-E (15.12.21), han sido enviadas las
consultas sobre puentes a la entidad, refrente a contraflechas y espesores de planchas metálicas
de los puentes.

-En el asiento Nº 432 (15.12.21). El supervisor señala en referencia al asiento Nº 309 de la
supervisión – el mal uso del DME km 24+600 .
01.Se reitera los asientos Nº 283,292, 295, 306, 308 y 309 de la supervisión donde de se indica
que el contratista ha usado el DME del km 24+600 para acpiar material para terraplén sin
autorización de la supervisión, cuando su uso es exclusivamente para eliminación de excedentes
de cortes, en consecuencia el contratista debe retirar este material acopiado a su
responsabilidad.
02.El DME km 24+600 cuenta con capacidad para almacenamiento de material de corte.
03.Los atrasos del contratista son de su responsabilidad.

-En el asiento Nº 433 (15.12.21). El supervisor deja constancia que los atrasos del contratista:
01.El atraso a la fecha es de 77%
02.Se verifico en su campamento planchas mealicas para alcantarillas
03.El contratista aún no ha culminado el trazo y replanteo de obras de arte, como alcantarillado,
se ordena avanzar para iniciar trabajos de colocación de tubo de alcantarillado, ya que cuenta
con las planchas para alcantarillas, lo cual ayudaría a disminuir su atraso.
04.Se verifica que en campo solo cuentan con 04 excavadoras operativas, 02 en corte de talud y
02 en terraplén, necesitándose mayor numero de excavadoras, rodillos, tractores y volquetes
para recuperr el gran atraso, que es responsabilidad del contratista.

-En el asiento Nº 434 (16.12.21). El supervisor reitera el asiento Nº 430, donmde se indica que
existen días de sol los días 13,14, 15 y 16 de diembre, lo cual pemrite trabajar al contratista y
reducir el atraso.
1.OCURRENCIAS:
La empresa contratista cuenta con 04 frentes de trabajo.
•Trabajos de corte de talud km 15+200, excedentes son depositados en DME 24600
•Trabajos de corte de talud km 19+350, excedentes son depositados en DME 24600
•Trabajos de corte de talud km 19+710, excedentes son depositados en DME 24600
•Eliminación de derrumbe km 23+800 al DME 24+600
•DME en el km 24+600.

2.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 16.12.2021.
Personal clave
-Ingeniero residente (falta firma)
-Especialista en suelos y pavimentos
-Ingeniero de producción (falta firma)
-Especialista de Obras de Arte y Drenaje (falta firma)
-Especialista en geotecnia  (falta firma)
-Especialista en control de calidad (falta firma)

Personal No clave
-Jefe de oficina técnica (falta firma)
-Ingeniero de Trazo, Explanaciones y topografía (falta firma)
-Jefe de Oficina Técnica (falta firma)
-Especialista ambiental (falta firma)
-Ingeniero responsable de contratos

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
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-04 excavadoras
-30 volquetes
-02 tractor sobre orugas
-02 Rodillo Liso
-02 Motoniveladora
-01 Cargador frontal
-01 Retroexcavadora
-Luminarias

Para traslado de personal:
-02 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 tracto de semiltrailer
-02 compresoras
-02 rodillos lisos
-02 rodillo neumático
-01 Planta procesadora
-02 cisterna de agua

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 16.12.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en topografía y trazo
-Especialista de suelos y pavimentos
-Especialista en control de calidad
-Especialista en estructuras, obras de arte y puentes
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en seguridad de obra
-Especialista en hidrología e hidráulica
-Especialista técnico en liberación de predios
-Especialista legal en liberación de predios
-Especialista en Relaciones comunitarias

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda que el personal de la empresa contratista firme sus registros de asistencia
diariamente.
-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

20-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-12-2021

Actividades:

Asistencias 16.12

CDescripcion_________________:

Se adjuntan los registros de asistencias y control de Tº de la contratista y supervision
16.12

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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