
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

011

Fecha
Informe:

17-12-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 011-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:
La empresa contratista cuenta con 04 frentes de trabajo.
•Trabajos de corte de talud km 18+550, excedentes son depositados en DME 24600
•Trabajos de corte de talud km 19+2000, excedentes son depositados en DME 24600
•Conformación de Terraplén km15+300 con material del km 15+200.
•Conformación de Terraplén km 27+000 con material de acopio del km 24+600.
•Eliminación de derrumbe km 23+800 al DME 24+600
•DME en el km 24+600.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 17.12.2021.
Personal clave
-Ingeniero residente
-Especialista en suelos y pavimentos
-Ingeniero de producción (falta firma)
-Especialista de Obras de Arte y Drenaje (falta firma)
-Especialista en geotecnia

Personal No clave
-Jefe de oficina técnica
-Ingeniero de Trazo, Explanaciones y topografía
-Jefe de Oficina Técnica
-Especialista ambiental (falta firma)
-Ingeniero responsable de contratos

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
-04 excavadoras
-30 volquetes
-02 tractor sobre orugas
-02 Rodillo Liso
-02 Motoniveladora
-01 Cargador frontal
-01 Retroexcavadora
-Luminarias

Para traslado de personal:
-02 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 tracto de semiltrailer
-02 compresoras
-02 rodillos lisos
-02 rodillo neumático
-01 Planta procesadora
-02 cisterna de agua

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 17.12.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en topografía y trazo
-Especialista en control de calidad
-Especialista en estructuras, obras de arte y puentes
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en seguridad de obra
-Especialista en hidrología e hidráulica
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-Especialista técnico en liberación de predios
-Especialista legal en liberación de predios
-Especialista en arqueologia
-Especialista en Relaciones comunitarias

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda que el personal de la empresa contratista firme sus registros de asistencia
diariamente.
-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

20-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-12-2021

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-12-2021

Actividades:

Conformación de terraplén km 15+300

CDescripcion_________________:

Se observan trabajos de conformación de terraplén en el km 15+300, el material esta
siendo extraído del km 15+200  con la misma excavadora que realiza los trabajos de
conformación, no se cuenta con zaranda. El especialista de calidad de la supervisión
recomienda el uso del tractor sobre orugas.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-12-2021

Actividades:

Asistencias 17.12

CDescripcion_________________:

Se adjuntan los registros de asistencias y control de Tº de contratista y supervision
17.12.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-12-2021

Actividades:

Trabajos de corte de talud km 18+550

CDescripcion_________________:

Se observo trabajos de corte de talud en el km 18+550, con 01 excavadora.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-12-2021

Actividades:

Corte y carguío km 19+200

CDescripcion_________________:

Se observo trabajos de corte y carguío de material en el km 19+200 con 01 excavador
ay volquetes; el material se lleva al DME 24+600.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-12-2021

Actividades:

Conformación de terraplén km 27+000

CDescripcion_________________:

Se observaron trabajos de conformación de terraplen con material del km 24+600
(donde se acopio el material para terraplen), se observo personal de topografía y calidad
supervisando que se cumplan los estándares solicitados en el expediente técnico.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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