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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0223
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA:  CONSORCIO CARRETERO DEL PERU (  CHINA
GEZHOUBA,GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva km. 181+000 ( Desvio
Cerro de Pasco)
Constatación de mayores metrados de Muros de contención km. 181+000 al Km. 190+000 para la
suscripción del acta DURANTE

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy no se logro el acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , se ha aprobado una nueva
ampliación de plazo de 65 días según Resolución No. 1426-2021-MTC/ 20 de fecha 21-07-2021,
nueva ampliación de plazo de 15 días según resolución Directoral NO. 1716-2021-MTC y una
nueva ampliación de plazo de 136 días según Directoral No. 1775-2021-MTC quedando la nueva
fecha de terminación el día 02-09- 2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado el adicional No. 4 y se ha aprobado recientemente el adicional No.5 correspondiente
a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580). Se ha aprobado un adicional
No. 6 ( LABORES DE EMERGENCIA) y se ha planteado un adicional 7 ( AMPLIACION DE
FALSA ZAPATA( PUENTE TAMBOCHACA)) el cual esta en elaboración por los especialistas de
PROVIAS NACIONAL, Adicional No. 8 (ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en revisión de los especialistas de la Dirección de control de calidad de
PROVIAS NACIONAL , ahora lo esta elaborando la Supervisión ( 5 sectores) En trámite un
Adicional No. 9 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM. 201+520 AL KM. 201+720 EN LA
COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI) donde la Supervisión y Provias Nacional coordinan
en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 10 ( SOLUCION DEFINITIVA A 22
SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 ) donde la Supervisión elaboró la
propuesta y la Entidad esta en evaluando la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) así
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi
(progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau
(chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación. se realizo visita de constatación de mayores metrados de mejoramientos de suelos
nivel de subrasante en las progresivas 220+000 al Km. 222+650. Se realizo visita de constatación
de muros de contención en las progresivas km. 181+000 al Km. 190+000 y se ha constatado
mayores metrados de muros de contención desde la progresiva 190+000 a 230+000 (constatando
hasta la progresiva Km. 207+935)
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se realiza labores de regado de via como acción anti
polvo . pero se requiere un regado constante.
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se ha disminuido el mantenimiento de transito y seguridad vial , con
el uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II. Se requiere realizar un
mantenimiento en toda la via, principalmente en las zonas urbanas por las recientes lluvias que
han dañado la vía.
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: personal obrero , técnico y especialista producción, ambiental, suelos, trazo y
topografía, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica. residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del
tramo2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores 10
Cargadores 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión Mezclador
(Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación, 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras
DEL SUPERVISOR
a)PERSONAL : Se verifica en las oficinas la presencia de personal administrativo, técnico de la
supervisión, Jefe de supervisión, especialista costos y valorizaciones, de relaciones comunitarias,
liberación de predios, trazo y topografía y Ambiental, estructuras y obras de arte, seguridad y
arqueología.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: se confirma 5 camionetas , 2 combis y 2 estación total de la
supervisión. equipos de computación e impresoras. se ha incorporado unos nuevos equipos
mín imos de laborator io  de sue los  y  pav imentos ahora s i  CUMPLE con los
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equiposmínimos.8)INCIDENTE: Hoy no se tiene información de incidentes
9) PACRI: Actualmente falta liberar 170 predios en los 8 sectores urbanos. Donde se ha tramitado
ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología del tramo2. Se llevó acabo
una nueva inspección de campo por parte del Ministerio de Cultura DDC Pasco donde se verificó
los trabajos de excavación y movimientos de suelo. se dio conformidad a estos trabajos mediante
acta informatizada de inspección,
11) OTROS: Las condiciones del clima de hoy es soleado en la mañana y tarde y en horas de la
noche es lluvioso. Hasta Ahora con la valorización del mes de NOVIEMBRE 2021 de acuerdo a lo
ejecutado, aprobado y corregido por la Supervisión, Continua en condición de ATRASADA

Recomendaciones:

La Contratista continua implementando el cumplimiento de los protocolos de seguridad ante el
COVID -19 , con su personal administrativo y de campo.
La supervisión continua con la implementación de los protocolos de seguridad ante el COVID-19.
Sin embargo se ha presentado un caso positivo de covid 19, implicando la ejecución de la medida
de prevención de desinfección de las oficinas de la supervisión y el descarte a cada uno de los
trabajadores realizando la prueba molecular y antigena.
La Contratista CONSORCIO CARRETERO DEL PERU tiene que cancelar las deudas pendientes
de pago a trabajadores y empresas de servicios de transporte y a los extrabajadores que dejaron
las empresas sub contratistas, para evitar cierres constantes de la via por parte de la comunidad.
La empresa contratista, contratada por PROVIAS NACIONAL para la realización de la aducción
de agua a las zonas urbanas de lucmapampa, uzpachaca, etc. ha suspendido los trabajos
dejando DEUDAS a los trabajadores . existen reclamos a esta contratista y la misma no ha
asumido la responsabilidad del pago de salarios a trabajadores del sector.
Es necesario que la contratista, incremente las labores de mantenimiento de la via del tramo II,
puesto que las constantes lluvias han dañado la superficie de rodamiento.
Es necesario que la Supervisión presente a tiempo, al Monitor, el resumen del proyecto de
valorización mensual y el cronograma de permanencia de los especialistas en la obra.
Se requiere que la supervisión informe al Monitor de PROVIAS NACIONAL los recursos de
personal : especialista , técnico y administrativo que integran el presupuesto adicional No. 7
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 7 y 8( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y Solución integral al sistema de drenaje y protección a la
plataforma de la via del Km. 201+480 al km. 201+780 C.C.C. San Juan Baños de Rabi y
ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS ( 3 sectores) ) el cual están en
elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL.
Es importante la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que esta lloviendo casi todos los
días en el tramo II, El no tener EPPs en buenas condiciones podría ocasionar incidentes,
accidentes y ocasionar enfermedades

Auditoria Fecha De Creación:

20-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

21-12-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 199+780
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 199+780 se continua con el  el encofrado de muro de concreto
ciclópeo en el lado derecho de la via. Se utiliza herramientas menores, trabajan: 1
capataz, 6 obreros

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 199+000
700.0 TRANSPORTES
700.H. TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME PARA D>1KM.

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 199+000 se realiza la carga y transporte de material común hacia
DME ubicado en la progresiva Km. 192 Se utiliza una excavadora de oruga, 9 volquetes
trabajan: 1 capataz, 1 operador, 9 choferes, 2 vigías

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 198+600 a km. 198+860
200.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
210.A CONFORMACION DE TERRAPLENES

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 198+600 a Km. 198+860 se realiza la limpieza y conformación de
terraplenes. Se utiliza una motoniveladora, 1 vibro compactadora, trabajan: 1 capataz, 2
operadores 3 obreros, 2 vigías

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 196+470
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
665.B GAVION TIPO CAJA DE 2.7 MM, 0.50 X 1 X 1 M.

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 196+470 se realiza la continuación de la construcción de muro de
gaviones en el lado izquierdo de la vía como cabezal de alcantarilla. Se utiliza
herramientas menores y trabajan: 1 capataz, 6 obreros

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 21/12/2021 01:13:02

http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020211020051037.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020211020051043.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020211020051049.jpg


5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 195+920
500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S 'S= 45  KG/CM2
(PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 195+920 Se verifica que la pavimentadora continua sin actividad.
estacionada en el lado izquierdo de la vía. Las actividades en la zona alta se realizan
manualmente

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 195+600 al KM. 195+800
500,0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.B PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S'S= 45 KG/CM2 (MANUAL)
612.C ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 195+600 al Km. 195+800 se realiza el encofrado ( lado derecho
de la vía ) para la construcción de pavimento de concreto de forma manual. Se utiliza
herramientas menores, trabajan: 1 capataz, 12 obreros

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 21/12/2021 01:13:03
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 190+420
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 190+420 se realiza el encofrado de zapata donde se construirá un
muro alcantarilla en la parte baja y el lado derecho de la via. Se utiliza herramientas
menores, trabajan: 1 capataz, 8 obreros

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 190+040 a 190+110
600.0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
635.A CUNETAS REVESTIDAS TRIANGULAR TIPO I

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 190+040 a km. 190+110 se continua con la excavación y
acondicionamiento de la superficie para la construcción de cunetas revestidas de
concreto triangulares tipo I. en el lado izquierdo de la vía, se utiliza herramientas
menores, trabajan: 1 capataz, 4 obreros

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 181+000
VISITA DE MONITOREO AL INICIO DEL TRAMO II: DESVIO CERRO DE PASCO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 181+000 se realiza visita de monitoreo al inicio del tramo II, (desvio
cerro de Pasco) , se verifica que continua sin actividad el sector.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 21/12/2021 01:13:03
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION; EN BUSCA DEL
CUADERNO DE OBRA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 214+500 se realiza visita de monitoreo a las oficinas de la
supervisión  en busca del cuaderno de obra, donde no se logro acceso al mismo por
estar en manos de la Contratista.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 21/12/2021 01:13:03

http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020211220051240.jpg
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 182+034 a Km. 182+065
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE EL KM. 181+000 AL KM. 190+000

CDescripcion_________________:

En las progresivas KM. 182+034 A KM. 182+065 se realiza la visita de constatación IN
SITU de mayores metrados ejecutados. La visita de constatación de actividades
ejecutadas se realiza con el acompañamiento de representantes de la Supervisión : Ing.
Jorge Calderon  ( Especialista en Puentes, Estructuras y Obras de arte) y Contratista:
Ing. Carlos Marroqui Mendoza ( Especialista de Obras de Arte) y  el Br. Nelson Barrera ,
plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente, respectivamente. donde
los muros de contención han sido ejecutados con autorización de la Supervisión, En sitio
se constatan la ejecución total de las mismas en este sector, en esta zona la carretera
ya esta completamente pavimentada con concreto hidráulico

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 182+292 a Km. 182+302
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE EL KM. 181+000 AL KM. 190+000

CDescripcion_________________:

En las progresivas KM. 182+292 A KM. 182+302 se realiza la visita de constatación IN
SITU de mayores metrados ejecutados. La visita de constatación de actividades
ejecutadas se realiza con el acompañamiento de representantes de la Supervisión : Ing.
Jorge Calderon ( Especialista en Puentes, Estructuras y Obras de arte) y Contratista:
Ing. Carlos Marroqui Mendoza ( Especialista de Obras de Arte) y el Br. Nelson Barrera ,
plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente, respectivamente. donde
los muros de contención han sido ejecutados con autorización de la Supervisión, En sitio
se constatan la ejecución total de las mismas en este sector, en esta zona la carretera
ya esta completamente pavimentada con concreto hidráulico

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 21/12/2021 01:13:03
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 183+421 a Km. 183+436
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE EL KM. 181+000 AL KM. 190+000

CDescripcion_________________:

En las progresivas KM. 183+421 A KM. 183+436 se realiza la visita de constatación IN
SITU de mayores metrados ejecutados. La visita de constatación de actividades
ejecutadas se realiza con el acompañamiento de representantes de la Supervisión : Ing.
Jorge Calderon ( Especialista en Puentes, Estructuras y Obras de arte) y Contratista:
Ing. Carlos Marroqui Mendoza ( Especialista de Obras de Arte) y el Br. Nelson Barrera ,
plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente, respectivamente. donde
los muros de contención han sido ejecutados con autorización de la Supervisión, En sitio
se constatan la ejecución total de las mismas en este sector, en esta zona la carretera
ya esta completamente pavimentada con concreto hidráulico

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 185+736 a Km. 185+742
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE EL KM. 181+000 AL KM. 190+000

CDescripcion_________________:

En las progresivas KM. 185+736 A KM. 185+742 se realiza la visita de constatación IN
SITU de mayores metrados ejecutados. La visita de constatación de actividades
ejecutadas se realiza con el acompañamiento de representantes de la Supervisión : Ing.
Jorge Calderon ( Especialista en Puentes, Estructuras y Obras de arte) y Contratista:
Ing. Carlos Marroqui Mendoza ( Especialista de Obras de Arte) y el Br. Nelson Barrera ,
plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente, respectivamente. donde
los muros de contención han sido ejecutados con autorización de la Supervisión, En sitio
se constatan la ejecución total de las mismas en este sector, en esta zona la carretera
ya esta completamente pavimentada con concreto hidráulico

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 186+100.06 a Km. 186+119.83
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE EL KM. 181+000 AL KM. 190+000

CDescripcion_________________:

En las progresivas KM. 186+100.06 A KM. 186+119.83 se realiza la visita de
constatación IN SITU de mayores metrados ejecutados. La visita de constatación de
actividades ejecutadas se realiza con el acompañamiento de representantes de la
Supervisión : Ing. Jorge Calderon ( Especialista en Puentes, Estructuras y Obras de
arte) y Contratista: Ing. Carlos Marroqui Mendoza ( Especialista de Obras de Arte) y el
Br. Nelson Barrera , plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente,
respectivamente. donde los muros de contención han sido ejecutados con autorización
de la Supervisión, En sitio se constatan la ejecución total de las mismas en este sector,
en esta zona la carretera ya esta completamente pavimentada con concreto hidráulico

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 186+568.50 a Km. 186+588.50
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE EL KM. 181+000 AL KM. 190+000

CDescripcion_________________:

En las progresivas KM. 186+568.50 A KM. 186+588.50 se realiza la visita de
constatación IN SITU de mayores metrados ejecutados. La visita de constatación de
actividades ejecutadas se realiza con el acompañamiento de representantes de la
Supervisión : Ing. Jorge Calderon ( Especialista en Puentes, Estructuras y Obras de
arte) y Contratista: Ing. Carlos Marroqui Mendoza ( Especialista de Obras de Arte) y el
Br. Nelson Barrera , plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente,
respectivamente. donde los muros de contención han sido ejecutados con autorización
de la Supervisión, En sitio se constatan la ejecución total de las mismas en este sector,
en esta zona la carretera ya esta completamente pavimentada con concreto hidráulico

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 187+555 a Km. 187+584.32
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE EL KM. 181+000 AL KM. 190+000

CDescripcion_________________:

En las progresivas KM. 187+555 A KM. 187+584.32 se realiza la visita de constatación
IN SITU de mayores metrados ejecutados. La visita de constatación de actividades
ejecutadas se realiza con el acompañamiento de representantes de la Supervisión : Ing.
Jorge Calderon ( Especialista en Puentes, Estructuras y Obras de arte) y Contratista:
Ing. Carlos Marroqui Mendoza ( Especialista de Obras de Arte) y el Br. Nelson Barrera ,
plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente, respectivamente. donde
los muros de contención han sido ejecutados con autorización de la Supervisión, En sitio
se constatan la ejecución total de las mismas en este sector, en esta zona la carretera
ya esta completamente pavimentada con concreto hidráulico

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 188+545 a Km. 188+554.87
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE EL KM. 181+000 AL KM. 190+000

CDescripcion_________________:

En las progresivas KM. 188+545 A KM. 188+554.87 se realiza la visita de constatación
IN SITU de mayores metrados ejecutados. La visita de constatación de actividades
ejecutadas se realiza con el acompañamiento de representantes de la Supervisión : Ing.
Jorge Calderon ( Especialista en Puentes, Estructuras y Obras de arte) y Contratista:
Ing. Carlos Marroqui Mendoza ( Especialista de Obras de Arte) y el Br. Nelson Barrera ,
plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente, respectivamente. donde
en este sector los muros de contención  NO han sido ejecutados por ser zona donde se
ubica la cantera Juanita , En sitio se constata que en este sector no se ha realizado
actividades de construcción de muros.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 188+765 a Km. 188+784.88
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE EL KM. 181+000 AL KM. 190+000

CDescripcion_________________:

En las progresivas KM. 188+765 A KM. 188+784.88 se realiza la visita de constatación
IN SITU de mayores metrados ejecutados. La visita de constatación de actividades
ejecutadas se realiza con el acompañamiento de representantes de la Supervisión : Ing.
Jorge Calderon ( Especialista en Puentes, Estructuras y Obras de arte) y Contratista:
Ing. Carlos Marroqui Mendoza ( Especialista de Obras de Arte) y el Br. Nelson Barrera ,
plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente, donde los muros de
contención han sido ejecutados con autorización de la Supervisión, En sitio se constatan
la ejecución parcial de las mismas en este sector, en esta zona la carretera esta a nivel
de conformación

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 189+285.18 a Km. 189+309.21
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE EL KM. 181+000 AL KM. 190+000

CDescripcion_________________:

En las progresivas KM. 189+285.18 A KM. 189+309.21 se realiza la visita de
constatación IN SITU de mayores metrados ejecutados. La visita de constatación de
actividades ejecutadas se realiza con el acompañamiento de representantes de la
Supervisión : Ing. Jorge Calderon ( Especialista en Puentes, Estructuras y Obras de
arte) y Contratista: Ing. Carlos Marroqui Mendoza ( Especialista de Obras de Arte) y el
Br. Nelson Barrera , plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente,
donde los muros de contención han sido ejecutados con autorización de la Supervisión,
En sitio se constatan la ejecución total de las mismas en este sector, en esta zona la
carretera esta a nivel de conformación

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 189+419.90 a Km. 189+440.69
VISITA DE CONSTATACION INSITU DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS:
MUROS DE CONTENCIÓN ENTRE EL KM. 181+000 AL KM. 190+000

CDescripcion_________________:

En las progresivas KM. 189+419.90 A KM. 189+440.69 se realiza la visita de
constatación IN SITU de mayores metrados ejecutados. La visita de constatación de
actividades ejecutadas se realiza con el acompañamiento de representantes de la
Supervisión : Ing. Jorge Calderon ( Especialista en Puentes, Estructuras y Obras de
arte) y Contratista: Ing. Carlos Marroqui Mendoza ( Especialista de Obras de Arte) y el
Br. Nelson Barrera , plenamente autorizados por el Jefe de Supervisión y Residente,
donde los muros de contención han sido ejecutados con autorización de la Supervisión,
En sitio se constatan la ejecución parcial de las mismas en este sector, en esta zona la
carretera esta a nivel de conformación

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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