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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0225
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA:  CONSORCIO CARRETERO DEL PERU (  CHINA
GEZHOUBA,GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
Visita de monitoreo desde la Ciudad de Yanahuanca hasta la progresiva km. 230+000 ( Desvio
Cerro de Pasco)

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Hoy no se logro el acceso al cuaderno de obra.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , se ha aprobado una nueva
ampliación de plazo de 65 días según Resolución No. 1426-2021-MTC/ 20 de fecha 21-07-2021,
nueva ampliación de plazo de 15 días según resolución Directoral NO. 1716-2021-MTC y una
nueva ampliación de plazo de 136 días según Directoral No. 1775-2021-MTC quedando la nueva
fecha de terminación el día 02-09- 2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado el adicional No. 4 y se ha aprobado recientemente el adicional No.5 correspondiente
a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580). Se ha aprobado un adicional
No. 6 ( LABORES DE EMERGENCIA) y se ha planteado un adicional 7 ( AMPLIACION DE
FALSA ZAPATA( PUENTE TAMBOCHACA)) el cual esta en elaboración por los especialistas de
PROVIAS NACIONAL, Adicional No. 8 (ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en revisión de los especialistas de la Dirección de control de calidad de
PROVIAS NACIONAL , ahora lo esta elaborando la Supervisión ( 5 sectores) En trámite un
Adicional No. 9 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM. 201+520 AL KM. 201+720 EN LA
COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI) donde la Supervisión y Provias Nacional coordinan
en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 10 ( SOLUCION DEFINITIVA A 22
SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 ) donde la Supervisión elaboró la
propuesta y la Entidad esta en evaluando la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) así
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi
(progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau
(chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación. se realizo visita de constatación de mayores metrados de mejoramientos de suelos
nivel de subrasante en las progresivas 220+000 al Km. 222+650. Se realizo visita de constatación
de muros de contención en las progresivas km. 181+000 al Km. 190+000 y se ha constatado
mayores metrados de muros de contención desde la progresiva 190+000 a 230+000
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Se realiza labores de regado de via como acción anti
polvo . pero se requiere un regado constante.
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se ha disminuido el mantenimiento de transito y seguridad vial , con
el uso de motoniveladora y compactadora de rodillo en todo el tramo II. Se requiere realizar un
mantenimiento en toda la via, principalmente en las zonas urbanas por las recientes lluvias que
han dañado la vía.
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: personal obrero , técnico y especialista producción, ambiental, suelos, trazo y
topografía, estructuras y obras de arte, jefe de oficina técnica. residente.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del
tramo2: 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores 10
Cargadores 1 Minishovell, 78 volquetes, 5 retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión Mezclador
(Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1 camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación, 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras
DEL SUPERVISOR
a)PERSONAL : Se verifica en las oficinas la presencia de personal administrativo, técnico de la
supervisión, Jefe de supervisión, especialista costos y valorizaciones, de relaciones comunitarias,
liberación de predios, trazo y topografía y Ambiental, estructuras y obras de arte, seguridad y
arqueología.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: se confirma 5 camionetas , 2 combis y 2 estación total de la
supervisión. equipos de computación e impresoras. se ha incorporado unos nuevos equipos
mínimos de laboratorio de suelos y pavimentos ahora si CUMPLE con losequiposmínimos.
8) INCIDENTE: Hoy los trabajadores de CONSORCIO CARRETERO DEL PERU paralizaron las

© Provias Nacional 22/12/2021 01:56:52



actividades en campo, puesto que no le han cancelado las DEUDAS pendientes.
9) PACRI: Actualmente falta liberar 170 predios en los 8 sectores urbanos. Donde se ha tramitado
ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología del tramo2. Se llevó acabo
una nueva inspección de campo por parte del Ministerio de Cultura DDC Pasco donde se verificó
los trabajos de excavación y movimientos de suelo. se dio conformidad a estos trabajos mediante
acta informatizada de inspección,
11) OTROS: Las condiciones del clima de hoy es soleado en la mañana y tarde, en horas de la
noche es lluvioso. Hasta Ahora con la valorización del mes de NOVIEMBRE 2021 de acuerdo a lo
ejecutado, aprobado y corregido por la Supervisión, Continua en condición de ATRASADA

Recomendaciones:

La Contratista tiene que CANCELAR las deudas con sus trabajadores, para evitar paralizaciones
de las actividades en el obra.
La supervisión continua con la implementación de los protocolos de seguridad ante el COVID-19.
Sin embargo se ha presentado un caso positivo de covid 19, implicando la ejecución de la medida
de prevención de desinfección de las oficinas de la supervisión y el descarte a cada uno de los
trabajadores realizando la prueba molecular y antigena.
La empresa contratista, contratada por PROVIAS NACIONAL para la realización de la aducción
de agua a las zonas urbanas de lucmapampa, uzpachaca, etc. ha suspendido los trabajos
dejando DEUDAS a los trabajadores . existen reclamos a esta contratista y la misma no ha
asumido la responsabilidad del pago de salarios a trabajadores del sector.
Es necesario que la contratista, incremente las labores de mantenimiento de la via del tramo II,
puesto que las constantes lluvias han dañado la superficie de rodamiento.
Es necesario que la Supervisión presente a tiempo, al Monitor, el resumen del proyecto de
valorización mensual y el cronograma de permanencia de los especialistas en la obra.
Se requiere que la supervisión informe al Monitor de PROVIAS NACIONAL los recursos de
personal : especialista , técnico y administrativo que integran el presupuesto adicional No. 7
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 7 y 8( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y Solución integral al sistema de drenaje y protección a la
plataforma de la via del Km. 201+480 al km. 201+780 C.C.C. San Juan Baños de Rabi y
ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS ( 3 sectores) ) el cual están en
elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL.
Es importante la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que esta lloviendo casi todos los
días en el tramo II, El no tener EPPs en buenas condiciones podría ocasionar incidentes,
accidentes y ocasionar enfermedades

Auditoria Fecha De Creación:

22-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

22-12-2021
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

 PROGRESIVA KM. 216+780
VISITA DE MONITOREO A LA ZONA BAJA DEL TRAMO II: PAVIMENTADORA SIN
ACTIVIDAD

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 216+780 se verifica a la pavimentadora, maquinarias y equipos sin
actividad. hoy los trabajadores se fueron de huelga puesto que el CONSORCIO
CARRETERO DEL PERU, se comprometió a cancelar los salarios a los trabajadores el
dia Lunes , para esta fecha todavía no lo han hecho, ocasionando disgusto de los
trabajadores y paralizacion de casi todas las actividades.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

PROGRESIVAS KM. 216+795 A KM, 216+840
500.0 PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO
501.A  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO S 'S= 45  KG/CM2
(PAVIMENTADORA)

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 216+795 a Km. 216+840 Se verifica la construcción de concreto
hidráulico ejecutado el dia de ayer utilizando una pavimentadora en el lado derecho de
la vía, donde actualmente
se realiza el retiro de los equipos , no hay ejecución de pavimentos  , trabajan: 1
capataz, 2 obreros.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 22/12/2021 01:56:52

http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020211122091100.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020211122091106.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020211122091120.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 219+650
VISITA DE MONITOREO AL CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA: VISITA A LA
PLANTA DE CONCRETO Y CHANCADORA

CDescripcion_________________:

En las progresivas Km. 219+650 se realiza visita de monitoreo a la planta de concreto y
chancadora donde se verifica que han guardado los equipos y maquinarias en dentro del
campamento, No hay actividades en campo por inicio de huelga de trabajadores y por
las fiestas navideñas.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 219+650 VISITA DE MONITOREO AL CAMPAMENTO DEL
CONTRATISTA: VISITA A LOS TALLERES ELECTRO MECANICOS  DEL
CONTRATISTA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 219+650 se realiza visita a los talleres electro mecánicos ubicado
dentro del campamento de la Contratista, y se nota el paro general de trabajadores, que
exigen que CONSORCIO CARRETERO DEL PERU cancele sus salarios atrasados.
LAS ACTIVIDADES SON CASI NULAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 219+650
VISITA DE MONITOREO AL CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA: VISITA A
LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTO DEL CONTRATISTA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 219+650 se realiza visita de monitoreo a l campamento del
contratista visitando el laboratorio de suelos y pavimentos, donde se verifico la rotura de
viga a flexo tracción a 7 dias de pavimento de concreto ejecutado manualmente en el
KM. 195+880  resultando 29.86KN

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 227+980
1000.0 PUENTES MENORES: PUENTE USPACHACA
1000.3 ESTRIBOS
612.A1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SECO

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 227+980 se verifica el desencofrado en el alero izquierdo y
derecho del estribo. Actualmente los trabajadores están en huelga solo hay un
trabajador cuidando los materiales y equi´pos.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 229+000 A KM. 229+300
300.0 SUB BASES Y BASES
303.A SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 229+000 al Km. 229+ 300 se realiza la compactación de la
construcción de sub base granular, se utiliza :1 compactadora de rodillo trabajan: 1
capataz, 1 operadores, 2 obreros, 2 vigías

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA KM. 229+965 al 230+000
VISITA DE MONITOREO AL FINAL DEL TRAMO II: PUENTE HUARIMARCA ( DESVIO
CHACAYAN )

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 229+965 al Km. 230+000 se verifica en el sector del puente
Huarimarca, no hay actividades en el puente. se inicio la huelga de trabajadores por falta
de pago de sus salarios

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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