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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0227
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA:  CONSORCIO CARRETERO DEL PERU (  CHINA
GEZHOUBA,GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
SE REINICIA LAS LABORES EN LA OBRA QUE  FUERON SUSPENDIDAS POR FIESTAS
NAVIDEÑAS Y SE SOLVENTO EL PAGO DE LOS SALARIOS PENDIENTES POR CANCELAR
DE LA MAYORIA DE LOS TRABAJADORES
SE REALIZA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA REMOTA, PUESTO QUE LAS
ACTIVIDADES EN CAMPO SON MINIMAS
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Ayer en la tarde se logro el acceso al cuaderno de obra. desde el día
06-12-2021 al 10-12-2021, donde las anotaciones mas importante son los siguientes:
ASIENTO No. 3629; 3630 y 3631 ASUNTO: Levantamiento de observaciones de las
valorizaciones No 2 de mayores metrados No 1. 7 y 11
En resumen de los asientos el Contratista participa a la Supervisión de la subsanación de
observaciones y solicita su revisión y remisión a Provias Nacional para su trámite.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , se ha aprobado una nueva
ampliación de plazo de 65 días según Resolución No. 1426-2021-MTC/ 20 de fecha 21-07-2021,
nueva ampliación de plazo de 15 días según resolución Directoral NO. 1716-2021-MTC y una
nueva ampliación de plazo de 136 días según Directoral No. 1775-2021-MTC quedando la nueva
fecha de terminación el día 02-09- 2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado el adicional No. 4 y se ha aprobado recientemente el adicional No.5 correspondiente
a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580). Se ha aprobado un adicional
No. 6 ( LABORES DE EMERGENCIA) y se ha planteado un adicional 7 ( AMPLIACION DE
FALSA ZAPATA( PUENTE TAMBOCHACA)) el cual esta en elaboración por los especialistas de
PROVIAS NACIONAL, Adicional No. 8 (ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en revisión de los especialistas de la Dirección de control de calidad de
PROVIAS NACIONAL , ahora lo esta elaborando la Supervisión ( 5 sectores) En trámite un
Adicional No. 9 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM. 201+520 AL KM. 201+720 EN LA
COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI) donde la Supervisión y Provias Nacional coordinan
en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 10 ( SOLUCION DEFINITIVA A 22
SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 ) donde la Supervisión elaboró la
propuesta y la Entidad esta en evaluando la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) así
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi
(progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau
(chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación. se realizo visita de constatación de mayores metrados de mejoramientos de suelos
nivel de subrasante en las progresivas 220+000 al Km. 222+650. Se realizo visita de constatación
de muros de contención en las progresivas km. 181+000 al Km. 190+000 y se ha constatado
mayores metrados de muros de contención desde la progresiva 190+000 a 230+000
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: No se realiza labores de regado por las constantes
lluvias en la zona
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se requiere realizar un mantenimiento en toda la via, principalmente
en las zonas urbanas por las recientes lluvias que han dañado la vía.
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: personal obrero, técnico mínimo de la zona.
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están la mayoría en los lados del
tramo2 y guardadas por fiestas Navideñas ( 5 motoniveladoras, 5 Compactador de rodillo,14
Excavadoras de Oruga, 6 Tractores 10 Cargadores 1 Minishovell, 78 volquetes, 5
retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión Mezclador (Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1
camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de
iluminación, 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas de concreto, 2 chancadoras, solo esta
trabajando una pavimentadora en la zona baja,
DEL SUPERVISOR
a)PERSONAL : personal técnico y administrativo mínimo de la zona
b) MAQUINARIA Y EQUIPO:  5 camionetas , 2 combis y 2 estación total de la supervisión.
equipos de computación e impresoras. )
8) INCIDENTE: No se tiene información de incidentes
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9) PACRI: Actualmente falta liberar 170 predios en los 8 sectores urbanos. Donde se ha tramitado
ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología del tramo2. Se llevó acabo
una nueva inspección de campo por parte del Ministerio de Cultura DDC Pasco donde se verificó
los trabajos de excavación y movimientos de suelo. se dio conformidad a estos trabajos mediante
acta informatizada de inspección,
11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona continua soleado en la mañana y en la tarde
con lluvias dispersas. Hasta Ahora con la valorización del mes de NOVIEMBRE 2021 de acuerdo
a lo ejecutado, aprobado y corregido por la Supervisión, Continua en condición de ATRASADA

Recomendaciones:

La Contratista tiene que CANCELAR el 100 % de las deudas con sus trabajadores, para evitar
paralizaciones y para reiniciar normalmente las actividades en el obra.
La suspensión de actividades el dia 23 y 24 es debido que los trabajadores trabajaron el dia
domingo 19-12-2021 por el dia 23 y 24 de diciembre.
Se recomienda que las empresas sub contratistas contratadas por CONSORCIO CARRETERO
DEL PERU cancelen las deudas a sus trabajadores
Es necesario que la Supervisión presente a tiempo, al Monitor, el resumen del proyecto de
valorización mensual y el cronograma de permanencia de los especialistas en la obra.
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 7 y 8( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y Solución integral al sistema de drenaje y protección a la
plataforma de la via del Km. 201+480 al km. 201+780 C.C.C. San Juan Baños de Rabi y
ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS ( 3 sectores) ) el cual están en
elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL.
Es importante la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que esta lloviendo casi todos los
días en el tramo II, El no tener EPPs en buenas condiciones podría ocasionar incidentes,
accidentes y ocasionar enfermedades
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-12-2022

Actividades:

SUMINISTRO DEL CUADERNO DE OBRA

CDescripcion_________________:

Las actividades en obra actualmente se han reiniciado donde las labores son mínimas,
sin embargo tanto Contratista como Supervisión se comprometieron a hacer la entrega
del CUADERNO DE OBRA durante estos dias festivos,  las anotaciones al cuaderno de
obra hasta el dia 31-12-2021, actualmente solo están realizando actividades de
pavimentación en la zona baja del tramo II y  cortes en la zona alta del tramo II.
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