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Asunto:

INFORME DIARIO Nº 014-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP
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Conclusiones:

Se actualizo el cuaderno de obra.

-En el asiento Nº 435 (16.12.21). El contratista deja constancia que ha movilizado  los siguientes
equipos:
?Grua hidraulica autopropulsada de 25 ton.
?Grupo electrogeno 704 kw
?Tractor sobre oruga
?Camión volquete 15 m3 (marca Fotón, placa BLB 734)
?Camión volquete 15 m3 (marca Fotón, placa BLB 734)
?Camión volquete 15 m3 (marca Fotón, placa BLB 734)
?Camión volquete 15 m3 (marca Fotón, placa BLB 734)

-En el asiento Nº 436 (16.12.21). El contratista señala que con carta N° 241-2021/CCECC-Obra
(14.12.21) dan sustento técnico a la conformación de terraplenes que viene ejecutando.

-En el asiento Nº 437 (16.12.21). El contratista deja constancia que existe continuidad de
precipitaciones como hizo referencia en los asientos N| 363, 364, 390 y 418, que afectan los
trabajos de corte y terraplen y acondicionamiento de DME, partidas que conforman la ruta critica y
CAO.

-En el asiento Nº 438 (16.12.21). El contratista señala en referencia a los asientos N| 358, 365,
377, 385, 419, 424 y 431, que mediante Carta N| 242-2021/CCECC/Obra (15.12.2021) ha
presentado el replanteo del Puente santa teresa para su revisión y aprobación, asimismo solicitan
respuesta a la consulta de contraflechas, ya que tienen programado iniciar actividades referidas a
inicios del 2022.

-En el asiento Nº 439 (16.12.21). El contratista señala en referencia a asiento N| 433 que:

(01)El atraso es de 77%, a consecuencia del No inicio de trabajos de Corte en roca fija y por falta
de áreas auxiliares liberadas (DME´s), y el recorte de la valorización de Noviembre, en el que no
se reconoció trabajos de terraplenes, transporte y acondicionamiento de DME´s.
(02) El contratista cuenta con alcantarillas según lo previsto en el CAO vigente, pero no se cuenta
con agregados para el concreto de cabezales.
(03)El inicio de colocación de partida de Alcamtarilla de tubería metálica corrugada D=48” es el
22.12.21, sin embargo el contratista considera que al No contar con cabezales (agregado para el
concreto) quedarían expuestas a las lluvias, que probablemente producirían daños.
(04)El contratista señala que cuenta con equipos suficientes:
?06 excavadoras (02 SANNY, 01 CAT 336, 01 HYUNDAY, 01 DOOSAN, 01 VOLVO)
?03 tractores (02 JOHN DEERE, 01 XCME)
?02 rodillos (01 XCMC, 01 SANNY)
?02 motoniveladoras (01 XCMC, 01 SANNY)
?33 volquetes (13 Volvo, 03 Mercedes Benz, 05 sinotruck, 08 Shacman y 04 Foton)
?02 Cargadores ( 01 XCMG, 01 Volvo)
?03 Cisternas de agua (marca Foton)

Asimismo, el contratista indica que la supervisión debe considerar que las causas de estos
atrasos se deben a que la entidad no entrego áreas auxiliares oportunamente y las omisiones o
errores del expediente técnico referidos a cortes en talud (clasificación, sistema de
sostenimiento), lo cual señala que no son atribuibles al contratista

-En el asiento Nº 440 (17.12.21). El contratista señala en referencia al asiento N° 388 (02.12.21)
donde deja constancia que con Carta N° 248-2021/CCECC- Obra, el contratista ha presentado la
ampliación de plazo parcial N° 04, donde se solicita una ampliación de plazo por 35 días
calendario por causas no atribuibles al contratista registrada en el asiento N° 101 , y por ser
parcial, la causal continua vigente.

-En el asiento Nº 441 (18.12.21). El contratista señala en referencia al asiento N° 436 que, con
Carta N° 215-202-PVN-LAGESA/JS-RO (17.12.21) ha sido aprobado el sustento para
conformación de terraplenes por la supervisión, por lo que solicitan se considere en la
valorización.......

2.OCURRENCIAS:
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La empresa contratista cuenta con 04 frentes de trabajo.
•Trabajos de corte de talud km 18+800, excedentes son depositados en DME 24600
•Trabajos de corte de talud km 19+710, excedentes son depositados en DME 24600
•Conformación de terraplenes km 15+300 y km 27+000
•Acondicionamiento de DME KM 21+180
•DME en el km 24+600.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 21.12.2021.
Personal clave
-Ingeniero residente
-Especialista en suelos y pavimentos
-Ingeniero de producción
-Especialista de Obras de Arte y Drenaje
-Especialista en geotecnia  (falta firma)

Personal No clave
-Jefe de oficina técnica
-Jefe de Oficina Técnica

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
-04 excavadoras
-30 volquetes
-02 tractor sobre orugas
-02 Rodillo Liso
-02 Motoniveladora
-01 Cargador frontal
-01 Retroexcavadora
-Luminarias

Para traslado de personal:
-02 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 tracto de semiltrailer
-02 compresoras
-02 rodillos lisos
-02 rodillo neumático
-01 Planta procesadora
-02 cisterna de agua

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 21.12.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en topografía y trazo
-Especialista de suelos y pavimentos
-Especialista en control de calidad
-Especialista en metrados y costos
-Especialista en seguridad de obra
-Especialista en hidrología e hidráulica
-Especialista técnico en liberación de predios
-Especialista legal en liberación de predios
-Especialista en arqueología
-Especialista en Adm de contratos
-Especialista en Relaciones comunitarias

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

© Provias Nacional 29/12/2021 07:11:30



Recomendaciones:

-Se recomienda que el personal de la empresa contratista firme sus registros de asistencia
diariamente.
-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

21-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-12-2022

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

21-12-2021

Actividades:

Terraplén km 15+300

CDescripcion_________________:

Se observó al personal de suelos de la contratista y supervisión, junto con el ingeniero
de calidad de la supervisión realizando ensayos de Densidad de Campo, para la
liberación de la siguiente capa.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

21-12-2021

Actividades:

Corte km 21+000

CDescripcion_________________:

Corte y carguío de material suelto en el km  21+000 con 01 excavadora y volquetes.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

21-12-2021

Actividades:

Asistencias 21.12

CDescripcion_________________:

Se adjuntan los registros de asistencias y control de T° de la contratista y supervision
21.12

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

21-12-2021

Actividades:

Acondicionamiento de DME km 21+180

CDescripcion_________________:

Se observó deslizamiento de material en el acceso del DME km 21+180, que estaba
siendo señalizado y limpiado con la excavadora  y los volquetes en espera de la
reapertura de la via; además se observo un tractor sobre ruedas acondicionando el
DME.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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