
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

015

Fecha
Informe:

22-12-2021

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 015-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Se actualizo el cuaderno de obra.

-En el asiento Nº 456 (21.12.21). El supervisor señala en el asunto la GFormulacion de adicional
de nueva cantera Suriray km 23+000 de la via LD- acceso a 5 km, donde se señala que con Carta
Nº 225 -2021 –PVN – LAGESA/JS – RO (21.12.21)se ordena al contratista formular el Adicional
de la nueva cantera Suriray, adjuntando el Informe Nº 070 – 2021- LAGESA/TTDVS del
especialista de Trazo quien elaboro los planos , y el Informe Nº 031 – 2021- LAGESA/ESP.-ESL
sobre los ensayos de laboratorio a los agregados, que cumplen para concreto y asfalto, además
se adjunta el Informe Nº 024 – 2021- ERC- LAGESA/AMP/IS sobre la autorización de propietarios
de la cantera quienes están de acuerdo con su explotación. EL POTENCIAL DE ESTA CANTERA
ES DE 40000 M3.
Además, se le recuerda al contratista sobre la elaboración y presentación del Adicional de
Cantera derrumbe, que se solicitó el 30.10.21.

-En el asiento Nº 456 (21.12.21). El supervisor señala en el asunto la RD nº 2568 – 2021-
MTC/20, y el supervisor deja constancia que según esta RD se le notifica al contratista via notarial
la resolución de su contrato Nº 059 – 2021-MTC/20.2, por lo cual se hace del conocimiento del
contratista.

2.OCURRENCIAS:
La empresa contratista cuenta con 04 frentes de trabajo.
•Trabajos de corte de talud km 18+800, excedentes son depositados en DME 24600
•Conformación de terraplenes km 15+300 y km 27+000
•Acondicionamiento DME en el km 24+600.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 22.12.2021.
Personal clave
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en geotecnia  (falta firma)

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
-04 excavadoras
-30 volquetes
-02 tractor sobre orugas
-02 Rodillo Liso
-02 Motoniveladora
-01 Cargador frontal
-01 Retroexcavadora
-Luminarias

Para traslado de personal:
-02 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 tracto de semiltrailer
-02 compresoras
-02 rodillos lisos
-02 rodillo neumático
-01 Planta procesadora
-02 cisterna de agua

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 22.12.2021.
-Jefe de supervisión
-Especialista en topografía y trazo
-Especialista en control de calidad
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-Especialista en metrados y costos
-Especialista en seguridad de obra
-Especialista en hidrología e hidráulica
-Especialista en arqueología
-Especialista en Adm de contratos
-Especialista en Relaciones comunitarias

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda que el personal de la empresa contratista firme sus registros de asistencia
diariamente.
-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

22-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

29-12-2022

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

DME 26+500

CDescripcion_________________:

Acondicionamiento de material TOP SOIL en DME 26+500.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

Terraplen km 27+000

CDescripcion_________________:

Verificación topográfica para liberación de siguiente capa en el terraplén del km 27+000

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

Asistencias 22.12

CDescripcion_________________:

Registro asistencias y control de Tº de contratista y supervisión  22.12

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

Terraplén km 15+300

CDescripcion_________________:

Conformación de terraplén km 15+300, con material del km 15+200.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

Corte de talud km 21+000

CDescripcion_________________:

S eobserva trabajos de corte de talud en km 21+000

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

Levantamiento de observaciones a informe de faja marginal km 24+600

CDescripcion_________________:

La supervisión presento el Levantamiento de observaciones a la Modificación de faja
Marginal del km 24+600 a la Municipalidad de Santa Teresa.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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