
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

020

Fecha
Informe:

29-12-2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 020-2021-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU/ NKMP

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:
La empresa contratista realiza
•Trabajos de corte de talud km 18+800, excedentes son depositados en DME 24600
•Conformación de terraplenes km 15+300 y km 27+000
•Acondicionamiento DME en el km 24+600.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 29.12.2021.
Personal clave
-Especialista en suelos y pavimentos
-Especialista en geotecnia
-Jefe de oficina de ingenieria
-Ingeniero responsable de contratos

b.Maquinaria y equipo en obra:
Equipos en área de trabajo:
-04 excavadoras
-30 volquetes
-02 tractor sobre orugas
-02 Rodillo Liso
-02 Motoniveladora
-01 Cargador frontal
-01 Retroexcavadora
-Luminarias

Para traslado de personal:
-02 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-02 track drill
-01 tracto de semiltrailer
-02 compresoras
-02 rodillos lisos
-02 rodillo neumático
-01 Planta procesadora
-02 cisterna de agua

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 29.12.2021.
-Especialista en seguridad de obra
-Especialista en administración de contrato

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda que el personal de la empresa contratista firme sus registros de asistencia
diariamente.
-Se recomienda llenar el cuaderno de obra diariamente.

Auditoria Fecha De Creación:

29-12-2022

Auditoria Fecha De Edición:

04-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

29-12-2022

Actividades:

Asistencias 29.12

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias y control de Tº contratista y supervision 29.12

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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