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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 0002
CONTRATO DE OBRA: No. 167-2018-MTC/ 20.2 de fecha 20/12/2018- Con precios de Octubre
del 2017
EMPRESA CONTRATISTA:  CONSORCIO CARRETERO DEL PERU (  CHINA
GEZHOUBA,GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL DEL PERU Y EIVI S.AC.)
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 2 DESVIO CERRO DE
PASCO DESVIO CHACAYAN
TRAMO 2 progresiva km. 181+000 a la progresiva km. 230+000
LA CONTRATISTA HA SOLICITADO SUSPENCIÓN DE LAS LABORES EN LA OBRA EN
CAMPO POR LLUVIAS CONSTANTES A PARTIR DEL DIA 01-01-2022 AL 31-01 -2022 SE HA
TRAMITADO LA
SUSPENSIÓN DE OBRA, SOLO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y
SEGURIDAD VIAL DESDE EL DIA 03 AL 05 , CONTINUAN LAS LLUVIAS EN EL SECTOR
DONDE SE IMPOSIBILITA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.
ACTUALMENTE SOLO SE REALIZA LABORES ADMINISTRATIVAS EN GABINETE Y DE
MANERA REMOTA, PUESTO QUE LAS ACTIVIDADES EN CAMPO HOY SON NULAS.

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: Se logro el acceso al cuaderno de obra. donde las anotaciones desde
el día 11-12-2021 hasta el día 15-12-2021, donde la anotación mas importante es el siguiente:
ASIENTO 3648 Y ASIENTO 3650 ASUNTO: Reclasificación de materiales de corte No. 15 y No.
16 , el durante de trabajos ya ejecutados se evaluaron desde las progresivas Km. 205+600 al Km.
210+000 y progresivas Km. 215+350 al Km. 220+000, respectivamente. REFERENCIAS: Carta
No. 951 y 953
La contratista mediante cartas en referencia adjunta los informes del  geólogo de las
reclasificaciones de los diferentes sectores mencionados, para la revisión y aprobación de la
Supervisión.
1) AMPLIACIONES DE PLAZO: Se tiene una ampliación de 86 días calendario aprobado y 91días
calendario, 59 días de suspensión, mas 31 días de suspensión , se ha aprobado una nueva
ampliación de plazo de 65 días según Resolución No. 1426-2021-MTC/ 20 de fecha 21-07-2021,
nueva ampliación de plazo de 15 días según resolución Directoral NO. 1716-2021-MTC y una
nueva ampliación de plazo de 136 días según Directoral No. 1775-2021-MTC quedando la nueva
fecha de terminación el día 02-09- 2022
2) ADICIONALES DE OBRA: Se tiene aprobado un presupuesto adicional No. 1 No 2 y No. 3. Se
ha aprobado el adicional No. 4 y se ha aprobado recientemente el adicional No.5 correspondiente
a DISEÑO DE DME 16C ( KM. 187+770) Y DME 20 ( KM. 192+580). Se ha aprobado un adicional
No. 6 ( LABORES DE EMERGENCIA) y se ha planteado un adicional 7 ( AMPLIACION DE
FALSA ZAPATA( PUENTE TAMBOCHACA)) el cual esta en elaboración por los especialistas de
PROVIAS NACIONAL, Adicional No. 8 (ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS
URBANAS ) el cual esta en revisión de los especialistas de la Dirección de control de calidad de
PROVIAS NACIONAL , ahora lo esta elaborando la Supervisión ( 5 sectores) En trámite un
Adicional No. 9 ( SOLUCION DEFINITIVA AL SECTOR kM. 201+520 AL KM. 201+720 EN LA
COMUNIDAD SAN JUAN BAÑOS DE RABI) donde la Supervisión y Provias Nacional coordinan
en la elaboración de la propuesta. y el Adicional No. 10 ( SOLUCION DEFINITIVA A 22
SECTORES INESTABLES KM 181+000 A KM, 210+000 ) donde la Supervisión elaboró la
propuesta y la Entidad esta en evaluando la propuesta.
3) MAYORES METRADOS: la Supervisión, a presentado ante la Entidad los mayores metrados
de partidas contractuales de movimiento de tierras en el Sector 181+000 al km. 188+000 y el día
28/08/2020 ha autorizado los mismos. El trámite de mayores metrados, se realizo la visita de
verificación de los mayores metrados en campo desde la progresiva Km. 181+000 a la 188+000 y
la constatación de mayores metrados en los DME No. 15km. 183+450 y DME No. 19 km.
190+200 y mayores metrados en explanaciones y transporte ( Km. 188+000 al Km. 194+000) así
como partidas vinculantes- por factor replanteo mayores metrados en Puente Michivilca Rumi
(progresiva KM. 223+369.5), Puente Jatungagra (progresiva Km. 225+325.5) y Puente Grau
(chinche) (Progresiva 204+926) y mayores metrados de sub drenajes en las progresivas 181+060
al 188+060 que están en ejecución. Mayores metrados del desvio vehicular para el puente menor
Uspachaca en el km. 227+973, mayores metrados en movimientos de tierra y transporte de
material en el sector 225+000 a 230+000, mayores metrados por subdrenes en el sector km.
220+091 al Km. 229+901, mayores metrados de barreras de seguridad de concreto en sector
182+365 al Km. 182+990, el cual se ha realizado la visita de verificación y la firma del acta de
constatación. se realizo visita de constatación de mayores metrados de mejoramientos de suelos
nivel de subrasante en las progresivas 220+000 al Km. 222+650. Se realizo visita de constatación
de muros de contención en las progresivas km. 181+000 al Km. 190+000 y se ha constatado
mayores metrados de muros de contención desde la progresiva 190+000 a 230+000
4) DEDUCTIVOS : No se tiene información de deductivos
5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: No se realiza labores de regado por las constantes
lluvias en la zona
6) MANTENIMIENTO VIAL: Se requiere realizar un mantenimiento en toda la via, principalmente
en las zonas urbanas por las recientes lluvias que han dañado la vía.
7) RECURSOS OFERTADOS:
DEL CONTRATISTA
a) PERSONAL: personal obrero, técnico es mínimo y es de la zona para labores de
mantenimiento y seguridad vial
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: : las maquinarias y equipos están  en los lados del tramo2 y
guardadas la mayoría por suspensión de actividades ( 5 motoniveladoras, 5 Compactador de
rodillo,14 Excavadoras de Oruga, 6 Tractores 10 Cargadores 1 Minishovell, 18 volquetes, 5
retroexcavadora, 5 cisternas, 6 Camión Mezclador (Mixer ) 1 compactador de rodillos pequeño, 1
camión grúa. 1cama baja. 8 equipos de iluminación, 3 equipo de perforación de rocas, 2 plantas
de concreto, 2 chancadoras, solo se realiza labores de mantenimiento.
DEL SUPERVISOR
a) PERSONAL : personal técnico y administrativo mínimo de la zona, solo se realiza trabajos en
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gabinete en oficinas y de forma remota
b) MAQUINARIA Y EQUIPO: Actualmente no tienen vehículos , solo equipos de oficina. los
equipos topográficos están guardados.
8) INCIDENTE: las lluvias de ayer han ocasionado derrumbes y caidas de rocas en las
progresivas Km. 194 a km. 195, ocasionando la presencia de rocas en este sector, los mismos ya
fueron retirados.
9) PACRI: Actualmente falta liberar 170 predios en los 8 sectores urbanos. Donde se ha tramitado
ante PROVIAS NACIONAL 84 para su correspondiente compensación económica
10) ARQUEOLOGIA : Se mantiene la información que en todo el tramo 2, de 7 zonas
considerados arqueológicos, quedaron 4. ya en la actualidad se ha liberado las 4 zonas, donde
uno solo fue condicionado ( progresiva Km.199+200) . Se requiere al Director del PMA de toda la
Via Oyón - Ambo para que coordine con el especialista de arqueología del tramo2.
11) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy es nublado con presencia de lluvias
dispersas en todo el día que ha impedido la ejecución de actividades de mantenimiento, La obra
esta en suspensión. Hasta Ahora con la valorización de la primera  y segunda quincena del mes
de DICIEMBRE 2021 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la Supervisión,
Continua en condición de ATRASADA

Recomendaciones:

La Contratista tiene que CANCELAR el 100 % de las deudas con sus trabajadores, para evitar
paralizaciones y para reiniciar normalmente las actividades en el obra.
Se recomienda que las empresas sub contratistas contratadas por CONSORCIO CARRETERO
DEL PERU cancelen las deudas pendientes a sus trabajadores
Es necesario que la Supervisión presente a tiempo, al Monitor, el resumen del proyecto de
valorización mensual y el cronograma de permanencia de los especialistas en la obra.
Se requiere que se agilice el trámite del expediente adicional No, 7 y 8( AMPLIACION DE FALSA
ZAPATA EN PUENTE TAMBOCHACA y Solución integral al sistema de drenaje y protección a la
plataforma de la via del Km. 201+480 al km. 201+780 C.C.C. San Juan Baños de Rabi y
ADECUACION DE LA SECCION VIAL EN ZONAS URBANAS ( 3 sectores) ) el cual están en
elaboración por los especialistas de PROVIAS NACIONAL.
Es importante la urgente dotación de EPPS al Monitor puesto que esta lloviendo casi todos los
días en el tramo II, El no tener EPPs en buenas condiciones podría ocasionar incidentes,
accidentes y ocasionar enfermedades
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

06-01-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 194+500
ZONA DE DERRUMBES : DERRUMBES DE ROCAS

CDescripcion_________________:

En la progresiva  Km. 194+500 ha ocurrido derrumbes por las lluvias constantes en la
zona alta del tramo II, Esta caída de rocas imposibilita el paso de transporte interurbano.
Se le participo a la contratista de la necesidad de maquinarias en ese sector para el
mantenimiento y seguridad vial.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

06-01-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 214+500
VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION: EN BUSCA DEL
CUADERNO DE OBRA

CDescripcion_________________:

En la progresiva Km. 214+500 se realiza visita de monitoreo a las oficinas de la
supervisión , en busca del cuaderno de obra, pero el cuaderno de obra esta en manos
del ing. residente de la contratista.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

06-01-2022

Actividades:

PROGRESIVA KM. 284+550
VISITA DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA CONTRATISTA: EN BUSCA DEL
CUADERNO DE OBRA

CDescripcion_________________:

Se realiza visita al Km. 284+550 a las oficinas de la Contratista, se realiza la toma
fotográfica de las anotaciones en el cuaderno de obra.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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