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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.

(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     19/07/2022 (FECHA REAL)

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

1. (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

ASIENTO N° 3006 DEL CONTRATISTA
FECHA: 20/12/2021
ASUNTO: TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN ASFALTICA
DEJAMOS CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY, LUNES 20.12.2021 SE HA REALIZADO LOS
TRABAJOS DE IMPRIMACIÓN EN EL SECTOR KM 14+350 AL KM 14+800 CARRIL DERECHO,
CUMPLIENDO CON EL “PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO” (PETS) – 068 –
CR20 IMPRIMACIÓN ASFALTICA, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
PROYECTO, ASIMISMO MEDIANTE CARTA N°  CR20G/CG/RO/2021/736 SE INFORMO A LA
EMPRESA SEDAHUANUCO LOS TRABAJOS A REALIZARSE EL DIA DE HOY.

ASIENTO N° 3007 DEL CONTRATISTA
FECHA: 20/12/2021
ASUNTO: INFORMACIÓN CANTERA PICHIPAMPA
DEJAMOS CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY, LUNES 20.12.2021, CON CARTA N°
CR20G/CG/RO/2021/737, SE PRESENTO A LA MUNICIPALIDAD DE HUANUCO LA
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA MEDIANTE CARTA N° 1035-2021-MPHCO-GDLOT POR LA
GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EL CUAL
CONTIENE LAS RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DEL ITS Y DEL ADICIONAL N° 10.

ASIENTO N° 3008 DEL CONTRATISTA
FECHA: 21/12/2021
ASUNTO: PLAN DE TRABAJO FIN DE AÑO
DEJAMOS CONSTANCIA QUE CON CARTA N° CR20G/CG/RO/2021/739 SE PRESENTA EL
PLAN DE TRABAJO POR FIN DE AÑO DEL TRAMO I, DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE
DICIEMBRE DE 2021 AL 02 DE ENERO DE 2022, CON LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y
EL PERSONAL RESPONSABLE DURANTE DICHO PERIODO, CONSIDERANDO QUE LOS
FRENTES DE TRABAJO SE REDUCEN DEBIDO A LA SALIDA DEL PERSONAL Y AL
INCREMENTO DEL TRANSITO DE PARTICULARES DURANTE FIESTAS DE FIN DE AÑO, EN
ATENCIÓN A SU CARTA N° 2510020-OI.1-CGS-21-237.

ASIENTO N° 3009 DEL CONTRATISTA
FECHA: 21/12/2021
ASUNTO: OCURRENCIA DE DERRUMBES KM 16+570
DEJAMOS CONSTANCIA QUE HOY, MARTES 21.12.2021 DE LA OCURRENCIA DE UN
DERRUMBE EN EL SECTOR DEL KM 16+570 AL KM  16+630 L.D, POR LO QUE SE HA
REALIZADO TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA RESTABLECER LA
TRANSITABILIDAD DE LA VIA.

ASIENTO N° 3010 DEL CONTRATISTA
FECHA: 21/12/2021
ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PLAN DE DESBOSQUE DME 61 KM
30+500
DEJAMOS CONSTANCIA QUE, MEDIANTE CARTA N° CR20G/CG/RO/2021/748 SE
PRESENTA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PLAN DE DESBOSQUE DEL
DME 61 KM 30+500 REALIZADAS POR EL SERFOR MEDIANTE OFICIO N° D001993-2021-
MIDAGRI-SERFOR-DGGS PFFS (14/12/2021) – (EXP.2021 – 0035798).

ASIENTO N° 3011 DEL SUPERVISOR
FECHA: 21/12/2021
ASUNTO: TRABAJOS DE FIN DE AÑO
REITERAMOS UNA VEZ MAS LA NECESIDAD DE EXTREMAR LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD, DEBIDO A QUE POR FIESTAS DE FIN DE AÑO SE INCREMENTA EL FLUJO
VEHICULAR.

ASIENTO N° 3012 DEL SUPERVISOR
FECHA: 21/12/2021
ASUNTO: DERRUMBES
EFECTIVAMENTE, CON LA OCURRENCIA DE LLUVIAS SE VIENE REGISTRANDO LA CAIDA
DE DERRUMBES, INICIALMENTE DEBE EFECTUARSE LA LIMPIEZA PARCIAL, PARA
PERMITIR LA TRANSITABILIDAD, LUEGO DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DE
GEOLOGIA Y GEOTECNIA SE DETERMINARA LAS INTERVENCIONES DEFINITIVAS.
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ASIENTO N° 3013 DEL SUPERVISOR
FECHA: 22/12/2021
ASUNTO: ADICIONAL N° 12 – INGENIERO DE PRODUCCIÓN
SE NOTIFICA AL CONTRATISTA ASIGNAR EL INGENIERO DE PRODUCCION
CONSIDERADO EN LOS GASTOS GENERALES DEL ADICIONAL N° 12, LO CUAL PERMITIRA
EJECUTAR LOS TRABAJOS CUMPLIENDO CON EL PLAZO Y LA CALIDAD.

ASIENTO N° 3014 DEL SUPERVISOR
FECHA: 22/12/2021
ASUNTO: TRABAJOS EN DME
CONSIDERANDO QUE NOS ENCONTRAMOS EN PLENA TEMPORADA DE LLUVIAS, ES
NECESARIO EJECUTAR TRABAJOS – PROVISIONALES – EN LOS DME, A FIN DE EVITAR
DAÑOS Y POSIBLE COLAPSO DE LOS DME, TENER EN CUENTA QUE OPORTUNAMENTE
SE LES HA NOTIFICADO EJECUTAR LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE DE LOS
DME QUE HAN ALCANZADO SU MAXIMA CAPACIDAD.

ASIENTO N° 3015 DEL SUPERVISOR
FECHA: 22/12/2021
ASUNTO: DESGASTE SUPERFICIAL DE CARPETA ASFALTICA
SE OBSERVA QUE EN LA ZONA DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES KM 12+900, SE TIENE
DERRAME DE MATERIAL DE BASE Y PIEDRA TRITURADA PARA CONCRETO SOBRE LA
CARPETA ASFALTICA Y ANTE EL PASO DE LOS VEHICULOS SE ESTA PRODUCIENDO
DESGASTE SUPERFICIAL, EN TAL SENTIDO, SE DEBE CARGAR LOS VOLQUETES DE TAL
MODO DE EVITAR DERRAMES Y DE PRODUCIRSE EFECTUAR  LA LIMPIEZA DE
INMEDIATO, PUES ADEMAS DEL DESGASTE DE LA SUPERFICIE LA GRAVE TRITURADA
ES UN PELIGRO PARA LOS USUARIOS (ROTURA DE PARABRISAS Y/O FAROS).

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N°2423-2021-MTC/20 DE FECHA 10.12.21 LA
ENTIDAD APRUEBA LA PRORROGA DE PLAZO N°28 AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-
MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN
POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN -
HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA -
ANTAMINA», CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI-T1),
PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION,
OTORGÁNDOSELE SÓLO CIENTO CUARENTA Y TRES (143) DE LOS CIENTO SETENTA Y
CINCO (175) DÍAS CALENDARIO SOLICITADOS, CON RECONOCIMIENTO DE MAYORES
GASTOS GENERALES DEBIDAMENTE ACREDITADOS, Y TRASLADÁNDOSE LA FECHA DE
TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI-T1) AL DÍA 19.07.2022; CONFORME A
LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE
RESOLUTIVO.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2233-2021-MTC/20, DE FECHA 04.11.2021, SE
RESUELVE APROBAR LA VARIACIÓN N°12 DE LAS OBRAS INICIALES OI-TRAMO 1 (OI-1) AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20-CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE-
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO-LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA” “POR OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME’s): DME 53 KM 14+300 LI, DME 60 KM
14+000C LI, DME 62 KM 18+820 LI, DME 63 KM 33+750 LI (PAQUETE 03), DME 57 KM 35+830
B LD (PAQUETE 04), MAYORES METRADOS EN REMOCIÓN DE DERRUMBES Y
REDISTRIBUCIÓN DE VOLÚMENES A ELIMINAR DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME’s,
PARA CÁLCULO DE LAS PARTIDAS 700 TRANSPORTE – TRAMO I” POR LA SUMA DE S/ 15
387 854,66 INC. I.G.V CON PRECIOS REFERIDOS AL MES DE JUNIO 2018.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

© Provias Nacional 16/01/2022 05:37:29



A LA FECHA HAY SEIS (6) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM 14+000, DME KM 25+300.

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: DEL KM 41+000 AL 42+850.

RIEGO DE LA VIA: KM 04+000 AL KM 52+920

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

94 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

12 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (MEDICO OCUPACIONAL Y ESPECIALISTA LEGAL
EN LIBERACIÓN DE PREDIOS I)

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

05 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 09 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN
TODO EL TRAMO, ASIMISMO, SE SIGUE LLEVANDO A CABO LAS REUNIONES DE
COORDINACION.

10. ARQUEOLOGIA

TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA MURO DE CONTENCION LADO IZQUIERDO EN EL KM
27+720 – KM 27+736. ESTA ZONA DE TRABAJO CORRESPONDE AL SECTOR 4 DEL PLAN
DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DDC.SE OBSERVA TIERRA
SUELTA Y PIEDRA DE DIVERSO TAMAÑO, DE CONSISTENCIA SUELTA. NO SE HA
REPORTADO EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

TOPOGRAFIA

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE TRABAJO:

RF: KM 42+300 AL KM 42+320

RS: KM 16+250 AL KM 16+300

MS: KM 22+280 AL KM 22+310.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

501.E EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
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KM 25+570.69 AL KM 25+600.65 MDV MCC LONG. 30.00 METROS CONTRACTUAL,
TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LADO IZQUIERDO DE LA VÍA.

Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, QUE EL ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS VIALES
I DEL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL DME 50+250, SE OBSERVA
LA CARENCIA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DEL DME Y TOP SOIL Y RESTRICTIVA. EL
TOP SOIL CARECE DE PROTECCIÓN PARA SU POSTERIOR USO EN LA RECUPERACIÓN
DEL MEDIO INTERVENIDO. DE ACUERDO AL EMA SE RECOMIENDA LA IMPLEMENTACIÓN
DE MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL TOPSOIL.

Auditoria Fecha De Creación:

21-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

16-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO

© Provias Nacional 16/01/2022 05:37:29



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

21-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 24+778 AL KM 24+800

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

ENCOFRADO DEL MURO CON PANELES FENÓLICOS METALICOS

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA ZAPATA DE MURO DE F'C = 140 KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 08
OPERARIOS, 12 OFICIALES, 14 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 01 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES, 01 BOMBAS PLUMAS Y ESTACIONARIA PARA CONCRETO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

21-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 26+403

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (DENSÍMETRO NUCLEAR) EN
LA SUB RASANTE EN LA CAPA N° 1 L.I.

SE REALIZA EN ENSAYO DE DPL EN EL TERRENO DE FUNDACIÓN DEL MURO

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA) EN EL
RELLENO ESTRUCTURAL DEL MURO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CAPATAZ, 01 TECNICO DE
LABORATORIO, 03 PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 EQUIPO DENSIMETRO
NUCLEAR, 01 HERRAMIENTAS MANUALES, 01 VIBRA PISON.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

21-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 14+940 AL KM 15+150

CONSTRUCCIÓN DE BASE GRANULAR

BATIDO Y CONFORMACIÓN BASE GRANULAR

SE VERIFICA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN A NIVEL DE BASE GRANULAR

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO
VIBRADOR, 01 CISTERNA DE AGUA, 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

21-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 19+830 AL KM 19+850

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

ENCOFRADO DEL MURO CON PANELES FENÓLICOS METALICOS

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA ZAPATA DE F'C = 210 KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 08
OPERARIOS, 12 OFICIALES, 14 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 01 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES, 01 BOMBAS PLUMAS Y ESTACIONARIA PARA CONCRETO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

21-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 22+881 AL KM 22+957

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

ENCOFRADO DEL MURO CON PANELES FENÓLICOS METALICOS

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA ZAPATA DE F'C = 210 KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 08
OPERARIOS, 12 OFICIALES, 14 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 01 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES, 01 BOMBAS PLUMAS Y ESTACIONARIA PARA CONCRETO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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