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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA.

(HUÁNUCO - PUNTO UNIÓN) KM 00+000 AL KM 52+920 DEL TRAMO I:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (HUÁNUCO) KM 00+000 Y CULMINA (PUNTO
UNIÓN) KM 52+920.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL:             S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-1:       S/ 323 942 616.32 (INC. IGV)

MONTO DE OBRA ACTUAL:                            S/ 341 788 953.12 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                           28/11/2018

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     11/07/2021 (FECHA ANTERIOR)

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                     19/07/2022 (FECHA REAL)
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Conclusiones:

1. (HUÁNUCO - LA UNIÓN) TRAMO I DEL KM 00+000 AL KM 52+920:

ASIENTO N° 3016 DEL CONTRATISTA
FECHA: 22/12/2021
ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y PLAN
DE AUTOCONTROL DE CALIDAD – DICIEMBRE 2021
DEJAMOS CONSTANCIA QUE, MEDIANTE CARTA N° CR20G/CG/RO/2021/752 SE
PRESENTA EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y
PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021,
EN DESARROLLO AL PLAN DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA (P.S.O) Y PLAN DE AUCONTROL
DE CALIDAD (P.A.C).

ASIENTO N° 3017 DEL CONTRATISTA
FECHA: 22/12/2021
ASUNTO: PLAN DE CONTINGENCIA  - FIN DE AÑO 2021
EN ATENCIÓN A LO INDICADO POR EL SUPERVISOR EN EL ASIENTO N° 3011, DEJAMOS
CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY, MIERCOLES 22.12.2021 MEDIANTE CARTA N°
CR20G/CG/RO/2021/753 SE HACE ENTREGA DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR FIESTAS
DE FIN DE AÑO 2021. DURANTE EL PERIODO DEL 23.12.2021 AL 02.01.2022, EN EL
PRESENTE PLAN ELABORADO POR NUESTRO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA,
DETALLA EL PERSONAL QUE SE QUEDARA DE CONTINGENCIA EN EL PERIODO DEL 23
DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 02 DE ENERO DEL 2022 POR FIESTAS DE FIN DE AÑO,
FRENTE A CUALQUIER EVENTUALIDAD O EMERGENCIA QUE SE PUEDA PRESENTAR.

ASIENTO N° 3018 DEL CONTRATISTA
FECHA: 22/12/2021
ASUNTO: TRABAJOS EN DME.
CON  RESPECTO A LO INDICADO POR EL SUPERVISOR, ES NECESARIO DEJAR
CONSTANCIA QUE NOS ENCONTRAMOS EJECUTANDO LAS OBRAS DE DRENAJE Y
REVEGETACIÓN EN EL DME KM. 42+050, PARA POSTERIORMENTE INGRESAR AL DME
KM. 51+000, EN TAL SENTIDO SE ESTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE DRENAJE EN
LOS DMES QUE YA SE HAN CONCLUIDO CON LA CONFORMACIÓN DE MATERIALES.

ASIENTO N° 3019 DEL CONTRATISTA
FECHA: 23/12/2021
ASUNTO: RESULTADOS DEL 10mo MONITOREO TRIMESTRAL DE CALIDAD AMBIENTAL –
OCTUBRE 2021
DEJAMOS CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY 23.12.2021 MEDIANTE CARTA N°
CR20G/CG/RO/2021/754 SE HACE ENTREGA DE LOS RESULTADOS DEL 10mo
MONITOREO TRIMESTRAL DE CALIDAD AMBIENTAL, QUE SE REALIZO DEL 28 DE
OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

ASIENTO N° 3020 DEL CONTRATISTA
FECHA: 23/12/2021
ASUNTO: PLANOS DE AREAS AUXILIARES PARA TRAMITE DE CIRA
DEJAMOS CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY, JUEVES 23.12.2021, MEDIANTE CARTA N°
CR20G/CG/RO/2021/756 SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS DE AREAS AUXILIARES
PARA TRAMITE CIRA, DEBIDO AL DEFICIT QUE SE TIENE DE DEPOSITO DE MATERIAL
EXCEDENTE (DME) POR LO QUE SE ESTA BUSCANDO IMPLEMENTAR NUEVAS AREAS
PARA TAL FIN.

ASIENTO N° 3021 DEL CONTRATISTA
FECHA: 23/12/2021
ASUNTO: ADECUACIÓN DE TRAZO EN EL SECTOR DEL KM 19+300 AL KM  19+800.
DEJAMOS CONSTANCIA QUE EL DIA DE HOY, JUEVES 23.12.2021 MEDIANTE CARTA N°
CR20G/CG/RO/2021/757 SE PRESENTA LA ADECUACIÓN DE TRAZO EN EL SECTOR DEL
KM 19+300 AL KM  19+800, EN ATENCIÓN A SU CARTA N° 2510020-OI.1-CJS-21-505,
CONSIDERANDO LO INDICADON EN EL ACTA FIRMADA POR LAS AUTORIZACIONES DE
HUANCAPALLAC, IDENTIFICAMOS SUPERPOSICIONES EN LAS CURVAS DE VUELTA, POR
LO QUE PLANTEAMOS ALEJAR EL ALINEAMIENTO DEL TALUD DE CORTE
APROXIMADAMENTE 2.90 KM CON LA INTENCIÓN DE NO MODIFICAR LOS TALUDES DE
CORTE YA EJECUTADOS, ELEVANDO EL NIVEL DE SUBRASANTE EN 2.40 M PARA NO
AFECTAR EL AFLORAMIENTO DE AGUA EXISTENTE Y S IGUIENDO LAS
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RECOMENDACIONES DE NUESTROS HIDROLOGO.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N°2423-2021-MTC/20 DE FECHA 10.12.21 LA
ENTIDAD APRUEBA LA PRORROGA DE PLAZO N°28 AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-
MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN
POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN -
HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA -
ANTAMINA», CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI-T1),
PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION,
OTORGÁNDOSELE SÓLO CIENTO CUARENTA Y TRES (143) DE LOS CIENTO SETENTA Y
CINCO (175) DÍAS CALENDARIO SOLICITADOS, CON RECONOCIMIENTO DE MAYORES
GASTOS GENERALES DEBIDAMENTE ACREDITADOS, Y TRASLADÁNDOSE LA FECHA DE
TÉRMINO DE LAS OBRAS INICIALES - TRAMO I (OI-T1) AL DÍA 19.07.2022; CONFORME A
LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA DEL PRESENTE
RESOLUTIVO.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2233-2021-MTC/20, DE FECHA 04.11.2021, SE
RESUELVE APROBAR LA VARIACIÓN N°12 DE LAS OBRAS INICIALES OI-TRAMO 1 (OI-1) AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20-CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE-
“MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUÁNUCO-LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO
CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA” “POR OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME’s): DME 53 KM 14+300 LI, DME 60 KM
14+000C LI, DME 62 KM 18+820 LI, DME 63 KM 33+750 LI (PAQUETE 03), DME 57 KM 35+830
B LD (PAQUETE 04), MAYORES METRADOS EN REMOCIÓN DE DERRUMBES Y
REDISTRIBUCIÓN DE VOLÚMENES A ELIMINAR DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME’s,
PARA CÁLCULO DE LAS PARTIDAS 700 TRANSPORTE – TRAMO I” POR LA SUMA DE S/ 15
387 854,66 INC. I.G.V CON PRECIOS REFERIDOS AL MES DE JUNIO 2018.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA HAY SEIS (6) DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME KM 14+000, DME KM 25+300.

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: DEL KM 41+000 AL 42+850.

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

CONTRATISTA CR20:

13 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (NO SE ENCUENTRA EL ESPECIALISTA EN
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL).

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

95 UNIDADES DE LAS 164 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

12 PROFESIONALES ESPECIALISTAS. (MEDICO OCUPACIONAL Y ESPECIALISTA LEGAL
EN LIBERACIÓN DE PREDIOS I)
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VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

05 CAMIONETAS Y 04 TIPO COMBI, TOTAL 09 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

SE VIENE HACIENDO TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO DE NUEVOS AFECTADOS EN
TODO EL TRAMO, ASIMISMO, SE SIGUE LLEVANDO A CABO LAS REUNIONES DE
COORDINACION.

10. ARQUEOLOGIA

TRABAJOS EN LA CANTERA KM 33+600, SE UBICA HACIA EL LADO DERECHO DE LA VÍA
ESTA ZONA DE TRABAJO CORRESPONDE AL SECTOR 4 DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DDC.  NO SE HA REPORTADO EVIDENCIAS
ARQUEOLÓGICAS.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.

12. OTROS

SUELOS Y PAVIMENTOS:

TOPOGRAFIA

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE TRABAJO:

RF: KM 42+300 AL KM 42+320

RS: KM 22+290 AL KM 22+330

MS: KM 22+400 AL KM 22+740.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

KM 48+385.00 AL KM 48+504.23 MDV MCAL Y MCA LONG. 117.50 METROS ADICIONAL
APROBADO, VERIFICACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, ENCOFRADO Y COLOCADO DE
CONCRETO F´C= 210 KG/CM2 PARA ZAPATA DE MURO PAÑO N° 17, 21.

503. E CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2)

KM 22+258.00 ALCANTARILLA TMC Ø 48" LONG. 21.06 M CONTRACTUAL, COLOCACIÓN DE
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA EMBOQUILLADO DE SALIDA EN LADO IZQUIERDO DE
LA VÍA.

DME KM 42+050.00 LD, COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 PARA CUNETA EN
1RA Y 2DA BANQUETA EN PAÑOS INTERCALADOS EN LADO DERECHO DE LA VÍA.

PUENTE PUYAC KM 15+438 - 15+453

503.C CONCRETO CLASE C (F'C = 280 KG/CM2)

KM 15+438.75 AL KM 15+453.75 PUENTE PUYAC LONG. 15.00M CONTRACTUAL,
VERIFICACIÓN DE ENCOFRADO Y COLOCADO DE CONCRETO PARA SOLADO F'C=100
KG/CM2 PARA LOSA DE APROXIMACIÓN EN ESTRIBO DERECHO.
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Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, NO DEBE UTILIZAR LOS PANELES DE MADERA (FENOLICOS) PARA
ENCOFRADOS EN MAL ESTADO POR EXCESO DE USO, PERJUDICANDO EL ACABADO
DEL CONCRETO (CANGREJERAS, POROSIDAD, MARCAS DE LOS EMPALMES DE
PANELES, JUNTAS DE PAÑOS DESALINEADOS, ETC) Y HASTA FALLAS DE ELLOS
(OBSERVACIONES QUE ESTÁN NOTIFICADAS MEDIANTE ORDEN DE CAMPO), SE
OBSERVA AVANCE LENTO EN LOS PUENTES SOGOSH Y KICHKI (SE AVECINA LA
TEMPORADA DE LLUVIAS).

Auditoria Fecha De Creación:

22-12-2021

Auditoria Fecha De Edición:

17-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

DEL KM 00+000 AL KM 52+920

VISITA DE RECORRIDO CON LOS SIGUIENTES REPRESENTANTES:

CDescripcion_________________:

VISITA DE RECORRIDO CON LOS SIGUIENTES REPRESENTANTES:

- DIRECTOR DE OBRAS DE PROVIAS NACIONAL
- SUPERVISIÓN DE OBRA
- CONTRATISTA CR20
- AUTORIDADES DE LOS TRANSPORTISTAS
- JEFE ZONAL DE HUÁNUCO

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 24+496

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

ENCOFRADO DEL MURO CON PANELES FENÓLICOS METALICOS

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA ZAPATA DE F'C = 210 KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 08
OPERARIOS, 12 OFICIALES, 14 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 01 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES, 01 BOMBAS PLUMAS Y ESTACIONARIA PARA CONCRETO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 22+881 AL KM 22+957

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL TERRENO NATURAL

ENCOFRADO DEL MURO CON PANELES FENÓLICOS METALICOS

COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA ZAPATA DE F'C = 210 KG/CM2

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 08
OPERARIOS, 12 OFICIALES, 14 PEONES, 02 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 BOMBAS PLUMAS Y
ESTACIONARIA PARA CONCRETO, 01 VOLQUETES, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES, 01 BOMBAS PLUMAS Y ESTACIONARIA PARA CONCRETO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 26+380

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (DENSÍMETRO NUCLEAR) EN
LA SUB RASANTE EN LA CAPA N° 1 L.I.

SE REALIZA EN ENSAYO DE DPL EN EL TERRENO DE FUNDACIÓN DEL MURO

SE REALIZA EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA) EN EL
RELLENO ESTRUCTURAL DEL MURO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CAPATAZ, 01 TECNICO DE
LABORATORIO, 03 PEONES, 02 VIGIAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMIONETA, 01 EQUIPO DENSIMETRO
NUCLEAR, 01 HERRAMIENTAS MANUALES, 01 VIBRA PISON.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

22-12-2021

Actividades:

PROGRESIVA: KM 15+438 AL KM  15+453

RELLENO DE ESTRIBOS

RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL POR CAPAS

RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL DE CANTERA

EL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (CONO DE ARENA) MURO DE
CONTENCIÓN

COLOCACIÓN DE RELLENO COMPACTADO POR CAPAS CADA 0.20 M EN LADO
DERECHO DE LA VÍA, VERIFICADO POR TOPOGRAFÍA Y LABORATORIO DE
SUELOS DE SUPERVISIÓN

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 TECNICO DE
LABORATORIO, 01 CAPATAZ, 03 PEONES, 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 VOLQUETE, 01 RETROEXCAVADORA, 01
RODILLO BERMERO, 01 CONO DE ARENA, 01 HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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