
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

288

Fecha
Informe:

18-01-2022

Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO N°288-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1069 (del supervisor), de fecha
11.01.2022, actualmente está en custodia del residente.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°28.
•Con CARTA N°029-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 18 enero 2022, la contratista remite a
la supervisión, Presentación de Calendarios Actualizados debido a la Aprobación de los
Calendarios de Obra por la SAP 06 y SAP 11 por la decisión de la Controversia N°15 por la JRD
– OFICIO N°3195-2021-mtc/20.9.
•Con Resolución Directoral N°036-2022-MTC/20, de fecha 18 enero 2022, la entidad notifica a la
supervisión, el cual Declara PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo de Obra N°27 (21
dc).
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0028, de fecha 18 enero 2022, la supervisión remite a la
entidad, Opinión sobre el Mayor Metrado en la partida 103.A Mantenimiento de Tránsito y
Seguridad Vial.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Con CARTA N°028-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 18 enero 2022, la contratista remite a
la supervisión, Copia de Carta enviada al municipio de Huandoval, sobre la eliminación de
desmonte en zonas laterales de la vía, por ejecución de obra de tercero.
•Con OFICIO N° 117-2022-MTC/20.9, OFICIO N° 118-2022-MTC/20.9 y OFICIO N° 119-2022-
MTC/20.9, de fecha 18 enero 2022, la entidad notifica al proyectista CONSORCIO VIAL CABANA
(Ingeniería Dinámica S.A. – GETINSA – GEOCONSULT), GEOCONSULT S.A. y GETINSA
Ingeniería S.L. Sucursal del Perú respectivamente, Consulta sobre Ampliación de Ancho de
Compactación.
7)MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias
por la paralización, del km 0+000 al km 36+100.
8)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El
especialista de Impacto Ambiental, especialista de Control de Calidad no se encuentran en obra,
por problemas de salud, el especialista de Seguridad no se encuentra en obra solicito permiso por
derecho de paternidad.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, especialista de suelos y Pavimentos y Especialista en relaciones Comunitarias para
que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los
DME’s, Canteras, problemas sociales.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
9)INCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía.
11)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
12)OTROS:
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Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Mantenimiento vial en el km19+420 (km17-km20).
-Mantenimiento de canal de riego en el km0+350.
-Eliminación de material de laboratorio en el km22+880.
-Laguna Cochapampa: Mantenimiento del área de lavado (cambio de malla). Toma de muestras
de agregado acopiado triturado de la cantera Huachaspina para ensayos para base granular.
-Riego para minimizar la polución en el km0+000-km11+350.
•Hoy 18.01.2022 se realizó la verificación y/o constatación de señales de tránsito de la DME
Huachaspina-km0+000-km11+350 (solo jurisdicción de tauca); debido a que las señales de
tránsito colocadas por el contratista, fueron sustraídas, dañadas por pobladores y/o terceros de la
zona, por ello se realizó la constatación de las señales en compañía del alcalde de tauca,
subprefecto de tauca, comisario de tauca, especialista social del contratista y prevencionista.
•Con CARTA N°024-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 18 enero 2022, la contratista remite a
la supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 Semana del 10 al 16 de enero 2022.
•Con CARTA N°025-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 18 enero 2022, la contratista remite a
la supervisión, Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A mantenimiento de
Tránsito y seguridad vial – Semana del 10 al 16 de enero 2022.
•Con CARTA N°026-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 18 enero 2022, la contratista remite a
la supervisión, Justificación Ausencia del especialista de Medio Ambiente por motivo de Salud
(tumoración quística de EAD dependencia de la Glándula parótida).
•Con CARTA N°027-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 18 enero 2022, la contratista remite a
la supervisión, Justificación Ausencia del especialista del Especialista de Seguridad en obra y
Salud Ocupacional por motivo de salud (COVID-19), y licencia de paternidad.
•Con CARTA N°028-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 18 enero 2022, la contratista remite a
la supervisión, Copia de Carta enviada al municipio de Huandoval, sobre la eliminación de
desmonte en zonas laterales de la vía, por ejecución de obra de tercero.
•Con CARTA N°029-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 18 enero 2022, la contratista remite a
la supervisión, Presentación de Calendarios Actualizados debido a la Aprobación de los
Calendarios de Obra por la SAP 06 y SAP 11 por la decisión de la Controversia N°15 por la JRD
– OFICIO N°3195-2021-mtc/20.9.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0026, de fecha 18 enero 2022, la supervisión remite a la
contratista, Conformidad al Metrado Deductivo de muros de Concreto Ciclópeo Sector I: Tauca –
Huandoval km0+000 al km34+000.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0028, de fecha 18 enero 2022, la supervisión remite a la
entidad, Opinión sobre el Mayor Metrado en la partida 103.A Mantenimiento de Tránsito y
Seguridad Vial.
•Con Resolución Directoral N°036-2022-MTC/20, de fecha 18 enero 2022, la entidad notifica a la
supervisión, el cual Declara PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo de Obra N°27 (21
dc).
•Con OFICIO N° 117-2022-MTC/20.9, OFICIO N° 118-2022-MTC/20.9 y OFICIO N° 119-2022-
MTC/20.9, de fecha 18 enero 2022, la entidad notifica al proyectista CONSORCIO VIAL CABANA
(Ingeniería Dinámica S.A. – GETINSA – GEOCONSULT), GEOCONSULT S.A. y GETINSA
Ingeniería S.L. Sucursal del Perú respectivamente, Consulta sobre Ampliación de Ancho de
Compactación.

Recomendaciones:

•Se recomienda al contratista realizar la limpieza de escombros producto de la voladura, corte y
derrumbes a lo largo del tramo, asimismo la limpieza de residuos producto de las actividades
ejecutadas.
•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las
interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las
interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de
Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y
seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos.
•Se recomienda a la entidad intervenir para la instalación de un puente provisional en el km
36+120 para conectar a las comunidades de Huandoval, Puca, Huacaschuque, Inaco, Pallasca y
caseríos que a la fecha se encuentran incomunicados.
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Auditoria Fecha De Creación:

18-01-2022

Auditoria Fecha De Edición:

19-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

18-01-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM19+420 (KM17-KM20).

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 MOTONIVELADORA, 1 COMBI.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

18-01-2022

Actividades:

ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO EN EL KM22+880.

CDescripcion_________________:

- SE APRECIÓ ELIMINACIÓN DE MATERIAL QUE FUE ENSAYADO EN EL
LABORATORIO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

18-01-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE LAVADO (CAMBIO DE
MALLA).

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE RODUCCIÓN DE PLANTA, 1 OPERADOR DE LA CHANCADORA,
1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 2 OPERADORES.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 VOLQUETE, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

18-01-2022

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN ELKM 0+000-KM11+500.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

18-01-2022

Actividades:

VERIFICACIÓN Y/O CONSTATACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO DEL KM0+000-
KM11+350 (SOLO JURISDICCIÓN DE TAUCA).

CDescripcion_________________:

-DEBIDO A QUE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO COLOCADAS POR EL
CONTRATISTA, FUERON SUSTRAÍDAS, DAÑADAS POR POBLADORES Y/O
TERCEROS DE LA ZONA, POR ELLO SE REALIZO LA CONSTATACIÓN DE LAS
SEÑALES EN COMPAÑÍA DEL ALCALDE DE TAUCA, SUBPREFECTO DE TAUCA,
COMISARIO DE TAUCA, ESPECIALISTA SOCIAL DEL CONTRATISTA Y
PREVENCIONISTA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

18-01-2022

Actividades:

VERIFICACIÓN Y/O CONSTATACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO DEL KM5+560 EN
CANTERA (SOLO JURISDICCIÓN DE TAUCA DE HUACHASPINA-KM0+000-
KM11+350).

CDescripcion_________________:

-DEBIDO A QUE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO COLOCADAS POR EL
CONTRATISTA, FUERON SUSTRAÍDAS, DAÑADAS POR POBLADORES Y/O
TERCEROS DE LA ZONA, POR ELLO SE REALIZO LA CONSTATACIÓN DE LAS
SEÑALES EN COMPAÑÍA DEL ALCALDE DE TAUCA, SUBPREFECTO DE TAUCA,
COMISARIO DE TAUCA, ESPECIALISTA SOCIAL DEL CONTRATISTA Y
PREVENCIONISTA.
-EN ESTE SECTOR SEGUN REFIERE EL PREVENCIONISTA, SE APRECIO QUE EL
MUNICIPIO ESTUVO EXTRAYENDO MATERIAL DE LA CANTERA; ADEMAS SE
APRECIO QUE LOS CORTES DE LAS BANQUETAS QUE EL CONSORCIO REALIZO
ESTAN INETABLES POR LAS EXTRACCIONES DE TERCEROS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

18-01-2022

Actividades:

VERIFICACIÓN Y/O CONSTATACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO EN EL KM6+220
(SOLO JURISDICCIÓN DE TAUCA DE HUACHASPINA-KM0+000-KM11+350).

CDescripcion_________________:

-DEBIDO A QUE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO COLOCADAS POR EL
CONTRATISTA, FUERON SUSTRAÍDAS, DAÑADAS POR POBLADORES Y/O
TERCEROS DE LA ZONA, POR ELLO SE REALIZO LA CONSTATACIÓN DE LAS
SEÑALES EN COMPAÑÍA DEL ALCALDE DE TAUCA, SUBPREFECTO DE TAUCA,
COMISARIO DE TAUCA, ESPECIALISTA SOCIAL DEL CONTRATISTA Y
PREVENCIONISTA.
- SE APRECIO EXTRACCIÓN DE MATERIAL (ARENA) DE LADERA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

18-01-2022

Actividades:

LABORATORIO DEL CONTRATISTA "ICC": TRABAJOS DE LABORATORIO Y
GABINETE DE LA ESPECIALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS DEL CONTRATISTA.

CDescripcion_________________:

- SE APRECIO ENSAYOS PARA DISEÑO DE CONCRETO, ENSAYOS PARA
EVALUAR MEJORAMIENTO DE SUELO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

18-01-2022

Actividades:

LABORATORIO DEL CONTRATISTA "ICC": TRABAJOS DE LABORATORIO Y
GABINETE DE LA ESPECIALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS DEL CONTRATISTA.

CDescripcion_________________:

- SE APRECIO ENSAYOS PARA DISEÑO DE CONCRETO, ENSAYOS PARA
EVALUAR MEJORAMIENTO DE SUELO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

18-01-2022

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA.

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

18-01-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO DE CANAL DE RIEGO EN EL KM0+350.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

18-01-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: TOMA DE MUESTRAS DE AGREGADO ACOPIADO
TRITURADO DE LA CANTERA HUACHASPINA PARA ENSAYOS PARA BASE
GRANULAR.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TECNICO DE LABORATORIO, 2 AYUDANTES, 1 CHOFER.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES, 1 CAMIONETA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

18-01-2022

Actividades:

VERIFICACIÓN Y/O CONSTATACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO EN EL KM11+350
(SOLO JURISDICCIÓN DE TAUCA DE HUACHASPINA-KM0+000-KM11+350).

CDescripcion_________________:

-DEBIDO A QUE LAS SEÑALES DE TRÁNSITO COLOCADAS POR EL
CONTRATISTA, FUERON SUSTRAÍDAS, DAÑADAS POR POBLADORES Y/O
TERCEROS DE LA ZONA, POR ELLO SE REALIZO LA CONSTATACIÓN DE LAS
SEÑALES EN COMPAÑÍA DEL ALCALDE DE TAUCA, SUBPREFECTO DE TAUCA,
COMISARIO DE TAUCA, ESPECIALISTA SOCIAL DEL CONTRATISTA Y
PREVENCIONISTA.
- SE APRECIO GRIETAS EN BADEN SOCAVADO.
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