
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
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Nro
Infor
me:

290

Fecha
Informe:

20-01-2022

Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora:
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completa

Foto Bitacora
2:
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completa
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3:
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completa

Foto Bitacora
4:
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Foto Bitacora
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Asunto:

INFORME DIARIO N°290-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1069 (del supervisor), de fecha
11.01.2022, actualmente está en custodia del residente.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°28.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0035, de fecha 20 enero 2022, la supervisión remite a la
entidad, Opinión sobre Solicitud de Ampliación de plazo Parcial N°28, por 31 dc, la supervisión
declara procedente
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0037, de fecha 20 enero 2022, la supervisión remite a la
contratista, Decisión de la JRD respecto a la Controversia N°17-Ampliación de Plazo N°20,
referente a la denegatoria a la Ampliación de Plazo N°20.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0038, de fecha 20 enero 2022, la supervisión remite a la
contratista, Opinión Técnica sobre la Solicitud de Ampliación de plazo N°28 (31 d.c.), declarando
procedente.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0036, de fecha 20 enero 2022, la supervisión remite a la
contratista, Mantenimiento de Tránsito y seguridad vial fuera del Ámbito de Proyecto DME
Huachaspina (km6+820); evaluara la necesidad de generar adicional.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Con CARTA N°030-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 19.01.2022, el contratista remite a la
supervisión, Reunión sostenida entre el alcalde Provincial de Pallasca en referencia a la “Cantera
Tablachaca” ubicada Caserío de Sacaycaha; en relación al problema de superposición de
intereses.
•Con CARTA N°031-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 19.01.2022, el contratista remite a la
supervisión, Aplicación de medidas preventivas de colaboradores con riesgo de exposición a la
COVID-19, colaborador con resultado positivo al 19.01.2022.
•Con CARTA N°033-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 20.01.2022, el contratista remite a la
supervisión, Aplicación de medidas preventivas de colaboradores con riesgo de exposición a la
COVID-19; colaborador con resultado positivo al 20.01.2022.
7)MANTENIMIENTO VIAL: se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por emergencias
por la paralización, del km 0+000 al km 36+100.
8)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El
especialista de Impacto Ambiental, especialista de Control de Calidad no se encuentran en obra,
por problemas de salud, el especialista de Seguridad no se encuentra en obra solicito permiso por
derecho de paternidad.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, especialista de suelos y Pavimentos y Especialista en relaciones Comunitarias para
que en coordinación con la contratista solucionen las interferencias de mayor impacto como los
DME’s, Canteras, problemas sociales.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
9)INCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
10)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía.
11)ARQUEOLOGÍA:
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•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Mantenimiento vial en el km23+180-km23-300 (km21-km24).
-Limpieza de alcantarilla tmc conectado a canal de riego en el km0+320.
-Laguna Cochapampa: Trituración de material para base granular de la cantera Huachaspina..
-Riego para minimizar la polución en el km0+000-km11+350, km11+500 - km 21.
-Pintado de progresivas en el km 7+880 (km7+500-km9), km26+240 (km24-km27+600).
•Hoy 20.01.2022 se apreció señal informativa de sitio Arqueológico Cuchupaico ubicada en el
km27+680, dañada por terceros, se hizo de conocimiento a la supervisión "HOB".
De la señalización en accesos del puente artesanal provisional Huambicsha (L=18m) en el km
36+120, señalización ubicada en áreas de peligro, dañada por terceros.
También se apreció, desmonte en el km32+995, km33+540, el desmonte es de los trabajos de
reconstrucción con cambios de la calle hermosa, la eliminación se está dando en coordinación
con el Municipio De Huandoval. - se puso en conocimiento a la supervisión "HOB" y a la
contratista "ICC". Por otra parte, se realizó la verificación de los recursos (asistencia
colaboradores del Contratista y Supervisión).
•Con CARTA N°030-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 19.01.2022, el contratista remite a la
supervisión, Reunión sostenida entre el alcalde Provincial de Pallasca en referencia a la “Cantera
Tablachaca” ubicada Caserío de Sacaycaha; en relación al problema de superposición de
intereses.
•Con CARTA N°031-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 19.01.2022, el contratista remite a la
supervisión, Aplicación de medidas preventivas de colaboradores con riesgo de exposición a la
COVID-19, colaborador con resultado positivo al 19.01.2022.
•Con CARTA N°032-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 19.01.2022, el contratista remite a la
supervisión, Planos de Replanteo Muros de Contención km9 y 14.
•Con CARTA N°033-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 20.01.2022, el contratista remite a la
supervisión, Aplicación de medidas preventivas de colaboradores con riesgo de exposición a la
COVID-19; colaborador con resultado positivo al 20.01.2022.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0035, de fecha 20 enero 2022, la supervisión remite a la
entidad, Opinión sobre Solicitud de Ampliación de plazo Parcial N°28, por 31 dc, la supervisión
declara procedente.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0036, de fecha 20 enero 2022, la supervisión remite a la
contratista, Mantenimiento de Tránsito y seguridad vial fuera del Ámbito de Proyecto DME
Huachaspina (km6+820); evaluara la necesidad de generar adicional.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0037, de fecha 20 enero 2022, la supervisión remite a la
contratista, Decisión de la JRD respecto a la Controversia N°17-Ampliación de Plazo N°20,
referente a la denegatoria a la Ampliación de Plazo N°20.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0038, de fecha 20 enero 2022, la supervisión remite a la
contratista, Opinión Técnica sobre la Solicitud de Ampliación de plazo N°28 (31 d.c.), declarando
procedente.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0039, de fecha 20 enero 2022, la supervisión remite a la
contratista, Resultado de la supervisión documental especializada de la obra a cargo de la
DGAAM.
•Con el OFICIO N°146-2022-MTC/20.9, de fecha 20 enero 2022, la entidad remite a la
supervisión, Resultado de la supervisión documental especializada de la obra a cargo de la
DGAAM.
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Recomendaciones:

•Se recomienda al contratista realizar la limpieza de escombros producto de la voladura, corte y
derrumbes a lo largo del tramo, asimismo la limpieza de residuos producto de las actividades
ejecutadas.
•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las
interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las
interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de
Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y
seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos.
•Se recomienda a la entidad intervenir para la instalación de un puente provisional en el km
36+120 para conectar a las comunidades de Huandoval, Puca, Huacaschuque, Inaco, Pallasca y
caseríos que a la fecha se encuentran incomunicados.

Auditoria Fecha De Creación:

20-01-2022

Auditoria Fecha De Edición:

21-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

PINTADO DE PROGRESIVAS EN EL KM 7+880 (KM7+500-KM9)

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPÓGRAFO, 1 ASISTENTE DE TOPOGRAFÍA, 6 AUXILIARES DE
TOPOGRAFÍA.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

RIEGO PARA MINIMIZAR LA POLUCIÓN EN EL KM 0-KM11+350.

CDescripcion_________________:

MO: 1 OPERADOR.
EM: 1 CISTERNA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

MANTENIMIENTO VIAL EN EL KM23+180-KM23-300 (KM21-KM24).

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 2 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 CONDUCTOR.
EM: 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 MOTONIVELADORA, 1 COMBI.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

PINTADO DE PROGRESIVAS EN EL KM26+240 (KM24-KM27+600).

CDescripcion_________________:

MO: 1 TOPÓGRAFO, 1 ASISTENTE DE TOPOGRAFÍA, 6 AUXILIARES DE
TOPOGRAFÍA.
EM: HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

SEÑAL INFORMATIVA DE SITIO ARQUEOLÓGICO CUCHUPAICO KM27+680

CDescripcion_________________:

SE APRECIO SEÑAL INFORMATIVA DAÑADA POR TERCEROS, SE HIZO DE
CONOCIMIENTO A LA SUPERVISIÓN "HOB".

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

OFICINA DEL CONTRATISTA "ICC"

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA AL ESPECIALISTA DE PRODUCCIÓN, ESPECIALISTA DE IMPACTO
AMBIENTAL (EN CAMPO), ASISTENTES DE SEGURIDAD, IMPACTO AMBIENTAL,
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
-SE APRECIA LAVAMANOS, BATERIA DE TACHOS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_________________:

CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE
MONITOREO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

OFICINA DE LA SUPERVISIÓN "HOB"

CDescripcion_________________:

-SE APRECIO AL JEFE DE SUPERVISIÓN, ESPECIALISTA DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS, ASISTENTES DEL JEFE DE SUPERVISOÓN Y DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS, ADMINISTRADORA, SECRETARIA, LA CONSERGE ESTA EN
CUARENTENA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

OFICINA DEL CONTRATISTA "ICC"- OFICINA DE TOPOGRAFÍA.

CDescripcion_________________:

-SE APRECIA AL ESPECIALISTA DE TOPOGRAFIA. ESPECIALISTA DE GEOLOGÍA
Y GEOTECNIA, ASISTENTES Y CADISTAS, ES ESPECIALISTA DE OBRAS DE ARTE
SE ENCUENTRA EN CARENTENA POR CASO SOSPECHOSO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: TRITURACIÓN DE MATERIAL PARA BASE GRANULAR DE
LA CANTERA HUACHASPINA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE RODUCCIÓN DE PLANTA, 1 OPERADOR DE LA CHANCADORA,
1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 1 OPERADOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

SEÑALIZACIÓN EN ACCESOS DEL PUENTE ARTESANAL PROVISIONAL
HUAMBICSHA (L=18M) EN EL KM 36+120.

CDescripcion_________________:

-SEÑALIZACIÓN DAÑADA EN ÀREAS DE PELIGRO  POR TERCEROS.
-EL PUENTE ES UTILIZADO PARA PASE PEATONAL, ASÉMILAS, MOTOS
LINEALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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12

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

SE APRECIO DESMONTE EN EL KM33+540,

CDescripcion_________________:

- EL DESMONTE ES DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
DE LA CALLE HERMOSA, LA ELIMINACIÓN SE ESTA DANDO EN COORDINACIÓN
CON EL MUNICIPIO DE HUANDOVAL.
- SE PUSO EN CONOCIMIENTO A LA SUPERVISIÓN "HOB" Y A LA CONTRATISTA
"ICC".

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

13

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

SE APRECIO DESMONTE EN EL KM32+995.

CDescripcion_________________:

- EL DESMONTE ES DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
DE LA CALLE HERMOSA, LA ELIMINACIÓN SE ESTA DANDO EN COORDINACIÓN
CON EL MUNICIPIO DE HUANDOVAL.
- SE PUSO EN CONOCIMIENTO A LA SUPERVISIÓN "HOB" Y A LA CONTRATISTA
"ICC".

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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