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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTACHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
SUPERVISORCONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB

Foto Bitacora
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento n° 3056, Del Supervisor de 7.01.2022 (folio n° 55, tomo 21)
Asunto: Relleno parte delantera de Muros
Mediante Carta n° 2510020-OI-1-CJS-22-023, se ha indicado la falta de relleno en la parte
delantera de los muros, lo cual se evidencio con vistas fotográficas, al respecto, se precisa que
debe procederse ha conformar el relleno sobre la zapata hasta una altura mínima igual a la altura
de desplante (Df) asumida en el cálculo de la presión admisible del terreno, la no ejecución del
relleno ocasiona el humedecimiento y como consecuencia la pérdida de capacidad de carga del
suelo de fundación por ablandamiento del suelo, justo donde la zapata transmite la mayor presión
al terreno lo cual puede ocasionar asentamiento de la estructura.

Asiento n° 3057, Del Contratista de 7.01.2022 (folios n°s 55 y 56, tomo 21)
Asunto: Advertencia Anticipada por posible atraso de obra debido al incremento de Contagios por
Covid -19, que puede ocasionar la disminución de nuestra fuerza laboral.
La pandemia a tomado un nuevo nivel de virulencia y contagio, ocasionando un incremento
vertiginoso de los casos infectados con Covid-19 el cual, definitivamente, puede ocasionar la
reducción de nuestra fuerza laboral, afectando el avance de los frentes de trabajo y
consecuentemente, generando un retraso de obra. Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de
las Condiciones generales del Contrato, dejamos constancia que la presente anotación
representa la advertencia anticipada por posible atraso de obra, debido al incremento del número
de contagios, que puede ocasionar la disminución de nuestra fuerza laboral.

Asiento n° 3058, Del Contratista de 7.01.2022 (folio n° 56, tomo 21)
Asunto: Trabajos de Imprimación Asfáltica
Deja constancia de la imprimación en el km 14+800 al km 15+150 CD realizada el día de hoy.
Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/016 se informó a la empresa Seda Huánuco los trabajos
a realizarse el día de hoy.

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
2090, 2229, 2368 y 2423- 2021-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020, 10.09.2020, 27.11.2020,
29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021, 30.11.2021 y 10.12.2021 se
prorroga el Plazo de ejecución de obra por 120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01 y 143 días
Calendario, trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 19.07.2022

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
Variación N° 01: Aprobada mediante R.D N° 3493-2019-MTC/20 del 24.12.2019 y modificado por
la R.D. N° 0713-2021-MTC/20 del 22.04.2021 por el monto de S/ 10’790,416.90
Variación N° 02: Aprobada mediante R.D N° 025-2020-MTC/20 del 16.01.2020, modificada por la
R.D. N° 577-2021-MTC/20 del 08 de abril de 2021 por el monto de S/ 447,228.01
Variación N° 03: Aprobada mediante R.D N°1938-2020-MTC/20 del 19.10.2020, modificada por la
R.D. N° 577-2021-MTC/20 del 08 de abril de 2021 por el monto de S/ 3’715,732.15
Variación N° 04: Aprobada mediante R.D N° 2016-2020-MTC/20 del 23.10.2020, modificada por
la R.D. N° 577-2021-MTC/20 del 08 de abril de 2021 por el monto de S/ 13’245,278.03
Variación N° 05: Aprobada mediante R.D N° 2912-2020-MTC/20 del 24.12.2020 modificado por la
R.D. N° 577-2021-MTC/20 del 08 de abril de 2021 por el monto de S/ 410,904.28
Variación N° 07: Aprobada mediante R.D N°780+2021-MTC/20 del 29.04.2021 por el monto de S/
11’456,123.80
Variación N° 08: Aprobada mediante R.D N° 784+2021-MTC/20 del 30.04.2021 por el monto de
S/ 1´736,649.78
Variación N° 09: Aprobada mediante R.D N°1139-2021-MTC/20 del 16.06.2021 por el monto de
S/10’819,655.88
Variación N° 10: Aprobada mediante R.D N°1534-2021-MTC/20 del 04.08.2021 por el monto de
S/ 8’824,724.01
Variación N° 11: Aprobada mediante R.D N° 1601-2021-MTC/20 del 12.08.2021 por el monto de
S/ 528,165.98
Variación N° 12: Aprobada mediante R.D N° 2233-2021-MTC/20 del 04.11.2021 por el monto de
S/ 15’387,854.66
Variación N° 13: Aprobada mediante R.D N° 043-2022-MTC/20 del 19.01.2022 por el monto de S/
1’372,759.56
La Entidad mediante R.D, N° 577-2021-MTC/20 del 08.04.2021 y R.D. N° 0713-2021-MTC/20 del
22.04.2021 cambió las denominaciones de los Eventos Compensables
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4.   DEDUCTIVOS:
Deductivo Vinculante N° 01: Aprobada mediante R.D N° 2016-2020-MTC/20 del 23.10.2020,
modificada por la R.D. N° 577-2021-MTC/20 del 08 de abril de 2021 por el monto de S/
10’763,222.57
Deductivo Vinculante N° 02: Aprobada mediante R.D N° 780+2021-MTC/20 del 29.04.2021 por el
monto de S/ 200,085.13
Deductivo Vinculante N° 03: Aprobada mediante R.D N° 784+2021-MTC/20 del 30.04.2021 por el
monto de S/ 3,138. 62
Deductivo Vinculante N° 04: Aprobada mediante R.D N° 1139-2021-MTC/20 del 16.06.2021 por el
monto de S/ 2’216,811.87
Deductivo Vinculante N° 05, Deductivo. N° 01 al PAO N° 04 Deductivo Vinculante N° 01 al PAO
N° 05: Aprobada mediante R.D N° 1534-2021-MTC/20 del 04.08.2021 por los montos de S/
6’165,320.03; S/ 727,132.92 y S/ 37,613.11 respectivamente
Deductivo Vinculante N° 06: Aprobada mediante R.D N° 1601-2021-MTC/20 del 12.08.2021 por el
monto de S/ 6,735.48
Deductivo Vinculante N° 07; Deductivo Vinculante N° 02 al PAO N° 05 Deductivo Vinculante N°
01 al PAO N° 09: Aprobada mediante R.D N° 2233-2021-MTC/20 del 04.11.2021 por los montos
de S/ 8562,325.52´; S/ 690.43 y S/ 3,680.09 respectivamente
Deductivo Vinculante N° 08 y Deductivo Vinculante N° 01 al PAO N° 10 Aprobada mediante R.D
N° 043-2022-MTC/20 del 19.01.2022 por los montos de S/ 3’664,214.99 y S/ 140,572.18
respectivamente

5.EVENTOS COMPENSABLES:
Evento Compensable Nº 01: Aprobado mediante R.D N°1938-2020-MTC/20 del 19.10.2020
Evento Compensable N° 02: Aprobado mediante R.D N° 1097-2021-MTC/20 del 11.06.2021
Evento Compensable N° 03: Aprobado mediante R.D N° 1437-2021-MTC/20 del 21.07.2021
Evento Compensable N° 04: Aprobado mediante R.D N° 1651-2021-MTC/20 del 17.08.2021, por
la "Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del nuevo Puente Vera", el que demandará un
tiempo de ejecución de 120 días calendario y monto de S/ 949,331.92.

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados

7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, líquidos y
efluentes, el depósito de material excedente en las áreas auxiliares correspondientes.

se toma conocimiento del déficit de volumen en los DME’s aprobados para el depósito de material
excedente, sin embargo, estaría en proceso de autorización (por parte de las autoridades
competentes) la propuesta de uso de nuevas áreas auxiliares para DME.

8.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

9.RECURSOS OFERTADOS
9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. Cumple con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado
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Recomendaciones:

10.INCIDENTES
Ninguno.

11.INTERFERENCIAS
Se mantiene la existencia de interferencias adicionales al estudio, que fueron determinadas en la
fase de revisión, las cuales corresponden a un Canal de SEDA Huánuco, y Bocatoma Canchan,
presencia de canales no revestidos, superposición en el Diseño Geométrico y Zona de Tercer
Carril, Muros de Sostenimiento y Buzones, así como Zonas Boscosas.
También se tienen interferencias por presencia de terrenos de propiedad privada, por redes de
agua y alcantarillado, postes de energía eléctrica y telecomunicaciones en zonas pobladas, entre
otros.

12.ADEVERTENCIAS ANTICIPADAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA Y/O
SUPERVISION DE OBRA
Mediante Asiento n° 3057 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022, el Contratista realiza la anotación
respecto a Advertencia Anticipada por posible atraso de obra debido al incremento de Contagios
por Covid -19, que puede ocasionar la disminución de nuestra fuerza laboral.

13.OTROS
Clima: mayormente despejado
Como es de su conocimiento no se cuenta con servicio de movilidad, por lo que, con el apoyo de
movilidad de la Supervisión Externa de Obra se realizó la inspección en campo de forma conjunta
con el ingeniero Edgar Martinez Llalli – Especialista en Seguridad de Obra.

A continuación, se presenta las necesidades anotadas en el Cuaderno de Obra a partir del
presente mes por el Contratista y/o Supervisión Externa de Obra:
Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/012, el Contratista presentó el planteamiento de
necesidad de Subdrenes sectores: Km 20+800 – km 20+930 LD, Km 21+006 – km 21+260 LD,
Km 24+773 – km 24+840 LD, Km 25+070 – km 25+170 LD, Km 32+279 – km 32+500 LD, Km
27+120 – km 27+280 LD, Km 32+973 – km 33+150 LD y Km 36+140 – km 36+377 LD.

Mediante Carta n° 2510020-OI-1-CJS-22-014, la Supervisión de Obra comunicó a la Entidad
Necesidad de ejecutar trabajos Adicionales en la partida genérica 800 Señalización y Seguridad
Vial. Precisando que, mediante oficio n° 761-2019-MTC/20 la Entidad autorizó elaborar los
expedientes técnicos de los Adicionales (Eventos Compensables) que resulten necesarios para la
ejecución de la obra.

RECOMENDACIONES
Se sugiere a través de las instancias correspondientes las gestiones necesarias a fin de contar
con el servicio de movilidad para transporte de personal en el ámbito de la obra, con la finalidad
del cumplimiento de las funciones asignadas.

Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
numeral 1.

Se sugiere, a través de las instancias correspondientes la celeridad en la liberación de las
diferentes interferencias descritas, así como el otorgamiento de las autorizaciones de uso de
nuevas áreas auxiliares (DME’s), a fin de minimizar y/o evitar mayores riesgos de Eventos
Compensables y/o Prorrogas en el plazo de ejecución de obra.

De los Paneles fotográficos N°s 2 y 3, se sugirió al Contratista y Supervisión externa de obra, la
mejora y/o implementación de medidas de seguridad en obra, a fin de evitar riesgos de incidentes
y/o accidentes en obra.

Auditoria Fecha De Creación:

19-01-2022

Auditoria Fecha De Edición:

28-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 26+339 al km 26+349 Puente Chinchan

1000.EPUENTE CHINCHAN
1004LOSAS DE APROXIMACIÓN
503.IEncofrado y desencofrado
1005VARIOS
515.CTubo de PVC-SAP, d=4"

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 5 Operario y 2 Oficial.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Mini Cargador, 1 Rodillo Bermero, 1 Vibro
pisón y 1 Torre de Iluminación.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

19-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 26+590

500DRENAJE
503.IEncofrado y desencofrado
504.AAcero de refuerzo

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 2 Operario y 2 Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.
Se aprecia inestabilidad de taludes hacia la plataforma, el cual viene cediendo,
sugiriéndose las acciones preventivas en el frente de trabajo a fin de evitar incidentes
y/o accidentes en obra.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

19-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 28+140 al km 28+150 Puente Shogosh

1000.FPUENTE SOGOSH
1002ESTRIBOS
503.IEncofrado y desencofrado
504.AAcero de refuerzo

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 7 Operario, 7 Ayudantes y 3
Oficial. Además de un equipo de topografía conformado por 1 Topógrafo y 2 Auxiliares.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno.
SE APRECIA LA EJECUCIÓN DE UN ACCESO HECHO DE LISTONES DE MADERA
ESPACIADOS, SIN BARANDAS, NI OTRA MEDIDA DE SEGURIDAD, QUE UNE EL
TERRENO FIRME CON EL ESTRIBO EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN
LONGITUD APROXIMADA DE 2.00 M (FOTO N° 3), EL CUAL, REPRESENTA RIESGO
DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES EN EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE
OBRA. MOTIVO POR EL CUAL SE HA SUGERIDO AL CONTRATISTA Y
SUPERVISIÓN DE OBRA LAS ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

19-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 33+600 (Cantera)

200MOVIMIENTO DE TIERRAS
211.AMaterial de cantera para rellenos

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz y 2 Controlador
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Cargador Frontal, 1 Tractor sobre oruga y
1 Excavadora sobre oruga con sus respectivos operadores, además de 1 Torre de
Iluminación.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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