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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento n° 3059, Del Contratista de 7.01.2022 (folios n°s 57 y 58, tomo 21)
Asunto: Advertencia anticipada por falta de DME´s
Referencia: Resolución Directoral 00001-2022-SENACE-PE/DEIN
Deja constancia de la recepción del documento de la referencia, en la que, el “SENACE” declara
improcedente el informe técnico sustentatorio que contenía la solicitud de incorporación de nueve
nuevos DME’s: n°s 61, 64, 67, 68, 69, 70, 78, 79 y 84 en el km 50+500LI, km 34+330 LI, km
13+200 LI, km 22+400 LI, 12+200 LI, km 19+570 LI, km 22+300A LI, km 25+300B LI y km
14+3600F LI respectivamente, Ampliación de Capacidad de Deposito de DME n° 32 y 73 km
25+300 LI y km 14+300 LI respectivamente y Cambio de uso de DME a Polvorín km 52+300B LD.
Precisa que a la fecha solo se tiene en uso tres DME´s km 14+100F, km 25+300 y km 52+730C,
los cuales están próximos a ser llenados y además, no tienen la capacidad para atender la
demanda de los volúmenes requeridos en obra.
Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de las Condiciones Generales del Contrato, deja
constancia de la Advertencia Anticipada por falta de DME´s, lo cual puede llevarnos a un retraso
o paralización de obra.

Asiento n° 3060, Del Contratista de 7.01.2022 (folio n° 58, tomo 21)
Asunto: Reporte de Manifiesto de Residuos Peligrosos 2021
Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/015, el Contratista presentó el reporte de Manifiesto de
Residuos Peligrosos del Cuarto Trimestre de 2021

Asiento n° 3061, Del Contratista de 8.01.2022 (folio n° 58, tomo 21)
Asunto: Informe mensual MRQ - 2021
Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/019, el Contratista presentó el informe mensual del MRQ
correspondiente al mes de diciembre 2021

Asiento n° 3062, Del Contratista de 8.01.2022 (folios n°s 58 y 59, tomo 21)
Asunto: Presentación del Programa de Obra Inicial Actualizado al 12vo trimestre
Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/006, el Contratista hizo entrega de la actualización
programa de obra – 12vo trimestre, en cumplimiento de la indicado en el numeral 2.3.1 de la
sección VII “Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento” y conforme al Contrato de Obra n°
127-2018-MTC/20, a fin de que proceda con su revisión y pronunciamiento y lo eleve a la Entidad
para su trámite de aprobación correspondiente.

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
2090, 2229, 2368 y 2423- 2021-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020, 10.09.2020, 27.11.2020,
29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021, 30.11.2021 y 10.12.2021 se
prorroga el Plazo de ejecución de obra por 120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01 y 143 días
Calendario, trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 19.07.2022

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
Variación N° 01: Aprobada mediante R.D N° 3493-2019-MTC/20 del 24.12.2019 y modificado por
la R.D. N° 0713-2021-MTC/20 del 22.04.2021 por el monto de S/ 10’790,416.90
Variación N° 02: Aprobada mediante R.D N° 025-2020-MTC/20 del 16.01.2020, modificada por la
R.D. N° 577-2021-MTC/20 del 08 de abril de 2021 por el monto de S/ 447,228.01
Variación N° 03: Aprobada mediante R.D N°1938-2020-MTC/20 del 19.10.2020, modificada por la
R.D. N° 577-2021-MTC/20 del 08 de abril de 2021 por el monto de S/ 3’715,732.15
Variación N° 04: Aprobada mediante R.D N° 2016-2020-MTC/20 del 23.10.2020, modificada por
la R.D. N° 577-2021-MTC/20 del 08 de abril de 2021 por el monto de S/ 13’245,278.03
Variación N° 05: Aprobada mediante R.D N° 2912-2020-MTC/20 del 24.12.2020 modificado por la
R.D. N° 577-2021-MTC/20 del 08 de abril de 2021 por el monto de S/ 410,904.28
Variación N° 07: Aprobada mediante R.D N°780+2021-MTC/20 del 29.04.2021 por el monto de S/
11’456,123.80
Variación N° 08: Aprobada mediante R.D N° 784+2021-MTC/20 del 30.04.2021 por el monto de
S/ 1´736,649.78
Variación N° 09: Aprobada mediante R.D N°1139-2021-MTC/20 del 16.06.2021 por el monto de
S/10’819,655.88
Variación N° 10: Aprobada mediante R.D N°1534-2021-MTC/20 del 04.08.2021 por el monto de
S/ 8’824,724.01
Variación N° 11: Aprobada mediante R.D N° 1601-2021-MTC/20 del 12.08.2021 por el monto de
S/ 528,165.98
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Variación N° 12: Aprobada mediante R.D N° 2233-2021-MTC/20 del 04.11.2021 por el monto de
S/ 15’387,854.66
Variación N° 13: Aprobada mediante R.D N° 043-2022-MTC/20 del 19.01.2022 por el monto de S/
1’372,759.56
La Entidad mediante R.D, N° 577-2021-MTC/20 del 08.04.2021 y R.D. N° 0713-2021-MTC/20 del
22.04.2021 cambió las denominaciones de los Eventos Compensables

4.   DEDUCTIVOS:
Deductivo Vinculante N° 01: Aprobada mediante R.D N° 2016-2020-MTC/20 del 23.10.2020,
modificada por la R.D. N° 577-2021-MTC/20 del 08 de abril de 2021 por el monto de S/
10’763,222.57
Deductivo Vinculante N° 02: Aprobada mediante R.D N° 780+2021-MTC/20 del 29.04.2021 por el
monto de S/ 200,085.13
Deductivo Vinculante N° 03: Aprobada mediante R.D N° 784+2021-MTC/20 del 30.04.2021 por el
monto de S/ 3,138. 62
Deductivo Vinculante N° 04: Aprobada mediante R.D N° 1139-2021-MTC/20 del 16.06.2021 por el
monto de S/ 2’216,811.87
Deductivo Vinculante N° 05, Deductivo. N° 01 al PAO N° 04 Deductivo Vinculante N° 01 al PAO
N° 05: Aprobada mediante R.D N° 1534-2021-MTC/20 del 04.08.2021 por los montos de S/
6’165,320.03; S/ 727,132.92 y S/ 37,613.11 respectivamente
Deductivo Vinculante N° 06: Aprobada mediante R.D N° 1601-2021-MTC/20 del 12.08.2021 por el
monto de S/ 6,735.48
Deductivo Vinculante N° 07; Deductivo Vinculante N° 02 al PAO N° 05 Deductivo Vinculante N°
01 al PAO N° 09: Aprobada mediante R.D N° 2233-2021-MTC/20 del 04.11.2021 por los montos
de S/ 8562,325.52´; S/ 690.43 y S/ 3,680.09 respectivamente
Deductivo Vinculante N° 08 y Deductivo Vinculante N° 01 al PAO N° 10 Aprobada mediante R.D
N° 043-2022-MTC/20 del 19.01.2022 por los montos de S/ 3’664,214.99 y S/ 140,572.18
respectivamente

5.EVENTOS COMPENSABLES:
Evento Compensable Nº 01: Aprobado mediante R.D N°1938-2020-MTC/20 del 19.10.2020
Evento Compensable N° 02: Aprobado mediante R.D N° 1097-2021-MTC/20 del 11.06.2021
Evento Compensable N° 03: Aprobado mediante R.D N° 1437-2021-MTC/20 del 21.07.2021
Evento Compensable N° 04: Aprobado mediante R.D N° 1651-2021-MTC/20 del 17.08.2021, por
la "Elaboración del Expediente Técnico Definitivo del nuevo Puente Vera", el que demandará un
tiempo de ejecución de 120 días calendario y monto de S/ 949,331.92.

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados

7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, líquidos y
efluentes, el depósito de material excedente en las áreas auxiliares correspondientes.

se toma conocimiento del déficit de volumen en los DME’s aprobados para el depósito de material
excedente, sin embargo, estaría en proceso de autorización (por parte de las autoridades
competentes) la propuesta de uso de nuevas áreas auxiliares para DME.

8.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

9.RECURSOS OFERTADOS
9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. Cumple con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

10.INCIDENTES
Ninguno.
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Recomendaciones:

11.INTERFERENCIAS
Se mantiene la existencia de interferencias adicionales al estudio, que fueron determinadas en la
fase de revisión, las cuales corresponden a un Canal de SEDA Huánuco, y Bocatoma Canchan,
presencia de canales no revestidos, superposición en el Diseño Geométrico y Zona de Tercer
Carril, Muros de Sostenimiento y Buzones, así como Zonas Boscosas.
También se tienen interferencias por presencia de terrenos de propiedad privada, por redes de
agua y alcantarillado, postes de energía eléctrica y telecomunicaciones en zonas pobladas, entre
otros.

12.ADEVERTENCIAS ANTICIPADAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA Y/O
SUPERVISION DE OBRA
Mediante Asiento n° 3057 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022, el Contratista realiza la anotación
respecto a Advertencia Anticipada por posible atraso de obra debido al incremento de Contagios
por Covid -19, que puede ocasionar la disminución de nuestra fuerza laboral.

Mediante Asiento n° 3059 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022, el Contratista realiza la anotación
respecto a Advertencia Anticipada debido a la Resolución Directoral 00001-2022-SENACE-
PE/DEIN emitida por el “SENACE”, en la cual, se declara improcedente el informe técnico
sustentatorio que contenía la solicitud de incorporación de nueve nuevos DME’s: n°s 61, 64, 67,
68, 69, 70, 78, 79 y 84 en el km 50+500LI, km 34+330 LI, km 13+200 LI, km 22+400 LI, 12+200
LI, km 19+570 LI, km 22+300A LI, km 25+300B LI y km 14+3600F LI respectivamente, Ampliación
de Capacidad de Deposito de DME n° 32 y 73 km 25+300 LI y km 14+300 LI respectivamente y
Cambio de uso de DME a Polvorín km 52+300B LD. Precisa que a la fecha solo se tiene en uso
tres DME´s km 14+100F, km 25+300 y km 52+730C, los cuales están próximos a ser llenados y
además, no tienen la capacidad para atender la demanda de los volúmenes requeridos en obra.
Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de las Condiciones Generales del Contrato, deja
constancia de la Advertencia Anticipada por falta de DME´s, lo cual puede llevarnos a un retraso
o paralización de obra.

13.OTROS
Clima: Presencia de llovizna dispersa en el día, y lluvia en la noche.
Como es de su conocimiento, desde el 17.01.2022 no se cuenta con servicio de movilidad, por lo
que, con el apoyo de movilidad de la Supervisión Externa de Obra se realizó la inspección en
campo de forma conjunta con el ingeniero Edgar Martinez Llalli – Especialista en Seguridad de
Obra.

A continuación, se presenta las necesidades anotadas en el Cuaderno de Obra a partir del
presente mes por el Contratista y/o Supervisión Externa de Obra:
Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/012, el Contratista presentó el planteamiento de
necesidad de Subdrenes sectores: Km 20+800 – km 20+930 LD, Km 21+006 – km 21+260 LD,
Km 24+773 – km 24+840 LD, Km 25+070 – km 25+170 LD, Km 32+279 – km 32+500 LD, Km
27+120 – km 27+280 LD, Km 32+973 – km 33+150 LD y Km 36+140 – km 36+377 LD.

Mediante Carta n° 2510020-OI-1-CJS-22-014, la Supervisión de Obra comunicó a la Entidad
Necesidad de ejecutar trabajos Adicionales en la partida genérica 800 Señalización y Seguridad
Vial. Precisando que, mediante oficio n° 761-2019-MTC/20 la Entidad autorizó elaborar los
expedientes técnicos de los Adicionales (Eventos Compensables) que resulten necesarios para la
ejecución de la obra.

RECOMENDACIONES
Se sugiere a través de las instancias correspondientes las gestiones necesarias a fin de contar
con el servicio de movilidad para transporte de personal en el ámbito de la obra, con la finalidad
del cumplimiento de las funciones asignadas.

Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
numeral 1.

Se sugiere, a través de las instancias correspondientes la celeridad en la liberación de las
diferentes interferencias descritas, así como el otorgamiento de las autorizaciones de uso de
nuevas áreas auxiliares (DME’s), a fin de minimizar y/o evitar mayores riesgos de Eventos
Compensables y/o Prorrogas en el plazo de ejecución de obra.

Del Panel fotográfico N° 5, se sugirió al Contratista y Supervisión externa de obra, las definiciones
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respecto al cambio de uso del área auxiliar por parte de las autoridades competentes, así como,
de ser el caso, la conclusión adecuada del cierre de Área Auxiliar.

Auditoria Fecha De Creación:

20-01-2022

Auditoria Fecha De Edición:

28-01-2022

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 42+040 al km 42+110

500DRENAJE
502.ARelleno para estructuras
511.A2Geotextil no tejido clase 2
516.AJuntas para muros
523.AFiltro drenante

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario y 7 Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Retroexcavadora con operador, ademas
de equipos menores como 1 Rodillo Bermero y 1 Vibro pison
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 42+300 aproximadamente

700TRANSPORTES
700.CTransporte de materiales excedentes para distancias entre 120 m. y 1000 m.
700.D Transporte de materiales excedentes para distancias mayores de 1000 m.

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Controlador
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora sobre orugas y 4 volquetes
con sus respectivos operadores
Se viene realizando el transporte de piedras y excedentes producto de corte en roca
realizado en meses anteriores.
ES PRECISO INDICAR QUE ENTRE EL KM 42+200 AL KM 43+900
APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA PENDIENTE LA CONCLUSIÓN DE LA
PARTIDA 202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, ES PRECISO INDICAR LA
NECESIDAD URGENTE DE LA EJECUCIÓN DE DICHA PARTIDA YA QUE EN EL
TRAMO DESCRITO SE CUENTAN CON DOS SECTORES CUYO ANCHO DE
PLATAFORMA ES MÍNIMO Y QUE SE ENCONTRARÍAN EN RIESGO DE
DESLIZAMIENTO.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.
Se toma conocimiento que el material excedente es transportado al puente Kichki
ubicado en el km 37+920 aproximadamente, con la finalidad de ser usado el material en
rellenos requeridos en el puente.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 52+730B (DME, cambio de uso a Polvorín)

900PROTECCIÓN AMBIENTAL
910PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA
906.DReadecuación Ambiental de polvorín

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Oficial y 4 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Se viene realizando actividades relacionadas a construcción de Polvorín, es preciso
indicar que pese a las indagaciones realizadas ni el Contratista ni la Supervisión de obra
pudieron informar la autorización o no de cambio de uso del Área Auxiliar en el km
52+730B que inicialmente fue aprobada para DME.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 52+850 aproximadamente

500DRENAJE
503.IEncofrado y desencofrado

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 3 Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

20-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 51+000C (DME, cambio de uso a Planta de producción de agregados)

900PROTECCIÓN AMBIENTAL
910PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA
906.CReadecuación ambiental de plantas de chancado y asfalto

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 1 Operario y 6 Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Carmix y 1 Camión Cisterna con sus
respectivos operadores.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 (Tramo 2) y
del Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.
SE TOMA CONOCIMIENTO QUE LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN DEL DME A
ÁREA AUXILIAR DE PLANTA DE CHANCADO VIENE SIENDO EJECUTADO POR EL
CONTRATISTA DEL TRAMO 2, AL SER CONSULTADOS EL CONTRATISTA Y
SUPERVISIÓN DE OBRA RESPECTO AL CAMBIO DE USO DEL ÁREA AUXILIAR,
ESTOS INDICARON DESCONOCER SI SE DIO O NO LA AUTORIZACIÓN DEL
CAMBIO DE USO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
A LO QUE SE HA SUGERIDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES EN VISTA
QUE EL DME CORRESPONDE AL TRAMO 1 Y AUN NO SE HABRÍA CONCLUIDO
CON LAS ACTIVIDADES DE CIERRE CORRESPONDIENTES.
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