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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento n° 3068, Del Contratista de 10.01.2022 (folios n°s 63, 64 y 65, tomo 21)
Asunto: Advertencia anticipada por continuidad de la vigencia del considerando que motivo el
origen del Evento Compensable n° 03
Referencia: Asientos del Contratista n°s 2487, 2591, 2728, 2764, 2770, 2781, 2813, 2837, 2863,
2869 y 2907 Asientos del Supervisor 2847, 2879 y 2937
Considerando:
•El Evento Compensable n° 03 tuvo cierre parcial, el cual fue ocasionado “Por la falta de
liberación de predios, terrenos e interferencias en el prisma de fundación de la carretera, que no
son de responsabilidad del Contratista e impidieron la ejecución de partidas de la ruta crítica y no
critica del programa de obra vigente afectando en fecha de terminación del Contrato”
•A la fecha, la Entidad aún no ha liberado el 100% de predios y terrenos del tramo ¡, razón por la
cual este considerando continúan vigente.
•La falta de liberación de predios y terrenos del tramo 1, ha ocasionado que se tengan sectores
donde estamos impedidos de ejecutar las obras.
•La cantidad de obra comprometida en estos sectores va a requerir de un tiempo necesario para
su ejecución, el cual puede volver a sobrepasar la fecha de terminación de la obra, haciendo
imposible cumplir con el plazo contractual
•El “Manual de Operaciones del Proyecto”, establece: “Ingresar a los terrenos cuando la UGDV
otorgue la libre disponibilidad a través de una comunicación escrita”
•El Contrato establece: “(…) El Contratista deberá solamente iniciar las obras en los frentes de
trabajo del proyecto una vez que el Contratante cuente con la libre disponibilidad del 100% de los
predios y terrenos en dicho frente de trabajo, según los requisitos del PACRI (…)”
•La buena fe del Contratista en la solución a esta problemática con el único objetivo de lograr la
ejecución de la obra ha logrado el ingreso en ciertos sectores, sin embargo, esto resulta
insuficiente subsistiendo la falta de liberación de la totalidad de predios y terrenos.
Dejando asentado que el presente asiento representa una Advertencia Anticipada, por la
continuidad de la Vigencia del Considerando que motivo el origen del Evento Compensable n° 03.

Asiento n° 3069, Del Contratista de 10.01.2022 (folio n° 65, tomo 21)
Asunto: Ocurrencia de Derrumbes km 14+440
Deja constancia de la ocurrencia de un derrumbe en el sector del km 14+440 al km 14+460 LI,
por lo que, se ha realizado todos los trabajos necesarios para restablecer la transitabilidad de la
vía. Cabe señalar, que la frecuencia con la que se están produciendo los derrumbes, vienen
afectando la ejecución de los trabajos programados.

Asiento n° 3070, Del Contratista de 10.01.2022 (folios n°s 65 y 66, tomo 21)
Asunto: Trabajos nocturnos
Referencia: a) Oficio n° 2724-2021-MTC/20.9, b) Carta n° 2510020-01.1-CJS-20422, c) Carta n°
CR20G/CG/RO/2021/451 y d) Carta n° 2510020-01.1-CJS-20329
Deja constancia de la remisión del Plan de Trabajo Turno Noche con los recursos a utilizar y los
PETS correspondientes, con el objeto de atender lo indicado por la Entidad en el documento de la
referencia a).

Asiento n° 3071, Del Contratista de 11.01.2022 (folios n°s 66 y 67, tomo 21)
Asunto: Advertencia anticipada por posible atraso de obra, debido al incremento de Contagios por
Covid-19, que está ocasionando la disminución de nuestra fuerza laboral
Referencia: Asiento n° 3057 y Carta n° 001-2022-CR20G/MED
Deja constancia que enviaron a la DIRESA Huánuco la carta de la referencia, en la que informan
sobre los casos positivos de 04 integrantes de la dirección de nuestro equipo de obra. Por lo
tanto, al amparo del numeral 32.1 de las CGC, deja constancia que la presente anotación
representa la Advertencia Anticipada por posible atraso de obra, debido al incremento del número
de contagios por Covid-19, que está ocasionando la disminución de nuestra fuerza laboral.

Asiento n° 3072, Del Supervisor de 12.01.2022 (folio n° 67, tomo 21)
Asunto: Interferencias
Del asiento n° 3068 precisa que efectivamente a la fecha se tienen interferencias no resueltas, en
ese sentido, para poder cuantificar la afectación, el Contratista deberá presentar la solicitud de
autorización de trabajo en la que la supervisión anotará el impedimento de trabajo por
interferencia no resuelta

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
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2090, 2229, 2368 y 2423- 2021-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020, 10.09.2020, 27.11.2020,
29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021, 30.11.2021 y 10.12.2021 se
prorroga el Plazo de ejecución de obra por 120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01 y 143 días
Calendario, trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 19.07.2022

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
De acuerdo a lo descrito en el numeral 3, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

4.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

5.EVENTOS COMPENSABLES:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 5, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados

7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, líquidos y
efluentes, el depósito de material excedente en las áreas auxiliares correspondientes.

Mediante Oficio N°064-2022-MTC/20.9 de fecha 11.01.2022, la Entidad pone de conocimiento la
R.D. N°00001-2022-SENACE-PE/DEIN, en la que, el SENACE declara IMPROCEDENTE el
Trámite T-ITS-00295-2021, por medio del cual PROVIAS NACIONAL presentó el Informe Técnico
Sustentario para incorporar "Nueve Nuevos Depósitos de MAterial Excedente, 01 Ampliación de
Capacidad de Depósito de Material Excedente: DME 32km 25+300 LI, 01; Ampliación de
Depósito de Material Excedente DME 73 km 14+300 LI y 01 Cambio de Uso de DME aprobado a
Polvorín km 52+300B LD". Hecho que podría dilatar los plazos de ejecución contractual de
colmatarse los DME’s en uso.
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Recomendaciones:

8.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

9.RECURSOS OFERTADOS
9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. Cumple con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

10.INCIDENTES
Ninguno.

11.INTERFERENCIAS
Se mantiene la existencia de interferencias adicionales al estudio, que fueron determinadas en la
fase de revisión, las cuales corresponden a un Canal de SEDA Huánuco, y Bocatoma Canchan,
presencia de canales no revestidos, superposición en el Diseño Geométrico y Zona de Tercer
Carril, Muros de Sostenimiento y Buzones, así como Zonas Boscosas.
También se tienen interferencias por presencia de terrenos de propiedad privada, por redes de
agua y alcantarillado, postes de energía eléctrica y telecomunicaciones en zonas pobladas, entre
otros.

12.ADEVERTENCIAS ANTICIPADAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA
Mediante Asiento n° 3057 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022, el Contratista realiza la anotación
respecto a Advertencia Anticipada por posible atraso de obra debido al incremento de Contagios
por Covid -19, que puede ocasionar la disminución de nuestra fuerza laboral.

Mediante Asiento n° 3059 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022, el Contratista realiza la anotación
respecto a Advertencia Anticipada debido a la Resolución Directoral 00001-2022-SENACE-
PE/DEIN emitida por el “SENACE”, en la cual, se declara improcedente el informe técnico
sustentatorio que contenía la solicitud de incorporación de nueve nuevos DME’s: n°s 61, 64, 67,
68, 69, 70, 78, 79 y 84 en el km 50+500LI, km 34+330 LI, km 13+200 LI, km 22+400 LI, 12+200
LI, km 19+570 LI, km 22+300A LI, km 25+300B LI y km 14+3600F LI respectivamente, Ampliación
de Capacidad de Deposito de DME n° 32 y 73 km 25+300 LI y km 14+300 LI respectivamente y
Cambio de uso de DME a Polvorín km 52+300B LD. Precisa que a la fecha solo se tiene en uso
tres DME´s km 14+100F, km 25+300 y km 52+730C, los cuales están próximos a ser llenados y
además, no tienen la capacidad para atender la demanda de los volúmenes requeridos en obra.
Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de las Condiciones Generales del Contrato, deja
constancia de la Advertencia Anticipada por falta de DME´s, lo cual puede llevarnos a un retraso
o paralización de obra.

Mediante Asiento n° 3067 del Cuaderno de Obra de 10.01.2022, el Contratista realiza la
anotación respecto a Advertencia anticipada de Evento Compensable por “Los efectos de las
prórrogas de plazo, que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática,
bajo circunstancias no pactadas en las condiciones iniciales del Contrato”. Dejando constancia
que a partir del 17.12.2021 la obra ha ingresado a su cuarta exposición de estacionalidad
climática el cual está ocasionando restricciones a los trabajos programados, generando las
condiciones que validan una causal de evento compensable.

Mediante Asiento n° 3068, del Cuaderno de Obra de 10.01.2022, el Contratista realiza la
anotación respecto a Advertencia anticipada por continuidad de la vigencia del considerando que
motivo el origen del Evento Compensable n° 03
Mediante Asiento n° 3071, del Cuaderno de Obra de 11.01.2022, el Contratista realiza la
anotación respecto a Advertencia anticipada por posible atraso de obra, debido al incremento de
Contagios por Covid-19, que está ocasionando la disminución de nuestra fuerza laboral. Es
preciso indicar semejante advertencia fue anotada en asiento n° 3057 del Cuaderno de Obra de
7.01.2022.

© Provias Nacional 30/01/2022 09:41:20



13.OTROS
Clima: Presencia de llovizna dispersa en el día, y lluvia en la noche.

Como es de su conocimiento, desde el 17.01.2022 no se cuenta con servicio de movilidad, por lo
que, con el apoyo de movilidad de la Supervisión Externa de Obra se realizó la inspección en
campo de forma conjunta con el ingeniero Edgar Martinez Llalli – Especialista en Seguridad de
Obra.

A continuación, se presenta las necesidades anotadas en el Cuaderno de Obra a partir del
presente mes por el Contratista y/o Supervisión Externa de Obra:
Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/012, el Contratista presentó el planteamiento de
necesidad de Subdrenes sectores: Km 20+800 – km 20+930 LD, Km 21+006 – km 21+260 LD,
Km 24+773 – km 24+840 LD, Km 25+070 – km 25+170 LD, Km 32+279 – km 32+500 LD, Km
27+120 – km 27+280 LD, Km 32+973 – km 33+150 LD y Km 36+140 – km 36+377 LD.

Mediante Carta n° 2510020-OI-1-CJS-22-014, la Supervisión de Obra comunicó a la Entidad
Necesidad de ejecutar trabajos Adicionales en la partida genérica 800 Señalización y Seguridad
Vial. Precisando que, mediante oficio n° 761-2019-MTC/20 la Entidad autorizó elaborar los
expedientes técnicos de los Adicionales (Eventos Compensables) que resulten necesarios para la
ejecución de la obra.

RECOMENDACIONES
Se sugiere a través de las instancias correspondientes las gestiones necesarias a fin de contar
con el servicio de movilidad para transporte de personal en el ámbito de la obra, con la finalidad
del cumplimiento de las funciones asignadas.

Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
numeral 1.

Se sugiere a través de las instancias correspondientes las gestiones necesarias a fin lograr la
liberación de las diferentes interferencias y/o restricciones en el plazo más breve posible a fin de
evitar mayores Eventos Compensables (semejantes al Evento Compensable n°3) y subsecuentes
(prorrogas en el plazo contractual) entre otros.

Auditoria Fecha De Creación:

24-01-2022

Auditoria Fecha De Edición:

31-01-2022
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© Provias Nacional 30/01/2022 09:41:20



1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

24-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 14+300G - DME

900PROTECCIÓN AMBIENTAL
Inspección visual por parte del especialista de Arqueología de la Supervisión Externa de
Obra de un área propuesta para DME nuevo

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: Ninguno.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
El Licenciado Julio Colque – Especialista en Arqueología de la Supervisión Externa de
Obra, procede a la evaluación in situ de la presencia de posibles vestigios arqueológicos
en el área propuesta para DME nuevo para ser usado en la obra, refirió que
aparentemente en el sector no se contaría con restos arqueológicos y que procederá
con la elaboración del informe correspondiente.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

24-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 14+300F- DME

900PROTECCIÓN AMBIENTAL
910PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA
901.ADisposición y conformación de depósitos de material excedente

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Controlador y 1 Ayudante.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Tractor sobre oruga
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 30/01/2022 09:41:20

http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020225124115136.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020225124115147.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020225224115201.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

24-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 23+890

200MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.BExcavación en roca suelta
202.CExcavación en material suelto

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Controlador y 2 vigías.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 excavadora sobre oruga y 3 volquetes
con sus respectivos operadores
Se toma conocimiento que el material es transportado al DME ubicado en el km 25+300
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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