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Asunto:

OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL
CORREDOR VIAL: HUANUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA – DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N
(TINGO CHICO) – NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA, TRAMO III.

(TINGO CHICO - LA UNIÓN - HUALLANCA) KM 102+819 AL KM 150+421 DEL TRAMO III:
ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO,
CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL
HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS
FLORES-LLATA-ANTAMINA”, TRAMO I: INICIA (TINGO CHICO - LA UNIÓN) KM 102+819 Y
CULMINA (HUALLANCA) KM 150+421.

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN,
CONTRATO DEL CONTRATISTA CR20: N° 127-2018-MTC/20

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB, CONTRATO DE
SUPERVISIÓN DE OBRA: N° 144-2018-MTC/20.2

PRESUPUESTO CONSORCIO SUPERVISOR OI-3:       S/ 123 625 905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO DE LA OBRA TOTAL:      S/ 1 241 495 685.46 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OBRAS INICIALES OI-3:                       S/ 341 566 235.85 (INC. IGV)

FECHA DE INICIO DE OBRA:                                               28/11/2020

FECHA DE TERMINO DE OBRA:                                         18/09/2022

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

I. (TINGO CHICO-LA UNIÓN-HUALLANCA) TRAMO III DEL KM 102+819 AL KM 150+421:

1. DEL CUADERNO DE OBRA DEL TOMO N° 07:

ASIENTO N° 779 DE LA SUPERVISIÓN DE FECHA 14.01.2022. ASUNTO: AUTORIZACIÓN
PARA LA EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS, EN DICHO ASEINTO SE SOLICITA AL
CONTRATISTA CR20 FORMULE EL EXPEDIENTE Y PRESUEPUESTO PARA SU REVISION Y
APROBACIÓN Y TRAMITE RESPECTIVO.

ASIENTO N° 780 DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE FECHA 14.01.2022, ASUNTO:
IMCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS CON LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YARUWILCA,
SERA DE RESPONSABILIAD DEL CONTRATISTA CR20 SI EN CASO LA COMUNIDAD DE
YARUWILCA REVIERTA LA LIBERACIÓN DE ESTA ZONA POR NO CUMPLIR CON LOS
PROPUESTO POR LA EMPRESA CR20.

2. AMPLIACIONES DE PLAZO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2547-2021-MTC/20, DE FECHA 17.12.2021, SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 01 - OBRAS
INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3), AL CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 –
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE- «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR
NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN -
HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES – LLATA -
ANTAMINA», POR 195 DÍAS CALENDARIO, FORMULADA POR LA EMPRESA CHINA
RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION; CONSECUENTEMENTE, LA FECHA DE
TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INICIALES DEL TRAMO 3 (OI - 3) SE
MANTIENE AL 18.09.2022, CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE
CONSIDERATIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

3. ADICIONALES DE OBRA Y EVENTOS COMPENSABLES

MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N°2766-2021-MTC/20 DE FECHA 30.12.21 LA
ENTIDAD APRUEBA EL EVENTO COMPENSABLE N°01 OBRA INICIAL – TRAMO 3 (OI.3) AL
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20 - CONTRATO PRÉSTAMO BID 3881/OC-PE,
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE
SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV.
ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”,
PRESENTADA POR LA EMPRESA CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION,
ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 624 617,99 INCLUIDO IGV, CONFORME AL ANEXO NO. 01
QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, DEBIENDO EL
CONTRATISTA ACREDITAR LOS COSTOS INCURRIDOS PARA SU RECONOCIMIENTO
CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE PRECISA QUE LOS COSTOS MATERIA DEL
PRESENTE EVENTO COMPENSABLE N° 01, CORRESPONDEN AL PERÍODO DE 03 MESES
SIGUIENTES DE LA EMISIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL.

4. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

5. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS.

6. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA EL CONTROL INTERNO DE LA SUPERVISIÓN

7. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE VÍA: DEL KM 102+819 AL 120+000
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RIEGO DE LA VIA: DEL KM 102+819 AL KM 120+000

8. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

EMPRESA CONTRATISTA CR20:

15 PROFESIONALES ESPECIALISTAS Y 01 GERENTE VIAL

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

66 UNIDADES DE LAS 250 UNIDADES DE EQUIPO MINIMO.

CONSORCIO SUPERVISIÓN DE OBRA:

18 PROFESIONALES ESPECIALISTAS

VEHÍCULOS SUPERVISIÓN DE OBRA:

11 CAMIONETAS Y 02 TIPO MINIVAN, TOTAL 13 UNIDADES EN OBRA

9. PACRI (PLANES DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO)

LA SUPERVISIÓN REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE 03 ALCANTARILLAS PROYECTADAS EN
EL PREDIO DEL AFECTADO ELEUTERIO ESPINOZA MEJIA CUYAS AGUAS DESCARGARAN
AFECTANDO EL TERRENO DE CULTIVO DEL AFECTADO ,CON LA PARTICIPACIÓN DE :
SUPERVISIÓN ABOG. EMILIO CALDAS PORTILLA (ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACIÓN
DE PREDIOS),BACHILLER LIZ NACIÓN NAUPAY (ASISTENTE EN RELACIONES
COMUNITARIAS) Y LA SUSCRITA ING. SILVIA PAREDES RONDINEL (ASISTENTE TÉCNICO
EN LIBERACIÓN DE PREDIOS III),CONTRATISTA CR20 ING. LEONEL TORRES (ASISTENTE
EN OBRAS DE ARTE),LIC. WILLY VIERA ANGASPILCO (ESPECIALISTA EN RELACIONES
COMUNITARIAS),ING.OMAR MAGUIÑA (ESPECIALISTA AMIBIENTAL),LIC.GENARO ZAPATA
(ASISTENTE  EN RELACIONES COMUNITARIAS),  ABOG. ARNALDO ALDAVE
GARCIA(REPRESENTNTE LEGAL) Y SR. VILLGRAN CARLOS ESPINOZA CAJALEON (HIJO
DEL AFECTADO).EL AFECTADO SOLICITO QUE SE LE BRINDE SOLUCIONES TECNICAS
PARA EVITAR AFECTAR SU TERRENO LADO IZQUIERDO PARA ELLO EL CONTRATISTA
PLANTEA LAS SIGUIENTES PROPUESTAS DE SOLUCION:

1.- PRIMERA ALCANTARILLA UBICADA EN LA PROGRESIVA KM.124+058, EL DESFOGUE
DE ESTA ALCANTARILLA VA DIRECTO AL RIO CON EL CUAL NO HABREIA NINGUN
PROBLEMA

2.- SEGUNDA ALCANTARILLA UBICADA EN LA PROGRESIVA KM.124+178, PARA ESTA
ALCANTARILLA EL CONTRATISTA PROPONE REALIZAR EL ENCAUZAMIENTO HASTA EL
RIO ATRAVEZ DE UN EMBOQUILLADO DE PIEDRAS.

3.- TERCERA ALCANTARILLA UBICADA EN LA PROGRESIVA KM.124+251, PARA ESTA
ALCANTARILLA PROPONE REALIZAR UNA CUNETA DE DERIVACION HACIA LA
ALCANTARILLA 124+178 PARA EVITAR LA DESCARGA AL TERRENO DEL AFECTADO
ESTAS PROPUESTAS TECNICAS EL CONTRATISTA CR20 PRESENTARA A LA
SUPERVISION PARA SU RESPECTIVA EVALUACION Y APROVACION TENIENDO EN
CUENTA QUE EL AFECTADO CONDICIONA EL PROCESO DE LIBERACION PARA LA
CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS EN DICHO PREDIO .

10. ARQUEOLOGIA

LA SUPERVISIÓN ESTA ELABORANDO EL INFORME CON LA COMUNICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00020-2022. DDC HCO/MC EN REFERENCIA AL CIRA N°
148-2021 CORRESPONDIENTE AL TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN ANTE EL MINISTERIO DE
CULTURA PARA EL DME KM 137+900, CON LO CUAL EL ÁREA YA PUEDE SER UTILIZADA
PARA LOS FINES REQUERIDOS DE LA OBRA EN ACTUAL EJECUCIÓN.

11. INCIDENTES Y ACCIDENTES EN LA OBRA

EN ESTAS FECHA NO SE HA PRESENTADO INCIDENTES NI ACCIDENTES RELEVANTES.
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12. OTROS

SUELOS Y PAVIMENTOS:

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CONCRETO DE F'C.=175 KG/CM2 DE
LOS TESTIGOS DE ALC.TMC D= 36" KM 102+00.79 - A LOS 7 DÍAS, ZAPATA ALERO SALIDA
Y CAJA TOMA L.D.

ENSAYO DE HUMEDAD NATURAL, GRANULOMETRÍA Y LÍMITE DE CONSISTENCIA EN LA
EVALUACIÓN DE MEJORAMIENTO ADICIONAL DE SUB DRENES; PM:  KM. 147+070,
KM.148+420, KM. 148+720, KM.149+180, KM. 149+445, KM. 150+200.

SE REALIZÓ LA EJECUCIÓN DE GAVIONES KM. 132+780 AL KM. 132+900 LADO DERECHO.

SE REALIZÓ LA INTERVENCIÓN DE ALCANTARILLA TMC LADO DERECHO KM. 124+910.

TOPOGRAFIA

VERIFICACIÓN DE CORTE DE TALUD KM. 133+310 AL KM. 133+330 Y KM. 140+860 AL KM.
140+890.

VERIFICACIÓN DE REPLANTEO Y TRAZO DE TALUD CORTE ALC. TMC 36" KM. 124+890.22.

VERIFICACIÓN DE TRAZO VÉRTICES CABEZAL SALIDA ALC TMC 48" KM. 105+500.

VERIFICACIÓN DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DME KM. 140+700.

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

VERIFICACIÓN DE VACIADO DE CONCRETO 175 KG/CM2 DE LA CAJA DE ENTRADA Y
ALERO DE SALIDA EN LA ALC. TMC Ø36" UBICADO EN EL KM.124+546.27.

VERIFICACIÓN DE VACIADO EL CONCRETO PARA CABEZAL DE ENTRADA Y ALERO DE
SALIDA EN LA ALC. TMC Ø48" UBICADO EN EL KM.103+363.16.

ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACIÓN DE PREDIOS III

DIÁLOGO CON EL HIJO DEL SR. ELEUTERIO ESPINOZA CUYO PREDIO SE UBICA EN EL
KM 124+178 LADO IZQUIERDO PARA LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS DE TRES
ALCANTARILLAS QUE DESFOGAN EN SU TERRENO AGRÍCOLA, REUNIÓN CON LA
PRESENCIA DEL ÁREA DE OBRAS DE ARTE Y RELACIONES COMUNITARIAS DE LA
CONTRATISTA CR20, DONDE SE PROPUSO SOLUCIONES TÉCNICAS PARA NO
PERJUDICAR SU TERRENO DE CULTIVO Y PUEDAN REALIZARSE LOS TRABAJOS DE LAS
ALCANTARILLAS.

Recomendaciones:

12. RECOMENDACIONES DE LOS ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL
CONTRATISTA CR20, LUEGO DE VERIFICAR LOS TRABAJOS UBICADOS EN LOS
DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO; SE DEBE DE AUMENTAR LOS EQUIPOS CON QUE
CUENTA ACTUALMENTE Y APERTURAR MÁS FRENTES DE TRABAJO PARA NO CAER EN
RETRASO CON RESPECTO AL CAO APROBADO PARA EL TERCER TRIMESTRE DE
ACUERDO A LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Auditoria Fecha De Creación:

31-01-2022

Auditoria Fecha De Edición:

01-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

31-01-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 105+200

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 08 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 06 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

31-01-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 121+138

CORTE DE TALUD

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA

202.C EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 06 OPERADORES, 01 CAPATAZ, 02 CONTROLADORES, 02
VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORAS, 04 VOLQUETES, 01
HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

31-01-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 129+008.52 AL KM 128+996.023

1000 PUENTES

1000.D PUENTE AGOKUSHNA

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE AGOKUSHNA

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
VIGÍAS, 01 OPERARIOS, 02 OFICIALES, 10 PEONES.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 RETROEXCAVADORA, 02 VIBRA PISON, 01
HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

31-01-2022

Actividades:

PROGRESIVA: KM 124+180

ALCANTARILLA

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO TMC

DE LA CAJA DE ENTRADA Y ALERO DE SALIDA EN LA ALC. TMC Ø36"

CDescripcion_________________:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 02 CONTROLADORES, 01 CAPATAZ, 02
OPERARIOS, 04 OFICIALES, 06 PEONES, 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 RETROEXCAVADORA, 01 HERRAMIENTAS
MANUALES

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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