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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB

Foto Bitacora
6:
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Asiento n° 3084, Del Contratista de 15.01.2022 (folio n° 72, tomo 21)
Asunto: Interferencias km 19+320 – km 24+450
Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/036 se informa las restricciones por interferencias en el
sector del km 19+320 al km 24+450, que a la fecha no son liberadas, descontinuando los trabajos
e impidiendo tener tramos considerables para poder programar trabajos de imprimación y asfalto.
Precisando que esta discontinuidad en los trabajos de corte, viene repercutiendo en el avance de
la obra afectando la ruta crítica del Cronograma Vigente.

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
2090, 2229, 2368 y 2423- 2021-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020, 10.09.2020, 27.11.2020,
29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021, 30.11.2021 y 10.12.2021 se
prorroga el Plazo de ejecución de obra por 120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01 y 143 días
Calendario, trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 19.07.2022

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
De acuerdo a lo descrito en el numeral 3, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

4.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

5.EVENTOS COMPENSABLES:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 5, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados

7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, líquidos y
efluentes, el depósito de material excedente en las áreas auxiliares correspondientes.

Mediante Oficio N°064-2022-MTC/20.9 de fecha 11.01.2022, la Entidad pone de conocimiento la
R.D. N°00001-2022-SENACE-PE/DEIN, en la que, el SENACE declara IMPROCEDENTE el
Trámite T-ITS-00295-2021, por medio del cual PROVIAS NACIONAL presentó el Informe Técnico
Sustentario para incorporar "Nueve Nuevos Depósitos de Material Excedente, 01 Ampliación de
Capacidad de Depósito de Material Excedente: DME 32km 25+300 LI, 01; Ampliación de
Depósito de Material Excedente DME 73 km 14+300 LI y 01 Cambio de Uso de DME aprobado a
Polvorín km 52+300B LD". Hecho que podría dilatar los plazos de ejecución contractual de
colmatarse los DME’s en uso.

8.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno

9.RECURSOS OFERTADOS
9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple parcialmente con lo ofertado
9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. Cumple con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

10.INCIDENTES
Ninguno

11.INTERFERENCIAS
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Se mantiene la existencia de interferencias adicionales al estudio, que fueron determinadas en la
fase de revisión, las cuales corresponden a un Canal de SEDA Huánuco, y Bocatoma Canchan,
presencia de canales no revestidos, superposición en el Diseño Geométrico y Zona de Tercer
Carril, Muros de Sostenimiento y Buzones, así como Zonas Boscosas.
También se tienen interferencias por presencia de terrenos de propiedad privada, por redes de
agua y alcantarillado, postes de energía eléctrica y telecomunicaciones en zonas pobladas, entre
otros.

12.ADVERTENCIAS ANTICIPADAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA A
TRAVÉS DEL CUADERNO DE OBRA DESDE EL 3.01.2021
Mediante Asiento n° 3057 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022, el Contratista realiza la anotación
respecto a Advertencia Anticipada por posible atraso de obra debido al incremento de Contagios
por Covid -19, que puede ocasionar la disminución de nuestra fuerza laboral.

Mediante Asiento n° 3059 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022, el Contratista realiza la anotación
respecto a Advertencia Anticipada debido a la Resolución Directoral 00001-2022-SENACE-
PE/DEIN emitida por el “SENACE”, en la cual, se declara improcedente el informe técnico
sustentatorio que contenía la solicitud de incorporación de nueve nuevos DME’s: n°s 61, 64, 67,
68, 69, 70, 78, 79 y 84 en el km 50+500LI, km 34+330 LI, km 13+200 LI, km 22+400 LI, 12+200
LI, km 19+570 LI, km 22+300A LI, km 25+300B LI y km 14+3600F LI respectivamente, Ampliación
de Capacidad de Deposito de DME n° 32 y 73 km 25+300 LI y km 14+300 LI respectivamente y
Cambio de uso de DME a Polvorín km 52+300B LD. Precisa que a la fecha solo se tiene en uso
tres DME´s km 14+100F, km 25+300 y km 52+730C, los cuales están próximos a ser llenados y
además, no tienen la capacidad para atender la demanda de los volúmenes requeridos en obra.
Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de las Condiciones Generales del Contrato, deja
constancia de la Advertencia Anticipada por falta de DME´s, lo cual puede llevarnos a un retraso
o paralización de obra.

Mediante Asiento n° 3067 del Cuaderno de Obra de 10.01.2022, el Contratista realiza la
anotación respecto a Advertencia anticipada de Evento Compensable por “Los efectos de las
prórrogas de plazo, que han llevado a ejecutar la obra en una cuarta estacionalidad climática,
bajo circunstancias no pactadas en las condiciones iniciales del Contrato”. Dejando constancia
que a partir del 17.12.2021 la obra ha ingresado a su cuarta exposición de estacionalidad
climática el cual está ocasionando restricciones a los trabajos programados, generando las
condiciones que validan una causal de evento compensable.

Mediante Asiento n° 3068, del Cuaderno de Obra de 10.01.2022, el Contratista realiza la
anotación respecto a Advertencia anticipada por continuidad de la vigencia del considerando que
motivo el origen del Evento Compensable n° 03
Mediante Asiento n° 3071, del Cuaderno de Obra de 11.01.2022, el Contratista realiza la
anotación respecto a Advertencia anticipada por posible atraso de obra, debido al incremento de
Contagios por Covid-19, que está ocasionando la disminución de nuestra fuerza laboral. Es
preciso indicar semejante advertencia fue anotada en asiento n° 3057 del Cuaderno de Obra de
7.01.2022.
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Recomendaciones:

13.OTROS
Clima: Presencia de lluvia en horas de la noche - madrugada.

Como es de su conocimiento, desde el 17.01.2022 no se cuenta con servicio de movilidad, por lo
que, con el apoyo de movilidad de la Supervisión Externa de Obra se realizó la inspección en
campo de forma conjunta con el ingeniero Edgar Martinez Llalli – Especialista en Seguridad de
Obra.

A continuación, se presenta las necesidades anotadas en el Cuaderno de Obra a partir del
presente mes por el Contratista y/o Supervisión Externa de Obra:
Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/012, el Contratista presentó el planteamiento de
necesidad de Subdrenes sectores: Km 20+800 – km 20+930 LD, Km 21+006 – km 21+260 LD,
Km 24+773 – km 24+840 LD, Km 25+070 – km 25+170 LD, Km 32+279 – km 32+500 LD, Km
27+120 – km 27+280 LD, Km 32+973 – km 33+150 LD y Km 36+140 – km 36+377 LD.

Mediante Carta n° 2510020-OI-1-CJS-22-014, la Supervisión de Obra comunicó a la Entidad
Necesidad de ejecutar trabajos Adicionales en la partida genérica 800 Señalización y Seguridad
Vial. Precisando que, mediante oficio n° 761-2019-MTC/20 la Entidad autorizó elaborar los
expedientes técnicos de los Adicionales (Eventos Compensables) que resulten necesarios para la
ejecución de la obra.

RECOMENDACIONES
Se sugiere a través de las instancias correspondientes las gestiones necesarias a fin de contar
con el servicio de movilidad para transporte de personal en el ámbito de la obra, con la finalidad
del cumplimiento de las funciones asignadas.

Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
numeral 1.

Se sugiere a través de las instancias correspondientes las gestiones necesarias a fin lograr la
liberación de las diferentes interferencias y/o restricciones en el plazo más breve posible a fin de
evitar mayores Eventos Compensables (semejantes al Evento Compensable n°3) y subsecuentes
(prorrogas en el plazo contractual) entre otros.

De los Paneles Fotográficos n°s 2, 3, 5, 6, 7 y 10, se sugirió al Contratista y Supervisión Externa
de Obra tomar las medidas preventivas necesarias a fin de evitar riesgos de incidentes y/
accidentes en el trabajo tanto en el personal de obra, así como de terceros, sin embargo, se
sugiere la participación del Especialista en Seguridad y Salud en Obra de la DO de PVN a fin de
las verificaciones respectivas.

Auditoria Fecha De Creación:

28-01-2022

Auditoria Fecha De Edición:

03-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 24+424 al km 24+437
500DRENAJE
503.IEncofrado y desencofrado
504.AAcero de refuerzo

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataza, 2 Operario y 2 Oficial.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 14+500 al km 14+700 aproximadamente
500DRENAJE
501.EExcavación no clasificada para estructuras
503.IEncofrado y desencofrado

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataza, 2 Operario, 2 Oficial y 8
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Vibro pisón
AL SER CONSULTADO EL JEFE DE GRUPO RESPECTO AL LLENADO DEL
FORMATO DE AST DEL DÍA, ESTE REFIRIÓ QUE EL Y SU PERSONAL DE OBRA NO
LO HABRÍAN REALIZADO POR NO CONTAR CON LOS FORMATOS CITADOS.
Hecho que incumpliría la normativa en Seguridad y Salud en el trabajo así como los
documentos de gestión del Contratista.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 15+329
500DRENAJE
502.ARelleno para estructuras
519.ATubería tmc Ø = 48"

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataza, 2 Operario, 2 Oficial y 4
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Excavadora neumática con operador y
equipos menores como 2 Vibro pisón
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.
AL SER CONSULTADO EL JEFE DE GRUPO RESPECTO AL LLENADO DEL
FORMATO DE AST DEL DÍA, ESTE REFIRIÓ QUE EL Y SU PERSONAL DE OBRA NO
LO HABRÍAN REALIZADO POR NO CONTAR CON LOS FORMATOS CITADOS.
Hecho que incumpliría la normativa en Seguridad y Salud en el trabajo, así como los
documentos de gestión del Contratista.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 15+764 al km 15+784
500DRENAJE
503.IEncofrado y desencofrado
504.AAcero de refuerzo

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataza, 3 Operario y 3 Oficial
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.
Se verifica concreto derramado en diferentes sectores del área de trabajo, hecho que
podría causar afectaciones medio ambientales.
SE APRECIA QUE PERSONAL OBRERO VIENE REALIZANDO TRABAJOS EN
ALTURA APOYADO SOBRE BARROTES DEL ENCOFRADO PREFABRICADO,
HECHO QUE SE HA PUESTO DE CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA Y
SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA A FIN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 15+764 al km 15+784
ACTIVIDADES INSEGURAS

CDescripcion_________________:

De los procesos de encofrado para muro de contención que se viene realizando en el
sector km 15+764 al km 15+784, se verifica que, PERSONAL OBRERO VIENE
REALIZANDO TRABAJOS EN ALTURA APOYADO SOBRE BARROTES DEL
ENCOFRADO PREFABRICADO PESE A CONTARSE CON ANDAMIOS PONIENDO
EN RIESGO SU INTEGRIDAD FÍSICA, HECHO QUE SE HA PUESTO DE
CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA A FIN
DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 03/02/2022 05:59:11

http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020223128103103.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020223128103111.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020223128103133.jpg


6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 17+312
500DRENAJE
503.IEncofrado y desencofrado
504.AAcero de refuerzo

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataza, 2 Operario y 2 Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.
AL SER CONSULTADO EL JEFE DE GRUPO RESPECTO AL LLENADO DEL
FORMATO DE AST DEL DÍA, ESTE REFIRIÓ QUE EL Y SU PERSONAL DE OBRA NO
LO HABRÍAN REALIZADO POR NO CONTAR CON LOS FORMATOS CITADOS.
Hecho que incumpliría la normativa en Seguridad y Salud en el trabajo, así como los
documentos de gestión del Contratista.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 03/02/2022 05:59:11

http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020223128103145.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020223228103202.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020223428103423.jpg


7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 17+424
500DRENAJE
503.IEncofrado y desencofrado
504.AAcero de refuerzo

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataza, 2 Operario, 2 Oficial y 2
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.
AL SER CONSULTADO EL JEFE DE GRUPO RESPECTO AL LLENADO DEL
FORMATO DE AST DEL DÍA, ESTE REFIRIÓ QUE EL Y SU PERSONAL DE OBRA NO
LO HABRÍAN REALIZADO POR NO CONTAR CON LOS FORMATOS CITADOS.
Hecho que incumpliría la normativa en Seguridad y Salud en el trabajo, así como los
documentos de gestión del Contratista.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 22+850 aproximadamente
200MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.A Excavación en roca fija
202.BExcavación en roca suelta
202.CExcavación en material suelto
700TRANSPORTES
700.CTransporte de materiales excedentes para distancias entre 120 m. y 1000 m.
700.D Transporte de materiales excedentes para distancias mayores de 1000 m.

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataza, 4 Perforistas, 2 Oficial y 2
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Retroexcavadora sobre orugas y 3
volquetes con sus respectivos operadores, además de equipos como 1 compresora con
2 Martillos
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.
El frente de trabajo no cuenta con vigías, por lo que, la transitabilidad de usuarios de la
vía se encuentra en riesgo por el movimiento de maquinaria pesada en el sector.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 26+339 al km 26+349 Puente Chinchan
1000.EPUENTE CHINCHAN
1004LOSAS DE APROXIMACIÓN
503.IEncofrado y desencofrado
504.AAcero de refuerzo
1005VARIOS
515.CTubo de PVC-SAP, d=4"

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 5 Operario y 2 Oficial.
Equipos aproximados verificados en campo: Ninguno
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 14+900 aproximadamente
200MOVIMIENTO DE TIERRAS
207.AMejoramiento de suelos
210.A Perfilado y Compactado de sub-rasante en zonas de corte

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 3 Ayudantes y 1 Vigía.
Equipos aproximados verificados en campo: 1 Motoniveladora con operador
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.
SE APRECIA QUE EN EL FRENTE DE TRABAJO SE CUENTA CON UN SOLO VIGÍA,
POR LO QUE, EL TRANSITO VEHICULAR POR PARTE DE LOS USUARIOS DE LA
VÍA ES DESORDENADO, GENERANDO RIESGOS DE INCIDENTES Y/O
ACCIDENTES DE TRABAJO TANTO CON EL PERSONAL DE OBRA COMO CON
TERCEROS.
SE APRECIA EL INICIO DE ACTIVIDADES DE LA MOTONIVELADORA SE REALIZA
C O N  P E R S O N A L  C E R C A N O  A L  E Q U I P O  ( A  M E N O S  D E  3 . 0 0  M
APROXIMADAMENTE), SIN PREVIA COMUNICACIÓN O SEÑALES AUDITIVAS Y/O
VISUALES, GENERANDO RIESGOS DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES DE
TRABAJO TANTO CON EL PERSONAL DE OBRA.
POR LO QUE, SE HA SUGERIDO AL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN EXTERNA DE
OBRA, TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS PERTINENTES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-01-2022

Actividades:

Progresiva: km 9+540 al km 9+650
500DRENAJE
501.EExcavación no clasificada para estructuras
503.EConcreto clase E (f'c = 175 kg/cm2)
503.IEncofrado y desencofrado

CDescripcion_________________:

Personal aproximado verificado en campo: 1 Capataz, 3 Operario, 2 Oficial y 3
Ayudantes.
Equipos aproximados verificados en campo: 2 Camión Mixer con sus respectivos
operadores, además de equipos menores como: 1 Vibradora de Concreto y 1 Generador
Eléctrico.
Actividades verificadas por personal profesional, técnico y auxiliar del CR20 y del
Consorcio HOB. Se sugirió el control adecuado de los procesos constructivos al
Consorcio HOB, a fin de garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así como el
cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la actividad y la
adecuada disposición de residuos a fin de su posterior transporte.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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