
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

007

Fecha
Informe:

02-02-2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA TRAMO KM.
52+920 (PUNTO UNION) AL
KM.102+819 (TINGO CHICO)
REGION HUANUCO (2)

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 00007
CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 de fecha 16.Nov.2018
EMPRESA CONTRATISTA: China Railway 20 Bureau Group Corporation
OBRA: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial:
Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata –
Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

Información encontrada en el Cuaderno de Obra a la Fecha (02.Feb.2022), manifiestan que al no
estar el residente de obra, no se están colocando consultas
Asiento N° 2397 del Supervisor del 21/01/2022
Asunto: DERRUMBE OCURRIDO EL 19.01.22
Referencia:a)INFORME N°2510020-01.2-22-INF-209
b)CARTA N° CR206/012/RO/22/032
La Supervisión con Carta N° 2510020-01.2-cjs-22-030, remitió el Informe de la referencia a),
elaborando por nuestro especialista del área de Topografía, trazo y diseño vial, en respuesta a la
comunicación de la referencia b), la misma que consigna información respecto del derrumbe
ocurrido en la vía, el día 19 de enero del año presente, entre las progresivas del km 97+470 al km
97+520. El documento citado, da fe de la ocurrencia del derrumbe en el sector indicado,
requiriendo la presentación los planos correspondientes para la determinación o cuantificación
correspondiente
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Recomendaciones:

Es necesario programar la Visita del Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a la
falta de sensibilización en el uso de los epp tanto a la contratista como a su personal obrero,
faltando entregar lentes de seguridad, guantes de cuero y badana, protectores auditivos (tapones)
Aun no se cuenta con la unidad móvil para el recorrido respectivo a Obra: Mejoramiento,
Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión
Huallanca
Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II:
Progresiva
km. 52+920 al Km. 102+819

Auditoria Fecha De Creación:

02-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

07-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

02-02-2022

Actividades:

Construcción de Muro

CDescripcion_________________:

Habilitación de Acero paño 07 prog. 73+486 @ 73+538

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

02-02-2022

Actividades:

Construcción de Alcantarilla

CDescripcion_________________:

Nivelación de terreno prog. 73+670

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

02-02-2022

Actividades:

Construcción de Alcantarilla

CDescripcion_________________:

Nivelación de terreno prog. 73+670

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

02-02-2022

Actividades:

Construcción de Muro MCA

CDescripcion_________________:

Nivelación, control de niveles para vaciado de solado prog. 73+604 @73+618 @ 73+695

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

02-02-2022

Actividades:

Construcción de Muro

CDescripcion_________________:

Habilitación de Acero paño 07 prog. 73+486 @ 73+538

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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