
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

010

Fecha
Informe:

05-02-2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA TRAMO KM.
52+920 (PUNTO UNION) AL
KM.102+819 (TINGO CHICO)
REGION HUANUCO (2)

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 00010
CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 de fecha 16.Nov.2018
EMPRESA CONTRATISTA: China Railway 20 Bureau Group Corporation
OBRA: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial:
Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata –
Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

Asiento N° 2397 del Supervisor del 21/01/2022
Asunto: DERRUMBE OCURRIDO EL 19.01.22
Referencia:a)INFORME N°2510020-01.2-22-INF-209
b)CARTA N° CR206/012/RO/22/032
La Supervisión con Carta N° 2510020-01.2-cjs-22-030, remitió el Informe de la referencia a),
elaborando por nuestro especialista del área de Topografía, trazo y diseño vial, en respuesta a la
comunicación de la referencia b), la misma que consigna información respecto del derrumbe
ocurrido en la vía, el día 19 de enero del año presente, entre las progresivas del km 97+470 al km
97+520. El documento citado, da fe de la ocurrencia del derrumbe en el sector indicado,
requiriendo la presentación los planos correspondientes para la determinación o cuantificación
correspondiente

RECURSOS OFERTADOS
DEL CONTRATISTA:
PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado
DEL SUPERVISOR:
PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA: EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA.
Cumple con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado
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Recomendaciones:

Aun no se cuenta con la unidad movil para el recorrido respectivo a Obra: Mejoramiento,
Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión -
Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II:
Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819

Auditoria Fecha De Creación:

06-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

08-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

05-02-2022

Actividades:

Trabajo de Viagias y control de trafico 103+200 (sector de planta de concreto)

CDescripcion_________________:

Control de trafico por carguio de material a eliminar, producto de derrumbes por lluvias

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

05-02-2022

Actividades:

Trabajos en Cantera

CDescripcion_________________:

Carguio, zarandeo de material granular

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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