
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

003

Fecha
Informe:

07-02-2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  B
CONSTRUCCION DE TUNEL
Y ACCESOS

Personal Encargado:

MARIN PAUCAR NATALY
KATHERINE_B

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 003-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
-Asiento Nº 263 del Contratista (01.02.22).
El contratista deja constancia de la presentación de la valorización Nº 05 – Enero 2022, con Carta
Nº CCC/PERU/2022/RO/0029 al Consorcio Supervisor Santa Teresa.
-Asiento Nº 264 del Contratista (01.02.22).
El contratista solicita desistimiento del adicional de Obra de Quispicanchi, que tiene como
asientos de referencia los asientos Nº 252, 255, Resolución Nº 00099-2022- SUCAMEC/GEPP
(10.01.22) Y ARTICULO Nº 205 DEL RLCE, donde se señala que además de estar en las
gestiones a través del área DGAM, se continuaban las gestiones ante el Cuartel, en el cual se
solicitaba uso de polvorín en sus ambientes; lo cual después de haber sido evaluado por el
contratista es más conveniente a nivel económico.
-Asiento Nº 265 del Supervisor (02.02.22).
El supervisor señala en referencia a los asientos Nº 263 y 264, que, (i) la valorización se remitió
en el plazo correspondiente y (ii) el desistimiento del adicional se debe a la falta de opinión de
Cultura.
-Asiento Nº 266 del Contratista (02.02.22).
El contratista deja constancia que con fecha 01.02.22 ha presentado la Carta Nº
CCC/PERU/2022/RO/0031 a la supervisión solicitando se apruebe los procedimientos
constructivos siguientes:
?Lanzado de shotcrete en superficie
?Excavación en roca fija con pirotécnicos o martillo neumático
?Instalación de malla electro soldada en talud
?Instalación de pernos helicoidales con track drill y lechada de concreto en talud
-Asiento Nº 267 del Contratista (02.02.22).
El contratista señala que con Carta Nº  CCC/PERU/2022/RO/0034, ha presentado a la
supervisión los PETS de uso y manipulación de pirotécnicos.
-Asiento Nº 268 del Supervisor (03.02.22).
El supervisor señala en referencia al siento Nº 267, que se dio conformidad, con Carta Nº 062.
Asimismo, señala que en referencia al asiento Nº 266 se está evaluando y se responderá a la
brevedad.
-Asiento Nº 269 del Contratista (03.02.22).
El contratista deja constancia que se ha afectado la ruta crítica en la partida 6.11.A Concreto
lanzado - Shotcrete debido a la RDG Nº 00014-2022- MIDACRI – SERFOR-DEGSPFFS.
-Asiento Nº 270 del Supervisor (04.02.22).
El supervisor señala en referencia al Asiento Nº 266, que autoriza los procedimientos desde el
02.02.22 y en referencia al asiento Nª 269 que se la afectación de la ruta crítica en la partida de
lanzado de shotcrete se analizara en el expediente adicional.
-Asiento Nº 271 del Supervisor (04.02.22).
El supervisor comunica al contratista (i) con carta Nº 006-2022/CSST (021) que se ha elevado
opinión a PVN sobre el adicional de SERFOR. Y (ii) respecto a la ampliación de Plazo Nº 002 por
74 días, recepcionado con Carta Nº 036-CCC-PERU-2022- LTR-RO-0036 (03.02.22), se
comunica la DENEGACIÓN y el sustento se hará llegar oportunamente.
Asimismo, el supervisor informa que los horarios de tránsito vehicular se están dando en función
a los trabajos realizados. Y respecto al DME Valdivia, se cuenta con ITS, sin embargo, está
pendiente la opinión de Cultura.

2.OCURRENCIAS
-Trabajos de excavación en roca fija km 06+800 con uso de pirotécnicos.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 07.02.2022
Personal clave:
1.Ingeniero Residente
2.Ingeniero de producción
3.Especialista de suelos y pavimentos
4.Especialista de obras de arte
5.Especialista en túnel
6.Ingeniero de control de calidad
Personal no clave:
7.Jefe de oficina de ingeniería
8.Ingeniero responsable de contrato
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b.Maquinaria y equipo:
-02 jumbos
-01 motoniveladora
-01 cargador frontal
-01 mexcladora
-01 rodillo
-02 volquetes
-01 camion grua
-03 excavadoras (02 operativas, 01 inopertiva)

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 07.02.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista en merados y costos
3.Especialista en Geología y Geotecnia
4.Especialista en Hidrología e Hidráulica
5.Especialista en Instalaciones de Túneles

b.Vehículos para transporte de personal:
-04 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda el registro diario de asistencias de personal contractual propuesto.

Auditoria Fecha De Creación:

07-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

14-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-02-2022

Actividades:

Asistencias 07.02

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias contratista y supervisión 07.02

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-02-2022

Actividades:

Excavación de roca fija

CDescripcion_________________:

Se visito área de trabajo en conjunto con personal especialista en Histología y Geología
de la empresa supervisora, para verificación de trabajos de excavación de roca fija,
mediante uso de pirotécnicos.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-02-2022

Actividades:

Áreas auxiliares

CDescripcion_________________:

Visita del km 5+000 aprox. lugar denominado Santa Rosa, donde se colocarán las
Plantas de Concreto, Chancadora y el área auxiliar para DME; se observan trabajos
preliminares para la cimentación de planta de concreto

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-02-2022

Actividades:

Área de laboratorios km 3+000 aprox.

CDescripcion_________________:

Vista de las áreas de laboratorios de la empresa contratista.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-02-2022

Actividades:

Montaje de áreas para laboratorio - Área Santa Rosa

CDescripcion_________________:

Se observo montaje de instalaciones para laboratorio de la empresa contratista, en el
área de Santa Rosa.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-02-2022

Actividades:

Equipos en Obra

CDescripcion_________________:

Se observaron equipos en Obra: 02 Jumbos, 01 Motoniveladora, 03 excavadoras (01
área de obra, 01 en área de almacén averiada y 01 en area de extracción de material),
02 volquetes, 01 camión grúa, 01 rock drill, 01 rodillo, 01 mezcladora.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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