
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

21

Fecha
Informe:

15-02-2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 15/02/2022

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 4+200,
5+150, 5+850, 6+950, 7+410, 8+680 Y 12+020.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 8+720, 10+580 Y 11+020.
TRABAJOS DE PERFORACION EN EL KM. 3+090.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO.
NECESIDAD DE DME.

Auditoria Fecha De Creación:

15-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

16-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 1 12+020

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
03 PERSONAL.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 15/02/2022 08:41:54

http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020224415094455.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020224515094500.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020224515094503.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-02-2022

Actividades:

ALCANTARILLA KM. 10+580

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
02 VIBRAPISONES
04 PERSONAL.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 15/02/2022 08:41:54

http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020224515094508.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020224515094513.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020224515094520.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-02-2022

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 4+200

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
02 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 15/02/2022 08:41:54

http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020224615094653.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020224615094657.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020224715094702.jpg


4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

15-02-2022

Actividades:

TRABAJOS DE PERFORACION KM. 3+090

CDescripcion_________________:

EQUIPOS:
01 COMPRENSORA
01 TRACK DRILL
03 PERSONAL

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020220115100147.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020220115100156.jpg
http://sigvial.proviasnac.gob.pe/sql-api/gn-utils/595/020220215100200.jpg

