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Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA HUANUCO-
CONOCOCHA, SECTOR:
H U A N U C O - L A  U N I O N -
HUALLANCA TRAMO KM.
52+920 (PUNTO UNION) AL
KM.102+819 (TINGO CHICO)
REGION HUANUCO (2)

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER
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Ver imagen
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5:
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Asunto:

NUMERO DE INFORME : 00017
CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 de fecha 16.Nov.2018
EMPRESA CONTRATISTA: China Railway 20 Bureau Group Corporation
OBRA: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial:
Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata –
Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

CONTRATISTA DE OBRA
EmpresaCHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
Contrato de ObraN º 127-2018-MTC/20
Presupuesto TotalS/ 1 241 495 685,46 inc. I.G.V.

Presupuesto OI-2S/ 358 709 252,68 inc. I.G.V.
Adelanto DirectoS/ 107 612 775,80 inc. I.G.V.
Evento Compensable N° 01S/ 1 767 664,85 inc. I.G.V. (RD N°1152-2020-MTC/20)
Evento Compensable N° 02Improcedente (R.D N°1626-2020-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 01S/. 3,991,018.25 inc. I.G.V.
Deductivo Vinculante Nº 01S/. -1,557,391.05 inc. I.G.V. (R.D N°0379-2021-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 02S/. 3,970 975,51 inc. I.G.V.
Deductivo Vinculante Nº 02S/. -148 249,39 inc. I.G.V. (R.D N°1267-2021-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 03Improcedente (R.D N°1991-2021-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 04S/. 2,444 932,16 inc. I.G.V.
Deductivo Vinculante Nº 03S/. -259, 954,83 inc. I.G.V. (R.D N°2232-2021-MTC/20)
Plazo de Ejecución Total10 años
Plazo de Ejecución OI-222 meses
Inicio de Obra20 de noviembre 2019
Paralización por Pandemia16 de marzo 2020
Reinicio de Obra03 de agosto 2020
Fin de Obra09 de setiembre 2021
Prorroga de Plazo N°01Procedente (RD N° 832-2020-MTC/20; 08.07.2020); 82 días calendario.
Fin de Obra Prorroga Nº 0130 de noviembre 2021
Prórroga de Plazo Nº 02Improcedente (RD N° 1479-2020-MTC/20; 08.09.2020); 00 días
calendario.
Fin de Obra Prorroga Nº 0230 de noviembre 2021
Prorroga de plazo N°03Procedente en parte (RD N° 1512-2020-MTC/20; 11.09.2020); 05 días
calendario
Fin de Obra Prorroga Nº 0305 de diciembre 2021
Prorroga de plazo N° 04Improcedente (RD N° 0043-2021-MTC/20; 22.01.2021); 00 días
calendario
Fin de Obra Prorroga Nº 0405 de diciembre 2021
Prorroga de plazo N° 05Improcedente (RD N° 0080-2021-MTC/20; 08.02.2021); 00 días
calendario
Fin de Obra Prorroga Nº 0505 de diciembre 2021
Prorroga de plazo N° 06Procedente en parte (RD N° 0685-2021-MTC/20; 20.04.2021); 67 días
calendario
Fin de Obra Prorroga Nº 0610 de Febrero 2022
Prorroga de plazo N° 07Improcedente (RD N° 1358-2021-MTC/20; 13.06.2021); 00 días
calendario
Fin de Obra Prorroga Nº 0710 de Febrero 2022
Prorroga de plazo N° 08Procedente en Parte (RD N° 1566-2021-MTC/20; 06.08.2021); 60 días
calendario
Fin de Obra Prorroga Nº 0811 de Abril 2022
Prorroga de plazo N° 09Procedente (RD N° 2205-2021-MTC/20; 29.10.2021); 02 días calendario
Fin de Obra Prorroga Nº 0913 de Abril 2022
Prorroga de plazo N° 10Procedente (RD N° 2422-2021-MTC/20; 10.12.2021); 28 días calendario
Fin de Obra Prorroga Nº 1011 de Mayo 2022
Fin de Obra hasta Prorroga Nº 1011 de Mayo 2022

SUPERVISOR DE OBRA
EmpresaCONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
Contrato de Servicios de Consultoría N º 144-2018-MTC/20.2
Presupuesto TotalS/ 123 625 905,13 inc. I.G.V.
Presupuesto OI-02 (Supervisión) S/ 26 974 403, 43 inc. I.G.V.
Etapa de Revisión del Estudio30 días calendario
Etapa de Supervisión OI-222 meses
Etapa de Aceptación y Liquidación2 meses
Inicio de Servicios Supervisión OI.220 de noviembre 2019
Fin de Servicio Supervisión OI.209 de setiembre 2021
Prorroga de Plazo N° 01Procedente (RD N° 1704-2021-MTC/20; 20.08.2021); 82 días calendario
Fin de Servicio Prorroga Nº 0130 de noviembre 2021
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Prorroga de Plazo N° 02Procedente (RD N° 2372-2021-MTC/20; 30.11.2021); 05 días calendario
Fin de Servicio Prorroga Nº 0205 de diciembre 2021
Prorroga de Plazo N° 03Procedente (RD N° 2390-2021-MTC/20; 07.12.2021); 67 días calendario
Fin de Servicio Prorroga Nº 0310 de febrero 2022
Prorroga de Plazo N° 04Procedente (RD N° 123-2022-MTC/20; 10.02.2022); 60 días calendario
Fin de Servicio Prorroga Nº 0411 de abril 2022

Recomendaciones:

Ya se cuenta con la unidad movil para el recorrido respectivo a Obra: Mejoramiento,
Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión -
Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II:
Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819
Se identica situaciones inadecuadas con la falta de uso de EPPs (Lentes de seguridad, lentes
para los cortadores de acero con disco de corte) falta de guantes de cuero y de badana; asi como
la inoperatividad de las circulinas, tanto en vehiculos como en maquinaria; el deterioro de las
mismas en algunas unidades.

Auditoria Fecha De Creación:

16-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

18-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

14-02-2022

Actividades:

Colapso de acceso pte. San Juan

CDescripcion_________________:

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

Fecha De
Fotografia:

14-02-2022

Actividades:

Construcción de Pte. San Juan

CDescripcion_________________:

Colapso de acceso a 50m aguas arriba de pte San Juan prog. 70+146

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

14-02-2022

Actividades:

Acceso a Chavinillo km 71+800

CDescripcion_________________:

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-02-2022

Actividades:

Inicio de tramo II

CDescripcion_________________:

prog. 52+920

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

14-02-2022

Actividades:

Limpieza de cunetas de tierra

CDescripcion_________________:

limpieza y encauzamiento de cursos de agua prog. 53+840

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

14-02-2022

Actividades:

derrumbes prog. 54+861

CDescripcion_________________:

deslizamientos en talud superior falta de cunetas.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

14-02-2022

Actividades:

Construcción de Alcantarilla MCA 101+940

CDescripcion_________________:

vaciado de concreto muro lateral derecho, son las 16:25 y están vaciando concreto

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

14-02-2022

Actividades:

Construcción de Alcantarilla MCA 101+940

CDescripcion_________________:

vaciado de losa aguas arriba

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De
Fotografia:

14-02-2022

Actividades:

construcción de Alcantarilla MCA prog. 101+940

CDescripcion_________________:

Vaciado de losa porg. 101+940, 17:30 hrs. 9°C

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

14-02-2022

Actividades:

CDescripcion_________________:

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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