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MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:
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Asunto:

INFORME DIARIO Nº 004-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Se actualizo el cuaderno de obra.

-En el asiento Nº 524 (04.02.22). El contratista informa que ha solicitado a la supervisión el
Padrón de afectados por liberación del derecho de vía en todo el tramo, con Carta Nº 101 –
2022/CCECC- OBRA (04.02.22), además ha increpado que este status debería contener
nombres y teléfonos de afectados, para que puedan interactuar con los afectados, sobre todo
para partidas de movimiento de tierras que se van a programar.
Además, recalca que es responsabilidad de la entidad la liberación total de predios e
interferencias eléctricas, telefonía y cable.

-En el asiento Nº 525 (04.02.22). El contratista deja constancia con Carta Nº 075 – 2022/CCECC-
OBRA (31.01.22) y en referencia a los asientos 509 y 518, ha presentado un informe técnico
sobre el diseño de la superestructura de los puentes Santa MAria, Santa Teresa y Vilcanota que
fue elaborado por el especialista constructor de estructuras de puentes suministros FERMAR SA,
debido a que la entidad no ha respondido a las consultas hechas. Además, indica que, según el
RLCE, al no emitirse respuesta, se puede elaborar un informe, ya que en el asiento Nº 518 solo
se han emitido comentarios, mas no comunicación oficial.

-En el asiento Nº 526 (04.02.22). El contratista señala la falta de liberación del km 22+600 al km
22+800, cuya referencia también la hace en el asiento Nº 323 (10.11.21) que ha solicitado a
PACRI par los trabajos de terraplenes, y a pesar de haber transcurrido 89 días no se ha liberado
dicho sector, ya que es responsabilidad de la entidad, por lo que los atrasos en la partida de
02.07 terraplenes con material propio, no podrán ser atribuibles al contratista.

-En el asiento Nº 527 (04.02.22). El contratista señala la falta de liberación del km 01+300 cuya
referencia también la hace en el asiento Nº 461 (24.12.21), en donde se comunica a la
supervisión la oposición de los propietarios a la ejecución de trabajos, ya que según indican
existe incumplimiento de la entidad ante lo pactado. El contratista indica que han transcurrido 43
días desde la comunicación, sin respuesta alguna.

-En el asiento Nº 528 (04.02.22). El contratista solicita información de los ITS (Informe técnico
sustentatorio) de la ampliación DME 21+180 , cuya referencia también está en los asientos Nº
389 y 407 e indica que han transcurrido 70 días desde que la supervisión informo sobre el envió
de la carta Nº 172-2021-PVN- LAGESA/JS-RO.

-En el asiento Nº 529 (04.02.22). El contratista señala el cese de la causal de ampliación de plazo
por trámite administrativo para la adquisición de explosivos y materiales relacionados, como se
indica en el asiento de referencia Nº 491 (14.01.22), para la partida 02.02 excavación clasificada
en roca fija; ya que en fecha 04.02.22 se remite la resolución gerencial Nº 00516-2022-
SUCAMEC /EEPP, como señala el artículo Nº 198 del RLCE, según la cual el contratista indica
se reserva el derecho de solicitar ampliación de plazo.

-En el asiento Nº 530 (05.02.22). El contratista deja constancia de la falta de áreas auxiliares para
plantas industriales (planta chancadora, planta de asfalto y concreto, patio de máquinas) que
también son mencionados en los asientos de referencia Nº 135, 259, 287 y 289. Asimismo, indica
que han transcurrido 227 días desde inicio de obra y hasta la fecha no se cuentan con dichas
áreas auxiliares, por lo cual los atrasos por falta de entrega de dichas áreas no serán atribuibles
al contratista.

-En el asiento Nº 531 (05.02.22). El contratista informa sobre la entrega de planos de replanteo
de badenes con Carta Nº 103 y 104 – 2022/CCECC- OBRA (04.02.22).
Se presentaron planos de badén km 24+604.50 a km 24+629.50, km 24+722@747, km
24+805@930, km 24+858@883, km 25+413.50 @ 442.36 y km 27+101.59@126.59.
-En el asiento Nº 532 (05.02.22). El contratista señala la necesidad de ejecución de mayores
metrados de la partida de excavación clasificada en material suelto del km 14+300 @800 que se
solicitó con Carta Nº 106-2022/CCECC-OBRA (05.02.22). Ademas el contratista señala que estos
mayores metrados no son producto de la modificación al diseño sino, de la reclasificación que es
diferente.

-En el asiento Nº 533 (05.02.22). El contratista señala su discrepancia respecto a la valorización
Nº 08 – enero 2022, respecto a la remoción de derrumbes del km 19+070 al km 19+180,
considerados en los asientos Nº 502 y 505, además indica que la supervisión autorizo y verifico la
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actividad, y que ocasiona perjuicios económicos al contratista.

-En el asiento Nº 534 (06.02.22). El contratista señala la llegada de nuevos equipos a obra 07
excavadoras marca Volvo, para avanzar con la partida de movimiento de tierras ya que no se
puede ejecutar trabajos de muros, alcantarillas tipo marco, puentes y shotcrete por falta de
cantera.

-En el asiento Nº 535 (07.02.22). El supervisor señala en referencia al asiento Nº 524 del
contratista, que el padrón de afectados ha sido enviado por la especialista legal de la supervisión
.

2.OCURRENCIAS:
La empresa contratista realiza
•Trabajos de corte de talud.
•Conformación de terraplenes.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 07.02.2022
1.Ingeniero residente
2.Especialista de suelos y pavimentos
3.Especialista de obras de arte y drenaje
4.Especialista en geotecnia (falta firma)
5.Ingeniero de control de calidad
6.Jefe de oficina de ingeniería (falta firma)
7.Jefe de oficina técnica
8.Especialista ambiental (falta firma)
9.Ingeniero Responsable de contrato
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 07.02.200
1.Jefe de supervisión
2.Especialista en Topografia y Trazo
3.Especialista en Suelos y Pavimentos
4.Especialista en control de calidad
5.Especialista  en estructuras
6.Especialista en metrados y costos
7.Especialista en seguridad de obra
8.Especialista en Hidrología e Hidráulica
9.Especialista Técnico en Liberación de Predios
10.Especialista en administración de contrato
11.Especialista en Relaciones Comunitarias

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de
asistencia.

Auditoria Fecha De Creación:

21-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

22-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-02-2022

Actividades:

Asistencias 07.02.22

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias de contratista y supervisión 07.02

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-02-2022

Actividades:

Llegada de equipos a campamento de contratista

CDescripcion_________________:

07 excavadoras Volvo (01 de largo alcance), 01 cisterna de combustible.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-02-2022

Actividades:

Obra 2

CDescripcion_________________:

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

07-02-2022

Actividades:

Obra 3

CDescripcion_________________:

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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