
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

006

Fecha
Informe:

09-02-2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 006-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:
La empresa contratista realiza
•Trabajos de corte de talud.
•Conformación de terraplenes.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 09.02.2022
1.Ingeniero residente
2.Especialista de obras de arte y drenaje
3.Especialista en geotecnia
4.Ingeniero de control de calidad
5.Jefe de oficina de ingeniería (falta firma)
6.Jefe de oficina técnica
7.Especialista ambiental (falta firma)
8.Ingeniero responsable de contrato
    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 09.02.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista en Topografia y Trazo
3.Especialista en Suelos y Pavimentos
4.Especialista en control de calidad
5.Especialista en estructuras
6.Especialista en metrados y costos
7.Especialista en seguridad de obra
8.Especialista en Hidrología e Hidráulica
9.Especialista Técnico en Liberación de Predios
10.Especialista en administración de contrato
11.Especialista en Relaciones Comunitarias

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de
asistencia.

Auditoria Fecha De Creación:

22-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

22-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-02-2022

Actividades:

Asistencias 09.02.22

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias personal contratista y supervision 09.02

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225822125843.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225822125847.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225822125858.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-02-2022

Actividades:

Recorrido en campo - Autorización ejecución de trabajos en fuentes naturales de agua.

CDescripcion_________________:

Recorrido de km 27+000 al 30+500 con personal de ALA - La Convención para
autorización de trabajos en fuentes naturales de agua.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220022010039.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220322010350.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220422010424.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

09-02-2022

Actividades:

Reunión con la población de Santa Teresa

CDescripcion_________________:

La empresa contratista y supervisión participaron en la Reunión con la población de
Santa Teresa, para explicar sobre la problemática de DME  y áreas auxiliares en el
proyecto, asi como atender los reclamos sobre participacion de su personal en los
trabajos a ejecutarse, entre otros.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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