
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

27

Fecha
Informe:

22-02-2022

Nombre De La Obra:

ICA -  LOS MOLINOS -
TAMBILLO (KM.  19+7 -
KM.33+500) ,  INCLUIDO
PUENTE LA ACHIRANA Y
ACCESOS

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 22/02/2022.

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 10+950,
12+150, 12+550 Y 13+040.
OBRAS DE ARTE: ALCANTARILLAS EN LOS KMS. 8+720 Y 12+000.
CANAL REVESTIDO EN EL KM. 2+320
SE REALIZO RECORRIDO A LA OBRA CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE
PROVIAS NACIONAL (ING. EDO RAMOS COPA), PERSONAL DE LA JRD, SUPERVISION Y
CONTRATISTA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL PLAN DE RESCATE ARQUEOLOGICO.
NECESIDAD DE DME.
EJECUTOR COACTIVO, PARA LIBRE DISPONIBILIDAD DE AREAS AFECTADAS.

Auditoria Fecha De Creación:

22-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

23-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

22-02-2022

Actividades:

PUENTE LA ACHIRANA

CDescripcion_________________:

PERSONAL: JRD, ADM. DE CONTRATOS DE PROVIAS NACIONAL, SUPERVISION Y
CONTRATISTA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

22-02-2022

Actividades:

INTERFERENCIA TANQUE DE AGUA KM. 9+800

CDescripcion_________________:

PERSONAL: JRD, PROVIAS NACIONAL, SUPERVISION Y CONTRATISTA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De
Fotografia:

22-02-2022

Actividades:

ALTERNATIVA DE DME .8+860

CDescripcion_________________:

PERSONAL: SUPERVISION, CONTRATISTA, JRD Y ADMINISTRADOR DE
CONTRATOS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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