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INFORME DIARIO N°003_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1128 (del supervisor) de fecha
14.02.2022, actualmente está en custodia del residente; se aprecia que no se están registrando
asientos en el cuaderno de obra.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°29.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0089, de fecha 23.02.2022, la supervisión remite a la contratista,
Calendarios de Obra Actualizados: Decisión de la Controversia N°18 por la SAP 21 de la JRD.
•Con OFICIO N°424-2022-MTC/20.9, de fecha 23.02.2022, la entidad notifica a la contratista, el
Calendario de Obra Actualizados: Decisión de la Controversia N°18 por la SAP 21 de la JRD,
aprobando el calendario.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0087, de fecha 22.02.2022, la supervisión remite a la entidad,
Adicionales en periodo de paralización - Desarrollo de Ingeniería para interferencias de agua
potable en las Localidades de Huacaschuque e Inaco.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras; se presenta
Restricciones Sociales Relacionadas al DME 40; interferencia social de pase por Huandoval,
pase del acceso al DME 40. De la Disponibilidad del DME 34 ubicada km49+920, pertenece al
Adicional de obra N°4 que ha sido gestionada para uso del Tramo de Pallasca -Mollepata que
cuenta con las autorizaciones ambientales y el adicional respectivo aprobado.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0084, de fecha 23.02.2022, la supervisión remite a la contratista,
Opinión Técnica al sustento de Descarten de base Granular Dv. Llapo y propuesta de Base
Granular Huachaspina.
•Con OFICIO N°423-2022-MTC/20.9, de fecha 23.02.2022, la entidad notifica a la supervisión, la
Aprobación: Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Nueva Área Auxiliar Cantera, Planta de
Chancado, Procesamiento y Acopio, Ubicado en el Río Tablachaca sector La Galgada I.
7)MANTENIMIENTO VIAL: a la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por
emergencias por la paralización.
8)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista
solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME’s, Canteras, problemas sociales. El
especialista de suelos y Pavimentos no se encuentra en obra.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
9)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•Con CARTA N°080-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 23.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Aplicación de medidas preventivas de colaboradores con riesgo de exposición a la
COVID-19, un colaborador dio positivo al COVID-19.
•Con CARTA N°080-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 23.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Reporte de Incidente con daños materiales del día 13.02.2022, por desprendimiento
de piedra cayendo a la luna del copiloto.
10)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
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•Se realizó la identificación de postes de fierro eléctricos (8 postes) en zona urbana de Cabana
para su reubicación, responsables de reubicación PACRI - PVN en coordinación con la
Municipalidad de Cabana.
11)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
12)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
-Laguna Cochapampa:  realización pruebas y/o ensayos para obtener material para base y sub
base.
-Riego para minimizar la polución en el km 0-km11+350, km13+840-km20.
•Hoy 23.02.2022 se realizó la identificación de postes de fierro en zona urbana de Cabana a
cargo de PACRI - PVN y la municipalidad de Cabana, en conjunto con:
-PACRI DE PVN : Ing. Ricardo Cosco – Administrador de Contrato, Ing. César Calle.
-Supervisión HOB: Ing. Miguel Saldaña – Jefe de Supervisión.
-Contratista ICC: Ing. Rolando Zerpa – Especialista de Producción, Ing. Víctor Prieto –
Especialista de Topografía.
•Con CARTA N°078-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 21.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, la Ejecución de actividades relacionadas a la partida 103.A Mantenimiento de
Tránsito y seguridad vial – Semana del 14 al 20 de febrero 2022.
•Con CARTA N°079-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 21.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Ejecución de actividades contexto COVID-19 Semana del 14 al 20 de febrero 2022.
•Con CARTA N°080-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 23.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Aplicación de medidas preventivas de colaboradores con riesgo de exposición a la
COVID-19, un colaborador dio positivo al COVID-19.
•Con CARTA N°080-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 23.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Reporte de Incidente con daños materiales del día 13.02.2022, por desprendimiento
de piedra cayendo a la luna del copiloto.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0084, de fecha 23.02.2022, la supervisión remite a la contratista,
Opinión Técnica al sustento de Descarten de base Granular Dv. Llapo y propuesta de Base
Granular Huachaspina.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0089, de fecha 23.02.2022, la supervisión remite a la contratista,
Calendarios de Obra Actualizados: Decisión de la Controversia N°18 por la SAP 21 de la JRD.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0090, de fecha 23.02.2022, la supervisión remite a la contratista,
Información Complementaria a la Carta N°2510019-CG-22-0086.
•Con OFICIO N°423-2022-MTC/20.9, de fecha 23.02.2022, la entidad notifica a la supervisión, la
Aprobación: Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Nueva Área Auxiliar Cantera, Planta de
Chancado, Procesamiento y Acopio, Ubicado en el Río Tablachaca sector La Galgada I.
•Con OFICIO N°424-2022-MTC/20.9, de fecha 23.02.2022, la entidad notifica a la contratista, el
Calendario de Obra Actualizados: Decisión de la Controversia N°18 por la SAP 21 de la JRD,
aprobando el calendario.
•Con OFICIO N°422-2022-MTC/20.9, de fecha 23.02.2022, la entidad notifica a la supervisión,
Cambio del Profesional: Especialista en Hidrología y Drenaje Vial de la Supervisión, aprobando el
cambio del Ing. Jaime Quiroz Ramos por el Ing. Juan Carlos García Bautista.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las
interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las
interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de
Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y
seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos, para el acompañamiento al realizar
los adicionales.

Auditoria Fecha De Creación:

23-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

25-02-2022

© Provias Nacional 25/02/2022 06:14:22



PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

IDENTIFICACIÓN DE POSTES DE FIERRO EN ZONA URBANA DE CABANA DEL KM
18+968 - KM 18+000.

CDescripcion_________________:

-SE REALIZO LA IDENTIFICACIÓN DE POSTES DE FIERRO EN ZONA URBANA DE
CABANA A CARGO DE PACRI - PVN Y LA MUNICIPALIDAD DE CABANA.
-SE ENCONTRÓ 8 POSTES DE FIERRO QUE DEBERÁN SER CAMBIADO Y
REUBICADOS POR PACRI - PVN EN COORDINACIÓN LA MUNICIPALIDAD DE
CABANA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

 POSTE ELECTRICO DE FIERRO EN EL KM 18+813.

CDescripcion_________________:

-SE REALIZO LA IDENTIFICACIÓN DE POSTES DE FIERRO EN ZONA URBANA DE
CABANA A CARGO DE PACRI - PVN Y LA MUNICIPALIDAD DE CABANA.
-SE ENCONTRÓ 8 POSTES DE FIERRO QUE DEBERÁN SER CAMBIADO Y
REUBICADOS POR PACRI - PVN EN COORDINACIÓN LA MUNICIPALIDAD DE
CABANA.
- EL POSTEDE CAMBIARA Y RUBICARA CUANDO SE EJECUTE MURO DE
PROTECCIÓN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 25/02/2022 06:14:22

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221023101057.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221123101107.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020221123101119.jpg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

POSTE ELÉCTRICO DE FIERRO EN EL KM 18+780.

CDescripcion_________________:

-SE REALIZO LA IDENTIFICACIÓN DE POSTES DE FIERRO EN ZONA URBANA DE
CABANA A CARGO DE PACRI - PVN Y LA MUNICIPALIDAD DE CABANA.
-SE ENCONTRÓ 8 POSTES DE FIERRO QUE DEBERÁN SER CAMBIADO Y
REUBICADOS POR PACRI - PVN EN COORDINACIÓN LA MUNICIPALIDAD DE
CABANA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

POSTE ELÉCTRICO DE FIERRO EN EL KM 18+710.

CDescripcion_________________:

-SE REALIZO LA IDENTIFICACIÓN DE POSTES DE FIERRO EN ZONA URBANA DE
CABANA A CARGO DE PACRI - PVN Y LA MUNICIPALIDAD DE CABANA.
-SE ENCONTRÓ 8 POSTES DE FIERRO QUE DEBERÁN SER CAMBIADO Y
REUBICADOS POR PACRI - PVN EN COORDINACIÓN LA MUNICIPALIDAD DE
CABANA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

POSTE ELÉCTRICO DE FIERRO EN EL KM 18+640.

CDescripcion_________________:

-SE REALIZO LA IDENTIFICACIÓN DE POSTES DE FIERRO EN ZONA URBANA DE
CABANA A CARGO DE PACRI - PVN Y LA MUNICIPALIDAD DE CABANA.
-SE ENCONTRÓ 8 POSTES DE FIERRO QUE DEBERÁN SER CAMBIADO Y
REUBICADOS POR PACRI - PVN EN COORDINACIÓN LA MUNICIPALIDAD DE
CABANA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

POSTE ELÉCTRICO DE FIERRO EN EL KM 18+521.

CDescripcion_________________:

-SE REALIZO LA IDENTIFICACIÓN DE POSTES DE FIERRO EN ZONA URBANA DE
CABANA A CARGO DE PACRI - PVN Y LA MUNICIPALIDAD DE CABANA.
-SE ENCONTRÓ 8 POSTES DE FIERRO QUE DEBERÁN SER CAMBIADO Y
REUBICADOS POR PACRI - PVN EN COORDINACIÓN LA MUNICIPALIDAD DE
CABANA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

VACIADO SE SUB ESTRUCTURA IZQUIERDO PARA EL PUENTE HUAMBICSHA
UBICADA EN EL KM36+100.

CDescripcion_________________:

-ESTOS TRABAJOS ESTAN A CARGO DE PROVIAS DESCENTRALIZADO ZONAL
ANCASH.CAPATAZ MOISES TARAZONA.
-MO: 1  MAESTRO DE OBRA, 6 PEONES, 1 OPERADOR, 1 GUARDIÁN.
-EM: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

SEÑALIZACIÓN EXTRAIDA EN MAL ESTADO EN EL KM 29+360.

CDescripcion_________________:

-SE DEBE REPONER LA SEÑALIZACIÓN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 25/02/2022 06:14:22

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223223123259.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223323123310.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223323123320.jpg


9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

REUNIÓN DE PACRI  Y CONTRATISTA ICC.

CDescripcion_________________:

-PACRI PVN INFORMO LA IDENTIFICACIÓN DE POSTES DE FIERRO ELÉCTRICOS
(8 POSTES) EN ZONA URBANA DE CABANA PARA SU REUBICACIÓN,
RESPONSABLES DE REUBICACIÓN PACRI - PVN EN COORDINACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DE CABANA.
-PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN:
 -PACRI DE PVN : Ing. Ricardo Cosco – Administrador de Contrato, Ing. César Calle.
-Contratista ICC: Ing. William Gamarra - Residente de Obra, Ing. Rolando Zerpa –
Especialista de Producción, Ing. Víctor Prieto – Especialista de Topografía.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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