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Asunto:

INFORME DIARIO N°004_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.

© Provias Nacional 25/02/2022 10:17:25



Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1128 (del supervisor) de fecha
14.02.2022, actualmente está en custodia del residente; se aprecia que no se están registrando
asientos en el cuaderno de obra.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°29.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras; se presenta
Restricciones Sociales Relacionadas al DME 40; interferencia social de pase por Huandoval,
pase del acceso al DME 40. De la Disponibilidad del DME 34 ubicada km49+920, pertenece al
Adicional de obra N°4 que ha sido gestionada para uso del Tramo de Pallasca -Mollepata que
cuenta con las autorizaciones ambientales y el adicional respectivo aprobado.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0092, de fecha 24.02.2022, la supervisión remite a la
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, el Pago del Derecho Administrativo por
Inspección Ocular de la autoridad Nacional de Agua.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista
solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME’s, Canteras, problemas sociales. El
especialista de suelos y Pavimentos no se encuentra en obra.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
10)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•Se aprecia nuevos casos Covid-19 en un colaborador del contratista ICC, el cual está siendo
controlado y monitoreado.
12)MANTENIMIENTO VIAL: a la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por
emergencias por la paralización.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
?Laguna Cochapampa:  realización pruebas y/o ensayos para obtener material para base y sub
base, Conformación de Dique.
?Riego para minimizar la polución en el km 0-km11+350, km13+840-km20.
•Hoy 24.02.2022 se apreció encofrado de dado izquierdo para el Puente Modular Huambicsha
ubicada en el km36+100, se aprecia puente provisional para pase de transporte liviano, pero se
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observó el pase de un volquete de una mina; estos trabajos están a cargo de PROVIAS
Descentralizado Zonal Ancash. No se aprecia al residente ni la supervisión para verificar los
trabajos.
•Con CARTA N°082-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 24.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Planos de Replanteo de Alcantarilla MC km 06+262.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0091, de fecha 24.02.2022, la supervisión remite a la entidad,
Requerimiento de la Participación de los especialistas de: Trazo, Topografía, Diseño vial,
seguridad vial y Señalización, y puentes, estructuras y obras de Arte.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0092, de fecha 24.02.2022, la supervisión remite a la
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, el Pago del Derecho Administrativo por
Inspección Ocular de la autoridad Nacional de Agua.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las
interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las
interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de
Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y
seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos, para el acompañamiento al realizar
los adicionales.
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Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

24-02-2022

Actividades:

ENCOFRADO DE DADO IZQUIERDO PARA EL PUENTE MODULAR HUAMBICSHA
UBICADA EN EL KM36+100.
-SE APRECIA PUENTE PROVISIONAL PARA PASE DE TRANSPORTE LIVIANO,
PERO SE OBSERVO EL PASE DE UN VOLQUETE DE UNA MINA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 MAESTRO DE OBRA, 6 PEONES, 1 OPERADOR, 1 GUARDIÁN.
EM: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO.
-ESTOS TRABAJOS ESTAN A CARGO DE PROVIAS DESCENTRALIZADO ZONAL
ANCASH.CAPATAZ MOISES TARAZONA, NO SE APRECIA AL RESIDENTE NI LA
SUPERVISIÓN PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS.
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