
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Informe:

15-02-2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 011-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Se actualizo el cuaderno de obra.

-En el asiento Nº 536 (08.02.22). El supervisor indica en referencia al asiento Nº 495 y 497 indico
al contratista que todos los trámites administrativos ante SUCAMEC le corresponden y que toda
demora es de su entera responsabilidad.

-En el asiento Nº 537 (08.02.22). El supervisor señala en referencia al asiento Nº 530, que se
tiene conocimiento que el contratista ha ingresado solicitud de uso de faja marginal al ANA con
CUT 201523 -2021 (06.12.21) para instalación de plantas industriales y se está a la espera de
inspección ocular.

-En el asiento Nº 538 (08.02.22). El supervisor señala que los planos de badenes entregados por
el contratista están siendo revisados.

-En el asiento Nº 539 (08.02.22). El supervisor indica en referencia al asiento Nº 532, que a la
solicitud de mayores metrados se va analizar por sus especialistas de geología y costos.

-En el asiento Nº 540 (08.02.22). El supervisor indica en referencia al asiento Nº 553 que se debe
observar el punto 5. Del asiento Nº 535 (07.02.22)

-En el asiento Nº 541 (08.02.22). El supervisor indica en referencia al asiento Nº 534 con la
llegada de las 7 excavadora se puede avanzar con la construcción de alcantarillas (excavación,
colocación de tubería, relleno y compactado por capas), dejando la etapa de cajas y cabezales
para cuando se cuente con cantera, además se autorizó el adicional respectivo. Además, indica
que se deben aumentar los frentes de corte de talud y terraplenes.

-En el asiento Nº 542 (08.02.22). El supervisor indica en referencia al asiento Nº 529 que está en
espera de la intervención de la entidad para la liberación del km 01+900.

-En el asiento Nº 543 (09.02.22). El supervisor autoriza al contratista la ejecución de mayores
metrados en la partida 02.04, debido al cambio de talud y reclasificación de material con Carta Nª
010-2022-LAGESA/EMCV-MACJ.

-En el asiento Nº 544 (09.02.22). El contratista señala en referencia al asiento Nº 386 (02.12.21) –
Necesidad de prestación adicional de obra por nuevo DME km 15+300, que con Carta Nº 100-
2022/CCECC-OBRA se indicó la necesidad de ensayos adicionales para estudio de diseño de
este DME, por lo cual el contratista expone la necesidad de prestación adicional del DME 15+300,
en concordancia con el articulo Nª 205 del RLCE.

-En el asiento Nº 545 (09.02.22). El contratista deja constancia que después de replanteo de la
vía, existen sectores que no tienen apoyo en el pie de talud, así como terraplenes que tienen
alturas considerables en terrenos inestables; por lo cual se vienen realizando adecuaciones en el
trazo en conformidad con el especialista de la supervisión, lo cual ameritará prestación de
adicionales según el RLCE.

-En el asiento Nº 546 (09.02.22). El contratista señala la visita técnica de ALA para los trabajos a
realizarse en los km 27+600 al 30+566 dentro del rio Vilcanota, y hasta que se dé el
pronunciamiento de la entidad este tramo queda sin intervención.

?Terraplén km 15+300 al 15+360, avance de 95% (falta 3 m)
?Terraplén km 26+610 al 26+780 avance al 50% (paralizado desde diciembre)
?Terraplén km 27+280 al 27+500, falta ejecutar 3.30 m
Las flotas de excavadoras pueden usarse en trabajos de excavación y terraplenes, asimismo el
especialista de liberación de predios esta coordinando con área de PACRI de Provias parala
liberación de los predios faltantes.
2.OCURRENCIAS:

-La empresa contratista realiza actividades de:
•Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.
•Corte de talud
•Trabajos de acarreo de material al DME.
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3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 15.02.2022
1.Ingeniero residente
2.Ingeniero de producción (falta firma)
3.Especialista de obras de arte y drenaje
4.Ingeniero de control de calidad
5.Jefe de oficina técnica (falta firma)
6.Especialista ambiental
7.Ingeniero responsable de contrato

b.Equipos en área de trabajo:
-Excavadoras
-Volquetes
-Tractores sobre orugas
-Rodillos Lisos
-Motoniveladoras
-Track drill
-Luminarias

Para traslado de personal:
-02 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-01 track drill
-02 compresoras
-01 Planta chancadora
-01 cisterna de agua
-01 cisterna de combustible
-07 excavadoras Volvo

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 15.02.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista en Topografia y Trazo
3.Especialista de suelos y pavimentos
4.Especialista en control de calidad
5.Especialista en estructuras
6.Especialista en metrados y costos
7.Especialista ambiental
8.Especialista en geología y geotecnia
9.Especialista en Hidrología e Hidráulica
10.Especialista Técnico en Liberación de Predios
11.Especialista Legal en Liberación de Predios
12.Especialista en arqueologia
13.Especialista en administración de contrato
14.Especialista en Relaciones Comunitarias
15.Responsable de salud covid -19

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de
asistencia.

Auditoria Fecha De Creación:

25-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

26-02-2022
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PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

15-02-2022

Actividades:

Asistencias 15.02.22

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias contratista y supervisión 15.02

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

15-02-2022

Actividades:

Deslizamientos km 11+500 aprox

CDescripcion_________________:

Se observo presencia de deslizamiento siendo atendido por el contratista.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

15-02-2022

Actividades:

Terraplén km 27+000

CDescripcion_________________:

Se observaron maquinarias y personal para trabajos de terraplén en km 27+000.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

15-02-2022

Actividades:

Terraplen km 15+300

CDescripcion_________________:

Trasado de material para terraplen km 15+300

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

15-02-2022

Actividades:

Carguío de material

CDescripcion_________________:

Carguío y Eliminación de material al km 24+600

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

15-02-2022

Actividades:

Carguío de material km 20+000

CDescripcion_________________:

Se realizan actividades de carguío de material suelto

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:
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