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Asunto:

INFORME DIARIO N°005_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1128 (del supervisor) de fecha
14.02.2022, actualmente está en custodia del residente; se aprecia que no se están registrando
asientos en el cuaderno de obra.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°29.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0097, de fecha 25.02.2022, la supervisión remite a la contratista,
Observaciones a los Calendarios Actualizados por Aprobación de la Ampliación de Plazo N°28
por 31 d.c.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0093, de fecha 25.02.2022, la supervisión remite a la contratista,
el Entrega de Observaciones de la Prestación de Adicional de Obra N°05 y Deductivo vinculante
N°5.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0098, de fecha 25.02.2022, la supervisión remite a la entidad,
Prestación Adicional de Obra N°05 y Deductivo vinculante N°05 – Pronunciamiento del
Supervisor.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras; se presenta
Restricciones Sociales Relacionadas al DME 40; interferencia social de pase por Huandoval,
pase del acceso al DME 40. De la Disponibilidad del DME 34 ubicada km49+920, pertenece al
Adicional de obra N°4 que ha sido gestionada para uso del Tramo de Pallasca -Mollepata que
cuenta con las autorizaciones ambientales y el adicional respectivo aprobado.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0099, de fecha 25.02.2022, la supervisión remite a la contratista,
Respuesta de la Entidad a la consulta sobre descarte de la cantera DV. Llapo y Propuesta de
base granular de la Cantera Huachaspina.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0100, de fecha 25.02.2022, la supervisión remite a la contratista,
Respuesta de la Entidad a la consulta sobre evaluación de la calidad de los agregados para
concreto y resultados de los diseños de concreto considerando la Cantera Tablachaca – Trujillo
(Arena) y Cantera Huachaspina (Piedra).
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista
solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME’s, Canteras, problemas sociales. El
especialista de suelos y Pavimentos no se encuentra en obra.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
10)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
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•Se aprecia nuevos casos Covid-19 en un colaborador del contratista ICC, el cual está siendo
controlado y monitoreado.
12)MANTENIMIENTO VIAL: a la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por
emergencias por la paralización.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
?Laguna Cochapampa:  Conformación de Dique.
?Reposición de señalización en el km0+540, Km7+420.
?Limpieza de desprendimiento de roca en el km8+440.
•Hoy 25.02.2022 se realizó coordinaciones vía telefónica con el Ing. Danilo Peñares Rosales Jefe
de Supervisión de Provias Descentralizado – Zonal Ancash, sobre los Construcción de la
Plataforma Colapsada en la Quebrada Huambicsha como trabajo de Emergencia en Etapa de
paralización de la Obra por parte de la contratista ICC; según refiere el ingeniero, el lunes 28 de
febrero o martes 1 de marzo del presente año, estará en Cabana; se informó a las partes
involucradas para que en conjunto se realice una visita a campo y así tener mayor y mejor
coordinación entre las partes.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0093, de fecha 25.02.2022, la supervisión remite a la contratista,
el Entrega de Observaciones de la Prestación de Adicional de Obra N°05 y Deductivo vinculante
N°5.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0094, de fecha 25.02.2022, la supervisión remite a la contratista,
Construcción de la Plataforma Colapsada en la Quebrada Huambicsha como trabajo de
Emergencia en Etapa de paralización de la Obra.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0095, de fecha 25.02.2022, la supervisión remite a la contratista,
Cambio del profesional: Especialista en Hidrología y drenaje de la Supervisión.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0096, de fecha 25.02.2022, la supervisión remite a la entidad,
Requerimiento de los Editables de los metrados y desglose del cálculo de los APUS del
Expediente Técnico.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0097, de fecha 25.02.2022, la supervisión remite a la contratista,
Observaciones a los Calendarios Actualizados por Aprobación de la Ampliación de Plazo N°28
por 31 d.c.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0098, de fecha 25.02.2022, la supervisión remite a la entidad,
Prestación Adicional de Obra N°05 y Deductivo vinculante N°05 – Pronunciamiento del
Supervisor.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0099, de fecha 25.02.2022, la supervisión remite a la contratista,
Respuesta de la Entidad a la consulta sobre descarte de la cantera DV. Llapo y Propuesta de
base granular de la Cantera Huachaspina.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0100, de fecha 25.02.2022, la supervisión remite a la contratista,
Respuesta de la Entidad a la consulta sobre evaluación de la calidad de los agregados para
concreto y resultados de los diseños de concreto considerando la Cantera Tablachaca – Trujillo
(Arena) y Cantera Huachaspina (Piedra).

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las
interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las
interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de
Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y
seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos, para el acompañamiento al realizar
los adicionales.

Auditoria Fecha De Creación:

25-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

26-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

25-02-2022

Actividades:

REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL KM0+540.

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 PEON, 1CONDUCTOR.
EM: 1 CAMIONETA, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

25-02-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: CONFORMACIÓN DE DIQUE.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE PRODUCCIÓN, 1 INGENIERO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN,
1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 3 OPERADORES, 1 PREVENCIONISTA.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 EXCAVADORA SOBRE
ORUGA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

25-02-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA CONFORMACIÓN DIQUE

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE PRODUCCIÓN, 1 INGENIERO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN,
1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 3 OPERADORES, 1 PREVENCIONISTA
EM: 1MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 EXCAVADORA SOBRE
ORUGA

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

25-02-2022

Actividades:

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONTRATISTA ICC.

CDescripcion_________________:

- 1 CISTERNA PARA COMBUSTIBLE, 2 CISTERNAS PARA RIEGO, 2 VOLQUETES, 1
MOTONIVELADORA, 1 CARGADOR FRONTAL, 1 RODILLO CONPACTADOR, 1
EXCAVADORA SOBRE ORUGA, ZARRANDAS, CENTRIFUGA PARA LAVADO DE
AGREGADO, PLANTA TRITURADORA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

25-02-2022

Actividades:

REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL KM7+420.

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 PEON, 1CONDUCTOR.
EM: 1 CAMIONETA, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

25-02-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DESPRENDIMIENTO DE ROCA EN EL  KM8+440.

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 PEON, 1CONDUCTOR.
EM: 1 CAMIONETA, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

25-02-2022

Actividades:

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONTRATISTA ICC.

CDescripcion_________________:

CISTERNA PARA RIEGO.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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