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Asunto:

INFORME DIARIO N°006_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1128 (del supervisor) de fecha
14.02.2022, actualmente está en custodia del residente; se aprecia que no se están registrando
asientos en el cuaderno de obra.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°29.
•Con CARTA N°085-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 26.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Presentación de Calendarios Actualizados por R.D. N°129-2022-MTC/20 Aprobación
de Ampliación de Plazo N°28 por 31dc - Revisado.
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras; se presenta
Restricciones Sociales Relacionadas al DME 40; interferencia social de pase por Huandoval,
pase del acceso al DME 40. De la Disponibilidad del DME 34 ubicada km49+920, pertenece al
Adicional de obra N°4 que ha sido gestionada para uso del Tramo de Pallasca -Mollepata que
cuenta con las autorizaciones ambientales y el adicional respectivo aprobado.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0102, de fecha 26.02.2022, la supervisión remite a la contratista,
Solicitud: plan de Trabajo de los trabajos a realizar en el sector de Huambicsha.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal.
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista
solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME’s, Canteras, problemas sociales. El
especialista de suelos y Pavimentos no se encuentra en obra.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
10)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•Se aprecia nuevos casos Covid-19 en un colaborador del contratista ICC, el cual está siendo
controlado y monitoreado.
12)MANTENIMIENTO VIAL: a la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por
emergencias por la paralización.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
?Limpieza de derrumbe en el km35+300.
?Limpieza de desprendimiento de roca en el km8+400.
?Laguna Cochapampa:  Conformación de Dique, mantenimiento de planta trituradora.
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•Hoy 26.02.2022 se apreció encofrado de Sub estructura izquierdo para el puente modular
Huambicsha ubicada en el km36+100; se aprecia que el acceso derecho esta sediento a
consecuencia del pase de volquete con material del Municipio de Cabana.
•Con CARTA N°083-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 26.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Informe Mensual de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial (mes de febrero
2022).
•Con CARTA N°084-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 26.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Informe mensual de Seguridad en el trabajo (mes de febrero 2022).
•Con CARTA N°085-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 26.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Presentación de Calendarios Actualizados por R.D. N°129-2022-MTC/20 Aprobación
de Ampliación de Plazo N°28 por 31dc - Revisado.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0102, de fecha 26.02.2022, la supervisión remite a la contratista,
Solicitud: plan de Trabajo de los trabajos a realizar en el sector de Huambicsha.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las
interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las
interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de
Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y
seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos, Impacto Ambiental, para el
acompañamiento al realizar los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:

26-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

27-02-2022
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

26-02-2022

Actividades:

ENCOFRADO DE SUB ESTRUCTURA IZQUIERDO PARA EL PUENTE MODULAR
HUAMBICSHA UBICADA EN EL KM36+100.
-SE APRECIA QUE EL ACCESO DERECHO ESTA SEDIENTO A CONSECUENCIA
DEL PASE DE VOLQUETE CON MATERIAL DEL MUNICIPIO DE CABANA.

CDescripcion_________________:

MO: 1 MAESTRO DE OBRA, 6 PEONES, 1 OPERADOR, 1 GUARDIÁN.
EM: 1 MEZCLADORA DE CONCRETO.
-ESTOS TRABAJOS ESTAN A CARGO DE PROVIAS DESCENTRALIZADO ZONAL
ANCASH.CAPATAZ MOISES TARAZONA, NO SE APRECIA AL RESIDENTE NI LA
SUPERVISIÓN PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

26-02-2022

Actividades:

DERRUMBE EN EL KM35+300.

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 OPERADOR.
EM: 1 RETROEXCAVADORA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

26-02-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM35+300.

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 OPERADOR.
EM: 1 RETROEXCAVADORA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

26-02-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: MANTENIMIENTO DE PLANTA TRITURADORA

CDescripcion_________________:

MO: 1 TÉCNICO DE RODUCCIÓN DE PLANTA, 1 OPERADOR DE LA CHANCADORA,
1 ELECTRICISTA, 2 AYUDANTES, 1 OPERADOR.
EM: 1 CARGADOR FRONTAL, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

26-02-2022

Actividades:

LAGUNA COCHAPAMPA: CONFORMACIÓN DE DIQUE.

CDescripcion_________________:

MO: 1 INGENIERO DE PRODUCCIÓN, 1 INGENIERO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN,
1 CAPATAZ, 1 OFICIAL, 3 OPERADORES, 1 PREVENCIONISTA.
EM: 1 MOTONIVELADORA, 1 RODILLO COMPACTADOR, 1 EXCAVADORA SOBRE
ORUGA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

26-02-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DESPRENDIMIENTO DE ROCA EN EL KM8+400.

CDescripcion_________________:

MO: 1 PREVENCIONISTA, 1 PEON, 1CONDUCTOR.
EM: 1 CAMIONETA, HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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