
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confi
rma
Bitac
ora:

Si

Nro
Infor
me:

013

Fecha
Informe:

17-02-2022

Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA A NIVEL DE
CARPETA ASFÁLTICA

Personal Encargado:

NATALY KATHERINE MARIN
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO Nº 013-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
No se actualizo el cuaderno de obra.

2.OCURRENCIAS:

-La empresa contratista realiza actividades de:
•Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.
•Corte de talud
•Trabajos de acarreo de material al DME.

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 17.02.2022
1.Ingeniero residente (falta firma)
2.Ingeniero de producción (falta firma)
3.Especialista de suelos y pavimento (falta firma)
4.Especialista de obras de arte y drenaje

b.Equipos en área de trabajo:
-Excavadoras
-Volquetes
-Tractores sobre orugas
-Rodillos Lisos
-Motoniveladoras
-Track drill
-Luminarias

Para traslado de personal:
-02 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-01 track drill
-02 compresoras
-01 Planta chancadora
-01 cisterna de agua
-01 cisterna de combustible
-07 excavadoras Volvo

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 17.02.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista en Topografia y Trazo
3.Especialista en control de calidad
4.Especialista en estructuras
5.Especialista en metrados y costos
6.Especialista ambiental
7.Especialista en geología y geotecnia
8.Especialista en Hidrología e Hidráulica
9.Especialista Legal en Liberación de Predios
10.Especialista en arqueologìa
11.Especialista en administración de contrato
12.Especialista en Relaciones Comunitarias
13.Responsable de salud covid -19

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de
asistencia.
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Auditoria Fecha De Creación:

26-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

27-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

Asistencias 17.02.22

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias empresa contratista y supervisión 17.02

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225226065220.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225226065223.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020225226065234.jpeg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

Km 15+300

CDescripcion_________________:

Visita técnica de obra con Administrador de Contrato y personal de contratista y
supervisión, evaluando el sector  15+300, que por motivo de lluvias se encuentra
acolchonado.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

Interferencias eléctricas

CDescripcion_________________:

Identificación de interferencias eléctricas que deben atenderse con inmediatez.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

km 24+600

CDescripcion_________________:

Identificación de alternativas para recuperación de km 24+600 (área auxiliar)

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

17-02-2022

Actividades:

Km 22+800

CDescripcion_________________:

Análisis técnico del sector y solicitud del contratista para liberación de predios.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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