
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  A  :
MEJORAMIENTO DE LA
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CARPETA ASFÁLTICA
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NATALY KATHERINE MARIN
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Asunto:

INFORME DIARIO Nº 018-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU– ITEM A / NKMP
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Se actualizo el cuaderno de obra.
-En el asiento Nº 569 (17.02.22). El supervisor hace hincapié en el avance ejecutado a la fecha:
1.Cortes de talud
?Km 14+570 a km 14+510 =240 ml
?Km 15+090 a km 15+360 =270 ml
?Km 18+560 a km 19+180 =620 ml
?Km 19+210 a km 19+340 =130 ml
?Km 19+470 a km 19+910 =440 ml
?Km 21+680 a km 21+760 =  80 ml
?Km 23+180 a km 23+260 =  80 ml
?Km 23+380 a km 23+930 = 550 ml
?Km 24+370 a km 24+460 =  30 ml
?Km 24+640 a km 24+800 = 160 ml
?Km 24+840 a km 24+950 = 110 ml
?Km 25+380 a km 25+430 = 50 ml
?Km 25+560 a km 25+720 = 160 ml
?Km 26+160 a km 26+190 =  30 ml
TOTAL     = 3180 ML
Por lo cual el avance ejecutado en corte de talud es de 3 km +180 ml
2.Avance de terraplenes
?Km 15+300 a km 15+360 =  60 ml
?Km 26+610 a km 26+780 = 170 ml
?Km 27+280 a km 27+500 =  220 ml
TOTAL     = 450 ML

3.Depósitos de material excedente
?Km 24+600
?Km 21+180
?Km 26+500

4.En conclusión, los avances de corte de talud son de 3 km +18 ml y terraplenes de 450 ml, estos
últimos aun no han sido concluidos.
5.La supervisión recomienda que para el traslado de las excavadoras que están en campamento
de contratista, se debe traer a obra una cama baja que las lleve a los frentes de trabajo, para
disminuir el gran atraso

-En el asiento Nº 570 (17.02.22). El contratista inicia LA CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO
POR AFECTACION DE LA RUTA CRITICA DE LAS PARTIDAS 04.03 CONCRETO
ESTRUCTURAL (f`c =280 kg/cm2) POR FALTA DE CANTERA, cuyos asientos de referencia son
Nº 021, 045, 075, 087, 117, 164, 198, 228, 259, 279, 280, 304 y 420. Además, señala que según
el artículo Nº 137 del RLCE, la entidad es la responsable de la entrega de áreas auxiliares
liberadas, por lo cual considera que el retraso es no atribuible al contratista, asi como los costos
directos e indirectos.

-En el asiento Nº 571 (17.02.22). El contratista, señala la visita de funcionarios de Provias
(administrador de contratos) con quienes se verifico la persistencia de precipitaciones pluviales y
derrumbes. Asimismo se verifico sector de derrumbe 19+510 al 19+640, acordando la visita del
geólogo de la entidad.

-En el asiento Nº 572 (18.02.22). El contratista, señala inspección del km 24+600 con ALA,
contratista, supervisión y entidad con fin de verificar los límites de la faja marginal para
autorización temporal de plantas industriales.

-En el asiento Nº 573 (18.02.22). El contratista solicita una solución respecto al sector del km
27+600 al km 30+566 de acuerdo al pronunciamiento del ALA, ya que según asiento de
referencia Nº 560 la supervisión indica que debe continuar co los trabajos de explanación en
estos sectores, además señala que el atraso que tiene no es imputable al contratista sino a la
falta de cantera para el inicio de las siguientes partidas:
?Concreto lanzado – shotcrete (f`c = 280kg/cm2)     – inicio 26.10.21
?Concreto estructural (f`c = 100kg/cm2) en muros – inicio 13.10.21
?Concreto estructural (f`c = 280kg/cm2) en muros– inicio 22.12.21
?Concreto estructural (f`c = 200kg/cm2) en muros– inicio 22.12.21
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?Concreto estructural (f`c = 100kg/cm2) Pte Quellomayo – inicio 04.11.21
?Concreto estructural (f`c = 210kg/cm2) Pte Quellomayo– inicio 02.12.21
?Concreto estructural (f`c = 280kg/cm2) Pte Quellomayo – inicio 09.12.21
?Pilote (D =1 – 2 m)             Pte Pacaymayo– inicio 04.11.21
?Concreto estructural (f`c = 100kg/cm2) Pte Pacaymayo– inicio 30.11.21
?Concreto estructural (f`c = 210kg/cm2) Pte Pacaymayo – inicio 20.11.21
?Concreto estructural (f`c = 280kg/cm2) Pte Pacaymayo– inicio 24.12.21
?Concreto estructural (f`c = 210kg/cm2) Obras complementarias– inicio 19.12.21
?Concreto estructural (f`c = 100kg/cm2) Drenaje – inicio 28.01.22
?Concreto estructural (f`c = 280kg/cm2) Drenaje– inicio 17.02.22

El contratista también precisa que cuenta con Planta chancadora desde 17.10.21 (asiento Nº
280), peor que no se puede instalar por ausencia de área auxiliar.

-En el asiento Nº 574 (21.02.22). El contratista señala el derrumbe del dia 20.02 del km 23+780 al
km 23+850 por lluvias continuas, que se ha señalizado y limpiado oportunamente.

2.OCURRENCIAS:

La empresa contratista realiza actividades de:
•Trabajos de excavación de material suelto y fragmentado.
•Corte de talud
•Trabajos de acarreo de material al DME.
•Limpieza de derrumbes y deslizamientos a lo largo de la vía.

3.RECURSOS OFERTADOS
   Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 23.02.2022
1.Ingeniero residente
2.Ingeniero de producción (falta firma)
3.Especialista de suelos y pavimento
4.Especialista de obras de arte y drenaje (falta firma)
5.Especialista en geotecnia
6.Jefe de oficina de ingeniería  (falta firma)
7.Ingeniero de trazo, explanaciones y topografía (falta firma)
8.Jefe de oficina técnica

b.Equipos en área de trabajo:
-Excavadoras
-Volquetes
-Tractores sobre orugas
-Rodillos Lisos
-Motoniveladoras
-Track drill
-Luminarias

Para traslado de personal:
-02 Bus de personal
-04 combis
-07 camionetas

Equipos en campamento: (parados)
-01 track drill
-02 compresoras
-01 Planta chancadora
-01 cisterna de agua
-01 cisterna de combustible
-07 excavadoras Volvo

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 23.02.2022
1.Especialista ambiental
2.Especialista en geología y geotecnia
3.Especialista en seguridad de obra
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4.Especialista Legal en Liberación de Predios
5.Especialista en arqueología
6.Especialista en administración de contrato
7.Responsable de salud covid -19

b.Maquinaria y equipo en obra: (vehículos para traslado de personal)
-02 combis
-05 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda al personal contractual de la empresa contratista firme sus registros diarios de
asistencia.

Auditoria Fecha De Creación:

28-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

28-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

Asistencias

CDescripcion_________________:

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

Acta de Reunión empresas contratista y supervisión Túnel y carretera

CDescripcion_________________:

Ambos proyectos se comprometen en coordinar los horarios de cierre de vía, de modo
que no afecten las actividades de obra y haya la mínima afectación a la población

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

© Provias Nacional 28/02/2022 06:51:38

https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223728063737.jpg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224228064247.jpeg
https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020224228064250.jpeg


3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

23-02-2022

Actividades:

Acta de reunión - componente de seguridad

CDescripcion_________________:

Se firmo el acta de compromiso entre representante del área de seguridad de la entidad,
empresa contratista y supervisión; en el cual se comprometen en cumplir los
lineamientos de seguridad y protocolos de covid en los frentes de trabajo, asi como en
todo el proyecto.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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