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Asunto:

OBRA: CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO, OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL
HUÁNUCO – LA UNIÓN – HUALLANCA DV. ANTAMINA/ EMP. PE-3N (TINGO CHICO) –
NUEVAS FLORES – LLATA – ANTAMINA – TRAMO I
CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
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Conclusiones:

1. CUADERNO DE OBRA
Asiento n° 3166. Del Contratista de 10.02.2022 (folio n° 06, tomo 22)
Asunto: Notificación de Diresa – Huánuco – Casos Confirmados
Referencia: Asiento n° 3063 del Supervisor
Deja constancia que mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/118, se presentó la notificación
realizada a la Diresa de Huánuco, de los casos confirmados al 8.02.2022.

Asiento n° 3167. Del Contratista de 10.02.2022 (folio n° 06, tomo 22)
Asunto: Evaluación de suelo para mejoramiento a nivel de sub rasante
Referencia: Carta n° CR20G/CG/RO/2022/116
Mediante documento de la referencia se remitió el sustento para el mejoramiento a nivel de sub
rasante en el tramo km 15+000 al km 15+560.

Asiento n° 3168. Del Contratista de 10.02.2022 (folios n°s 06 y 07, tomo 22)
Asunto: Ocurrencia de Derrumbe km 42+390
Deja constancia de la ocurrencia de un derrumbe el día de hoy en el km 42+390 al km 42+410 LI
y km 23+185 al km 23+210 LD. Por lo que se ha realizado todos los trabajos necesarios para
establecer la transitabilidad de la vía. Señala, que la frecuencia con la que están produciéndose
los derrumbes, vienen afectando la ejecución de los trabajos programados.

Asiento n° 3169. Del Contratista de 10.02.2022 (folio n° 07, tomo 22)
Asunto: Verificación de Capacidad portante, terreno de fundación muro km 21+270 al km 21+289
Referencia: Asiento n° 3144 y Carta n° 2510020-OI.1-CJS-22-070
Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/117 se presenta la verificación de la Capacidad portante
del terreno de fundación para el muro de contención ubicado en el sector km 21+270 al km
21+289 CI, en atención a los documentos de la referencia.

Asiento n° 3170. Del Contratista de 10.02.2022 (folio n° 07, tomo 22)
Asunto: Levantamiento de observaciones al Replanteo del Baden km 30+608
En atención a la  Car ta n°  2510020-OI.1-CJS-21-594,  se remi te la  Car ta n°
CR20G/CG/RO/2022/113 en el cual, se presenta el levantamiento de observaciones al replanteo
del Baden ubicado en el sector del km 30+608 al km 30+638.

2.PRORROGAS DE PLAZO (AMPLIACIONES DE PLAZO):
Mediante Resoluciones Directorales Nºs 090, 829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606,
2090, 2229, 2368 y 2423- 2021-MTC/20 de 29.01.2020, 07.07.2020, 10.09.2020, 27.11.2020,
29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021, 30.11.2021 y 10.12.2021 se
prorroga el Plazo de ejecución de obra por 120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01 y 143 días
Calendario, trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 19.07.2022

3.VARIACIONES (PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA -PAO):
De acuerdo a lo descrito en el numeral 3, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

4.   DEDUCTIVOS:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 4, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

5.EVENTOS COMPENSABLES:
De acuerdo a lo descrito en el numeral 5, de la Bitácora Electrónica de Obra n° 007 de
22.01.2022

6.MAYORES METRADOS:
A la fecha no se tienen Mayores Metrados, sin embargo, si con expedientes de Variaciones
(Prestaciones Adicionales de Obra, que en algunos casos corresponderían también a mayores
metrados).

7.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
Se realiza de forma permanente el subprograma de manejo de residuos sólidos, líquidos y
efluentes, el depósito de material excedente en las áreas auxiliares correspondientes.

8.MANTENIMIENTO VIAL:
Ninguno
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9.RECURSOS OFERTADOS
9.1DEL CONTRATISTA:
9.1.1.PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

9.2 DEL SUPERVISOR:
9.2.1     PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado
9.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA:
EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA. Cumple con lo ofertado
EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado
VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

10.INCIDENTES
Ninguno

11.INTERFERENCIAS
Se mantiene la existencia de interferencias adicionales al estudio, que fueron determinadas en la
fase de revisión, las cuales corresponden a un Canal de SEDA Huánuco, y Bocatoma Canchan,
presencia de canales no revestidos, superposición en el Diseño Geométrico y Zona de Tercer
Carril, Muros de Sostenimiento y Buzones, así como Zonas Boscosas.

También se tienen interferencias por presencia de terrenos de propiedad privada, por redes de
agua y alcantarillado, postes de energía eléctrica y telecomunicaciones en zonas pobladas, entre
otras las anotadas por el Contratista en el asiento n° 3107 de 24.01.2022:
•38 Postes de Alta, media, baja tensión y de telefonía en el sector km 19+114 al km 48+137
•71 afectaciones a posesionarios de viviendas, terrenos, pozos de agua y plantaciones, en el
sector del km 18+990 al km 52+875 que aún no recibieron pago por sus propiedades.
•191 Redes de agua potable - cajas de agua, que interfieren en los trabajos: km 0+017 – km
00+624 – Huánuco; 59 en el sector km 17+137 – km 19+450 – Huancapallac; 13 en el sector km
22+373 – km 23+718 – Punchao Chico; 34 en el sector km 24+613 – 26+889 – Mitotambo; 35 en
el sector km 39+775 – km 40+881 – Pampas; 35 en el sector km 47+530 – km 48+645 – Jacas y
4 en el sector km 52+688 – km 52+789 – Punto Unión.
•101 Redes de Desagüe – Buzones, que interfieren en los trabajos: 18 en el sector km 17+831 –
km 18+725 – Huancapallac; 7 en el sector km 26+193 – km 26+257 – Mitotambo; 33 en el sector
km 39+723 – km 40+864 – Pampas; 2 en el sector km 44+655 – km 44+777 – Chasqui; 18 en el
sector km 47+571 – km 48+677 – Jacas y 23 en el sector km 52+254 – km 52+992 – Punto
Unión.

12.ADVERTENCIAS ANTICIPADAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA A
TRAVÉS DEL CUADERNO DE OBRA DESDE EL 3.01.2021
Asiento n° 3057 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022 - Advertencia Anticipada por posible atraso
de obra debido al incremento de Contagios por Covid -19, que puede ocasionar la disminución de
nuestra fuerza laboral.

Asiento n° 3059 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022 - Advertencia Anticipada debido a la
Resolución Directoral 00001-2022-SENACE-PE/DEIN emitida por el “SENACE”, en la cual, se
declara improcedente el informe técnico sustentatorio que contenía la solicitud de incorporación
de nueve nuevos DME’s: n°s 61, 64, 67, 68, 69, 70, 78, 79 y 84 en el km 50+500LI, km 34+330 LI,
km 13+200 LI, km 22+400 LI, 12+200 LI, km 19+570 LI, km 22+300A LI, km 25+300B LI y km
14+3600F LI respectivamente, Ampliación de Capacidad de Deposito de DME n° 32 y 73 km
25+300 LI y km 14+300 LI respectivamente y Cambio de uso de DME a Polvorín km 52+300B LD.
Precisa que a la fecha solo se tiene en uso tres DME´s km 14+100F, km 25+300 y km 52+730C,
los cuales están próximos a ser llenados y además, no tienen la capacidad para atender la
demanda de los volúmenes requeridos en obra. Por lo tanto, al amparo del numeral 32.1 de las
Condiciones Generales del Contrato, deja constancia de la Advertencia Anticipada por falta de
DME´s, lo cual puede llevarnos a un retraso o paralización de obra.

Asiento n° 3067 del Cuaderno de Obra de 10.01.2022 - Advertencia anticipada de Evento
Compensable por “Los efectos de las prórrogas de plazo, que han llevado a ejecutar la obra en
una cuarta estacionalidad climática, bajo circunstancias no pactadas en las condiciones iniciales
del Contrato”. Dejando constancia que a partir del 17.12.2021 la obra ha ingresado a su cuarta
exposición de estacionalidad climática el cual está ocasionando restricciones a los trabajos
programados, generando las condiciones que validan una causal de evento compensable.
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Asiento n° 3068, del Cuaderno de Obra de 10.01.2022 - Advertencia anticipada por continuidad
de la vigencia del considerando que motivo el origen del Evento Compensable n° 03

Asiento n° 3071, del Cuaderno de Obra de 11.01.2022 - Advertencia anticipada por posible atraso
de obra, debido al incremento de Contagios por Covid-19, que está ocasionando la disminución
de nuestra fuerza laboral. Es preciso indicar semejante advertencia fue anotada en asiento n°
3057 del Cuaderno de Obra de 7.01.2022.

Recomendaciones:

13.OTROS
Clima: Mayormente despejado durante el día y lluvia en la noche en la ciudad de Huánuco.

Como es de su conocimiento, desde el 17.01.2022 no se cuenta con servicio de movilidad, por lo
que, con el apoyo de movilidad de la Supervisión Externa de Obra se viene realizando la
inspección visual en campo, sin embargo, el día de hoy la unidad vehicular se encuentra en
mantenimiento. Hecho por el que no es posible la inspección visual en campo.

A continuación, se presenta las necesidades anotadas en el Cuaderno de Obra a partir del mes
de enero 2022 por el Contratista y/o Supervisión Externa de Obra:
Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/012, el Contratista presentó el planteamiento de
necesidad de Subdrenes sectores: Km 20+800 – km 20+930 LD, Km 21+006 – km 21+260 LD,
Km 24+773 – km 24+840 LD, Km 25+070 – km 25+170 LD, Km 32+279 – km 32+500 LD, Km
27+120 – km 27+280 LD, Km 32+973 – km 33+150 LD y Km 36+140 – km 36+377 LD.

Mediante Carta n° 2510020-OI-1-CJS-22-014, la Supervisión de Obra comunicó a la Entidad
Necesidad de ejecutar trabajos Adicionales en la partida genérica 800 Señalización y Seguridad
Vial. De acuerdo a autorización realizada por la Entidad mediante oficio n° 761-2019-MTC/20.

Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/055, el Contratista presentó el planteamiento de
necesidad de pase de agua de 8 en el km 22+510 debido a que se ha detectado que en dicho
tramo atraviesa la vía en construcción una tubería de 1” el cual conduce agua potable hacia las
viviendas que se encuentran del otro lado de la vía.

Mediante Carta n° CR20G/CG/RO/2022/072 el Contratista plantea la Necesidad de construcción
de Muro de Sostenimiento en el sector km 21+270.01 – km 21+289.97, debido a que se han
detectado ciertos sectores con falta de ancho a nivel de sub rasante.

RECOMENDACIONES
Se sugiere a través de las instancias correspondientes las gestiones necesarias a fin de contar
con el servicio de movilidad para transporte de personal en el ámbito de la obra, con la finalidad
del cumplimiento de las funciones asignadas.

Se sugiere valorar las anotaciones del Cuaderno de Obra, las cuales fueron descritas en el
numeral 1.

Se sugiere a través de las instancias correspondientes las gestiones necesarias a fin lograr la
liberación de las diferentes interferencias y/o restricciones en el plazo más breve posible a fin de
evitar mayores Eventos Compensables (semejantes al Evento Compensable n°3) y subsecuentes
(prorrogas en el plazo contractual) entre otros.
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

26-02-2022

Actividades:

Oficina de supervisión de Obra (Consorcio Supervisor Louis Berger)
Progresiva: km 0+000 – Ciudad de Huánuco

CDescripcion_________________:

Como es de su conocimiento, desde el 17.01.2022 no se cuenta con servicio de
movilidad, por lo que, con el apoyo de movilidad de la Supervisión Externa de Obra se
viene realizando la inspección visual en campo, sin embargo, el día de hoy la unidad
vehicular se encuentra en mantenimiento. Hecho por el que no es posible la inspección
visual en campo, por lo que se realizan coordinaciones en la Oficina de supervisión de
Obra (Consorcio Supervisor Louis Berger).

De los trabajos de movimiento de tierras que se vienen realizando en el km 36+380 al
km 36+401 para la construcción de muro – baden, se aprecia que dicha estructura
estaría emplazada sobre el DME ubicado en el km 36+350 y alrededores. Por lo que, la
descarga de agua del baden hacia dicho DME podría poner en riesgo la estabilidad del
DME, al respecto se ha realizado las consultas a los siguientes ingenieros:

LUIS MANUEL PINADO CARRANZA - ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y
DISEÑO VIAL I
Refiere no tener conocimiento de la ejecución de dicha estructura, sin embargo,
evaluara de acuerdo a su especialidad la procedencia o no de la construcción de la
estructura.

PEDRO MANUEL CASTRO QUIROZ - ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA Y DRENAJE
VIAL I
Refiere que para garantizar la estabilidad del DME ubicado en el km 36+350 debido a la
descarga de agua del baden ubicado en el sector km 36+380 al km 36+401, sería
necesario la ejecución de obras complementarias en el DME, tales como empedrado en
toda la longitud de descarga que atravesara el DME o la construcción de canales.

RONALD YOMAR MENDOZA CHACALCAJE - TECNICO DE COMPUTO
Refiere que la Especialidad de Obras de Arte de la Supervisión de Obra habría dado la
autorización a la Solicitud de Trabajo realizada por el Contratista para la construcción
del muro – baden ubicado en el sector km 36+380 al km 36+401, teniendo en
consideración que dicha estructura se encuentra considerada en el Expediente técnico
Contractual.
Del mismo modo refirió, que el Contratista no habría presentado en su Solicitud de
Autorización de Trabajo ninguna actividad relacionada a fin de mitigar posibles daños o
afectaciones en el DME.
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