
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Nombre De La Obra:

Carretera Chuquicara-Puente
Quiroz – Tauca-Cabana-
Huandoval-Pallasca, Tramo:
Tauca- Pallasca

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
2:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
3:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
4:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
6:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
5:

Ver imagen
completa

Asunto:

INFORME DIARIO N°007_OS N°403-2022-MNT. TAUCA-PALLASCA/NSCP.2022.
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Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA:
•El cuaderno de obra se encuentra registrado hasta el Asiento N°1128 (del supervisor) de fecha
14.02.2022, actualmente está en custodia del residente; se aprecia que no se están registrando
asientos en el cuaderno de obra.
2)AMPLIACIONES DE PLAZO:
•A la fecha hubo ampliaciones de plazo presentados por el contratista SAP N°29.
•Con CARTA N°086-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 28.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Valorización por Mayores Gastos Generales – SAP 27-21 d.c (10 al 30 de
noviembre).
•Con CARTA N°089-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 28.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Valorización por mayores Gastos Generales-SAP 21-17 dc JRD (CONTROVERSIA
18).
3)ADICIONALES DE OBRAS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
4)DEDUCTIVOS:
•A la fecha no se está ejecutando el Adicional N°1, N°3 y N°4 ni los deductivo vinculante ya que el
10.11.21 inicio la paralización de obra.
5)MAYORES METRADOS:
•A la fecha no se está ejecutando mayores metrados; es necesario describir que el 10.11.2021 se
dio inicio a la paralización de la obra.
6)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:
•Se están realizando búsqueda de nuevas áreas de para DMEs y canteras; la supervisión, el
27.02.2022 se reunió con la comunidad Campesina de Pallasca para tomar acuerdos sobre el uso
del DME 40, el cual la comunidad esta apto en apoyar en la continuidad del uso del DME. De la
Disponibilidad del DME 34 ubicada km49+920, pertenece al Adicional de obra N°4 que ha sido
gestionada para uso del Tramo de Pallasca -Mollepata que cuenta con las autorizaciones
ambientales y el adicional respectivo aprobado.
•Con CARTA N°092-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 28.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Reposición y Ampliación de plataforma colapsada en la Quebrada Huambicsha.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0104, de fecha 28.02.2022, la supervisión remite a la
Municipalidad del Centro poblado de Hualalay, Respuesta a la Solicitud N°003-2022.
7)RECURSOS OFERTADOS:
 Del Contratista:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; en campo se observa el frente de mantenimiento
vial.  El contratista debe otorgar y/o renovar implementos de seguridad para todo el personal. El
especialista de Producción, el especialista de pavimentos y suelos se encuentran de salida
b. Maquinaria y Equipo: cumple con la con los equipos y maquinarias para el Mantenimiento y
Atención de Emergencias para el periodo de la paralización.
Del Supervisor:
a.- Personal: Cumple con el personal ofertado para el periodo de la paralización; es necesario
mencionar que en obra se encuentra el jefe de supervisión y la especialista de costos y
presupuestos siendo recomendable contar con la presencia del especialista de Impacto
Ambiental, y Especialista en relaciones Comunitarias para que en coordinación con la contratista
solucionen las interferencias de mayor impacto como los DME’s, Canteras, problemas sociales. El
especialista de suelos y Pavimentos no se encuentra en obra.
b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados para el
Mantenimiento y Atención de Emergencias para el periodo de la paralización, es necesario el
mantenimiento de la impresora Multifuncional.
8)INCIDENTES Y/O ACCIDENTES:
•A la fecha no hubo incidente.
9)PACRI:
•Es necesario que el servicio de PACRI se reactive para dar soluciones a las interferencias de
postes, viviendas en derecho de vía antes del reinicio de la obra.
10)ARQUEOLOGÍA:
•No se está ejecutando la inspección del Monitoreo Arqueológico, es necesario describir que el
10.11.2021 se dio inicio a la paralización de la obra.
•Es necesario solucionar las interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Segmento Arqueológico N°4 en el km 12+490-km12+944.74 LD; Segmento Arqueológico N°4
N°5 en el km13+600-14+700 se encuentran en procedimiento de liberación a cargo de PACRI-
PVN.
11)PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
•Se aprecia nuevos casos Covid-19 en un colaborador del contratista ICC, el cual está siendo
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controlado y monitoreado.
•Con CARTA N°088-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 28.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Valorización N°19, Febrero-2022, por costos incurridos debido a la implementación
de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19.
12)MANTENIMIENTO VIAL: a la fecha se está ejecutando el Mantenimiento y/o atención por
emergencias por la paralización.
13)OTROS:
Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:
•Trabajos de Mantenimiento y/o Atención de emergencias ya que la obra se encuentra paralizada,
(véase las fotos de los frentes ejecutándose):
?Limpieza de derrumbe en el km02+480, km10+200, km35+010, km35+320- km35+380.
?Limpieza de desprendimiento de rocas en el km 8+650.
?Laguna Cochapampa:  Conformación de Dique, mantenimiento de planta trituradora.
•Hoy 26.02.2022 Reunión de la supervisión con el alcalde de Hualalay y entrega de documento
para solicitar permisos para el uso de un DME (propuesto por el Municipio de Hualalay) para fines
de saldo de material de corte del km0+000- km18.
•Con CARTA N°086-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 28.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Valorización por Mayores Gastos Generales – SAP 27-21 d.c (10 al 30 de
noviembre).
•Con CARTA N°087-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 28.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Informe Mensual del Plan para Vigilancia y Control de la COVID – 19 (mes de febrero
2022).
•Con CARTA N°088-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 28.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Valorización N°19, Febrero-2022, por costos incurridos debido a la implementación
de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19.
•Con CARTA N°089-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 28.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Valorización por mayores Gastos Generales-SAP 21-17 dc JRD (CONTROVERSIA
18).
•Con CARTA N°090-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 28.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Informe Mensual de Especialista de Suelos y Pavimentos (Mes de febrero 2022).
•Con CARTA N°091-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 28.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Informe Mensual de Control de Calidad (Mes de febrero 2022).
•Con CARTA N°092-CONSORCIO ICC-2022/RO, de fecha 28.02.2022, la contratista remite a la
supervisión, Reposición y Ampliación de plataforma colapsada en la Quebrada Huambicsha.
•Con CARTA N°2510019-CG-22-0104, de fecha 28.02.2022, la supervisión remite a la
Municipalidad del Centro poblado de Hualalay, Respuesta a la Solicitud N°003-2022.

Recomendaciones:

•Se recomienda a las partes involucradas de la obra, realizar constantes coordinaciones y agilizar
las soluciones a las interferencias que causaron la paralización.
•Se recomienda a la entidad reactivar el servicio de PACRI, para dar soluciones a las
interferencias de postes, viviendas en derecho de vía; además es necesario solucionar las
interferencias arqueológicas antes del reinicio de la obra.
•Se recomienda evaluar la solicitud del contratista del Requerimiento de Especialista de
Supervisión de Puentes estructuras y obras de arte, Trazo Topografía diseño vial señalización y
seguridad vial, Geología y geotecnia, Suelos y Pavimentos, Impacto Ambiental, para el
acompañamiento al realizar los adicionales.
•Se recomienda a las partes involucradas en la ejecución de la obra prever eventualidades ante el
incremento de las precipitaciones pluviales.

Auditoria Fecha De Creación:

28-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

01-03-2022

PANEL FOTOGRAFICO

 Panel Fotográfico
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1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

REUNIÓN DE LA SUPERVISIÓN CON EL ALCALDE DE HUALALAY Y ENTREGA DE
DOCUMENTO PARA SOLICITAR PERMISOS USO ÁREA AUXILIAR

CDescripcion_________________:

REUNIÓN DE LA SUPERVISIÓN CON EL ALCALDE DE HUALALAY Y ENTREGA DE
DOCUMENTO PARA SOLICITAR PERMISOS PARA EL USO DE UN DME (
PROPUESTO POR EL MUNICIPIO DE HUALALAY) PARA FINES DE SALDO DE
MATERIAL DE CORTE DEL KM0+000- KM18.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020223728113708.jpg


2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

SEGMENTO ARQUEOLÓGICO N°4 EN EL KM 12+490-KM12+944.74 LD.

CDescripcion_________________:

-CAMINO PREINCA
-SEGMENTOS ARQUEOLÓGICOS EN PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN A CARGO
DE PACRI-PVN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

SEGMENTO ARQUEOLÓGICO N°5 EN EL KM13+600-14+700

CDescripcion_________________:

-CAMINO PREINCA
-SEGMENTOS ARQUEOLÓGICOS EN PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN A CARGO
DE PACRI-PVN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

4

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

SEGMENTO ARQUEOLÓGICO N°5 EN EL KM13+600-14+700.

CDescripcion_________________:

-CAMINO PREINCA
-SEGMENTOS ARQUEOLÓGICOS EN PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN A CARGO
DE PACRI-PVN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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5

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

SEGMENTO ARQUEOLÓGICO N°4 KM 12+490-KM12+944.74 LD.

CDescripcion_________________:

-CAMINO PREINCA
-SEGMENTOS ARQUEOLÓGICOS EN PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN A CARGO
DE PACRI-PVN.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

6

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE KM 10+200.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PREVENCIONISTA, 1 OPERADOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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https://sigvial.pvn.gob.pe:443/sql-api/gn-utils/595/020220028040052.jpg
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7

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DESPRENDIMIENTO DE ROCAS KM 8+650

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PREVENCIONISTA, 1 OPERADOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

8

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE KM 2+480.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PREVENCIONISTA, 1 OPERADOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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9

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE KM 35+010.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PREVENCIONISTA, 1 OPERADOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa

10

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE KM 35+010.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PREVENCIONISTA, 1 OPERADOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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11

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

28-02-2022

Actividades:

LIMPIEZA DE DERRUMBE KM 35+320-KM35+380.

CDescripcion_________________:

MO: 1 CAPATAZ, 1 PREVENCIONISTA, 1 OPERADOR.
EM: 1 MOTONIVELADORA.

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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Fotos:

 

© Provias Nacional 28/02/2022 11:50:35


