
BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA
 

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA
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Nombre De La Obra:

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA SANTA MARIA
- SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELECTRICA MACHU
P I C C H U  -  I T E M  B
CONSTRUCCION DE TUNEL
Y ACCESOS

Personal Encargado:

MARIN PAUCAR NATALY
KATHERINE_B

Foto Bitacora:

Ver imagen
completa

Foto Bitacora
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Asunto:

INFORME DIARIO Nº 011-2022-CARRETERA SANTA MARÍA - SANTA TERESA - PUENTE
HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU – ITEM B/ NKMP
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Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA
Se actualizo el cuaderno de obra.

-Asiento Nº 272 del Contratista (04.02.22).
El contratista deja constancia de la solicitud de autorizaciones de trabajo a la supervisión del
04.02 al 07.02.

-Asiento Nº 273 de la Supervisión (07.02.22).
El supervisor indica que los trabajos programados corresponden a trabajos según expediente
técnico y que se deben tomar en consideración las opiniones de los especialistas.

-Asiento Nº 274 de la Supervisión (08.02.22).
El supervisor solicita la señalización informativa y preventiva en los 200 mts y sobretodo en el
portal de emergencia para una velocidad de tránsito de 18 km /hr.

-Asiento Nº 275 del Contratista (10.02.22).
El contratista deja constancia de la presentación de Adicional Nº 04 – SERFOR según RD Nº
00014-2022-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS

-Asiento Nº 276 del Contratista (10.02.22).
El contratista solicita la aprobación de autorizaciones de trabajo de partidas Nº 23 al 64  del 14.02
al 20.02.

-Asiento Nº 277 de la Supervisión (10.02.22).
El supervisor responde a los asientos sgtes:
(i)Respecto al asiento Nº 275 indica que está en proceso de revisión para tramite que
corresponda.
(ii)Respecto a asiento Nº 276 de las autorizaciones del 14.02 al 20.02 el supervisor indica al
contratista que proceda.

-Asiento Nº 278 de la Supervisión (10.02.22).
El supervisor indica que se debe tener en cuenta la adenda del Acta de reunión del 31.01.22
sobre los procedimientos de control en el manejo y manipulación de explosivos para una mutua
coordinación de especialistas.

-Asiento Nº 279 de la Supervisión (11.02.22).
El supervisor indica que se verifico en obra TRABAJOS NO AUTORIZADOS de línea de
alimentación eléctrica - sembrado de postes de concreto, tendido de línea; por lo cual se solicita
se informe si corresponde o no al proyecto.

-Asiento Nº 280 del Contratista (12.02.22).
El contratista deja constancia que NO puede iniciar con la partida de Excavación para estructura
son material común seco par drenaje que debió iniciar el 12.02 y forma arte de la Ruta Crítica,
afectando el CAO vigente, por lo cual se reserva el derecho de solicitar ampliación de plazo de
conformidad con el RLCE.
Este atraso es producto de falta de permisos ambientales, cuyo plan de Riesgo establece
contactar con la entidad para emisión de permisos que correspondan.

-Asiento Nº 281 de la Supervisión (14.02.22).
El supervisor indica actuar sobre el oficio Nº 2729 -2021-MTC/20.9 que a la fecha no indica su
implementación.

-Asiento Nº 282 de la Supervisión (15.02.22).
El supervisor solicita se le facilite la información sobre Protocolos de arranque de polvorín, que
hasta la fecha no se realiza en el túnel de emergencia.

-Asiento Nº 283 del Contratista (15.02.22).
El contratista deja constancia de la inhabilitación del DME km 04+980 por afectación del acceso
por el rio Vilcanota (verificado por supervisión), debido a las precipitaciones que han
incrementado el caudal del rio erosionando el acceso hasta dejarlo inhabilitado.

-Asiento Nº 284 del Contratista (16.02.22).
El contratista deja constancia que no puede ejecutar alas partidas:
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?Concreto estructural (f`c = 100 kg/cm2)
?Excavación para estructura en material común  en seco para obras complementarias
Estas partidas debieron iniciar el 16.02 y forman parte de la ruta critica según CAO vigente, por lo
que el contratista se reserva el derecho de solicitar ampliación de plazo de conformidad con el
RLCE.
Este atraso es producto de falta de permisos ambientales, cuyo plan de Riesgo establece
contactar con la entidad para emisión de permisos que correspondan.

-Asiento Nº 285 de la Supervisión (16.02.22).
El supervisor informa respecto a los asientos sgtes:
(i)Asiento Nº 280 que el contratista debe presentar la documentación correspondiente que
justifique lo expuesto
(ii)Asiento Nº 283 y 284 el contratista debe presentar la justificación documentada.

2.OCURRENCIAS
-Trabajos de excavación en roca fija (desfragmentación de roca) km 06+800 con uso de
pirotécnicos.
-Transporte de material excedente a DME.
-Cimentación de planta de concreto

3.RECURSOS OFERTADOS
    Del Contratista:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 16.02.2022
Personal clave:
1.Ingeniero de producción
2.Especialista de suelos y pavimentos
3.Especialista de obras de arte y drenaje (falta firma)
4.Especialista en geología (falta firma)
5.Ingeniero de control de calidad
6.Jefe de oficina de ingeniería
7.Especialista ambiental
8.Jefe de oficina técnica

b.Maquinaria y equipo:
-02 jumbos
-01 motoniveladora
-01 cargador frontal
-01 mezcladora
-01 rodillo
-02 volquetes
-01 camión grúa
-03 excavadoras (02 operativas, 01 inoperativa)

    Del Supervisor:
a.Del personal ofertado: Asistentes el día 16.02.2022
1.Jefe de supervisión
2.Especialista de control de calidad
3.Especialista en metrados y costos
4.Especialista en trazo, topografía y diseño vial
5.Especialista en estructuras y obras de arte
6.Especialista en Geología y Geotecnia

b.Vehículos para transporte de personal:
-04 camionetas

Recomendaciones:

-Se recomienda el registro diario de asistencias de personal contractual propuesto.

Auditoria Fecha De Creación:

01-03-2022

Auditoria Fecha De Edición:

02-03-2022
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 Panel Fotográfico

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De
Fotografia:

16-02-2022

Actividades:

Asistencias 16.02.22

CDescripcion_________________:

Registro de asistencias contratista y supervisión 16.02

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:

Ver imagen completa
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